

Trabalho Prático 1 - Planejamento do Trabalho da Disciplina								
Grupos	Integrantes	Apresentação do Trabalho (1,0)	Atividades da Disciplina (3,0)	Duração e Sequência (2,0)	Concordância ao Calendário (1,0)	Responsáveis e Recursos (2,0)	Formatação (1,0)	Nota
JAKENS	Antonio Branco Erick D. Andrade João Pedro Canaes Kenny Ohara Nicolas S. Manoel	0,7 pontos = decréscimo de 0,3 devido ao atraso na entrega	2,3 pontos = era necessário incluir detalhamento das subtarefas referentes à execução de pelo menos 3 entregas (fizeram as mesmas etapas para todas as entregas); Faltou incluir a entrega final.	1,7 pontos = algumas tarefas simples que duram 21 dias e atividades complexas com duração de 4 dias.	0,7 pontos = o término do planejamento da obra ficou depois da data de entrega.	0 pontos = não há responsáveis e recursos.	0,7 pontos = o ideal seria que as barras do cronograma ficassem na mesma página das atividades.	6,1
C3	Adriano T. Amadio Igor B. de Oliveira Silva Igor R. dos Santos William Fang	1 ponto	3 pontos	2 pontos	1 ponto	1 ponto = não há recursos.	0,8 pontos = não são necessários textos extensos e explicativos. O cronograma deve ser autoexplicativo.	8,8
L AFC	Amorine Fernanda M. de Melo Camila C. Almeida Fernanda F. S. de Oliveira Lucas Cassino	1 ponto	2,3 pontos = era necessário incluir detalhamento das subtarefas no cronograma (não em textos separados).	1,2 pontos = atividades dependentes da anterior ocorrendo ao mesmo tempo (ex.: carac. dos sistemas e desc. das tecnologias); Propostas de mão de obra, de qualidade, de segurança e de sustentabilidade com apenas 5 dias de duração é muito pouco.	1 ponto	1,2 pontos = muitas atividades designadas para todos desnecessariamente, onde há apenas o n° de pessoas necessário definir quem especificamente, recursos ok porém deviam ter sido especificados diretamente no cronograma.	0,8 pontos = não são necessários textos extensos e explicativos. O cronograma deve ser autoexplicativo.	7,5
Grupo 5	Lucas K. H. Pereira Rafael de O. Lombardo Thiago C. Wang Thiago F. Moraes Vito Russo	0,8 pontos = sem nome da empresa	1,9 pontos = era necessário incluir detalhamento das subtarefas referentes à execução de pelo menos 3 entregas.	1,2 pontos = duração definidas sem saber quais são as subtarefas, muito impreciso; a entrega final começa junto com a entrega 1, sendo q só é possível iniciá-la no mínimo depois do feedback da entrega 1.	0,7 pontos = ideal iniciar o planejamento da obra apenas depois das 2 aulas do tema.	1 ponto = não há recursos.	0,6 pontos = o cronograma deve ser autoexplicativo e detalhado.	6,2
Grupo 7	Arthur N. Dalla Gabriel A. Tasca Maikon Yukio M. Semelewicy Wallace V. da Silva	0,8 pontos = sem nome da empresa	2,0 pontos = era necessário incluir detalhamento das subtarefas referentes à execução de pelo menos 3 entregas, mais detalhado do que "reunião, pesquisa.."	2 pontos	1 ponto	0 pontos = não há responsáveis e recursos.	0,5 pontos = o cronograma deve ser autoexplicativo e detalhado; usaram outro software; impressão não permite ler bem o cronograma; o ideal seria que todas as barras estivessem na mesma página das atividades.	6,3
Pétta Construções SA	Gabriel Beltrame Lucas G. Belon Renan D. L. dos Santos Renata Cristina Pétta Vitor N. Paixão	1 ponto	2,3 pontos = era necessário incluir detalhamento das subtarefas referentes à execução de pelo menos 3 entregas diferentes, fizeram da mesma.	1,8 pontos = duração de 67 dias para "verificar andamento do trabalho", essa atividade deve ocorrer para cada entrega, definindo quais itens devem ser verificados, não pode ser tão genérica.	0,5 pontos = data errada de entrega da caracterização dos subsistemas; não incluíram entrega de proposta de mão de obra no cronograma.	0 pontos = não há responsáveis e recursos.	0,8 pontos = não são necessários textos extensos e explicativos. O cronograma deve ser autoexplicativo	6,4
(?)	Guilherme C. de Oliveira Nathália G. Bernardi Rafael L. Teixeira Thiago T. Tavares	0,7 pontos = sem nome da empresa, nem n° do grupo	3 pontos	1,8 pontos = incluíram as datas de entrega como dias de revisão do relatório, porém a entrega deve ser feita às 7h30, esse não é um dia de trabalho.	0,7 pontos = ideal iniciar o planejamento da obra apenas depois das 2 aulas do tema.	0 pontos = não há responsáveis e recursos.	1 ponto	7,2
VLGI Engenharia	Gustavo Magno F. Teixeira Isaac Bergerman Luiz Filipe Trecco Victor Eizemberg	1 ponto	2,2 pontos = era necessário incluir detalhamento das subtarefas referentes à execução de pelo menos 3 entregas, a forma que foi feita ficou muito superficial.	1,5 pontos = alocação de recursos e responsabilidades foi colocada nas atividades do cronograma, mas não foi feita, não respeitou sequência e planejamento da entrega.	0,9 pontos = entregas estão adiantadas	0 pontos = não há responsáveis e recursos.	0,9 pontos = é bom explicitar a data de início e término das atividades	6,5