

2) Em uma licitação foi apresentada a seguinte planilha.

	Parciais	Totais
4 custo direto		R\$ 219.198,72
4.1 Administração Central (sobre o custo de obra)	R\$ 8.430,72	
4.2 Administração Local	R\$ 19.000,00	
4.3 movimento de terra	R\$ 28.567,00	
4.4 fundações	R\$ 22.812,00	
4.5 contenções	R\$ 130.662,00	
4.6 superestrutura	R\$ 603,00	
4.7 pavimentação	R\$ 512,00	
4.8 drenagem	R\$ 5.663,00	
4.9 reaterro	R\$ 644,00	
4.10 Preparo da proposta	R\$ 100,00	
4.11 outros custos	R\$ -	
4.12 treinamento (horas paradas + custos)	R\$ 2.205,00	
5 despesas Indiretas		R\$ 24.373,88
5.1 mobilização	R\$ 3.550,00	
5.2 Seguros e garantias (sobre o custo total)	1,50% R\$ 3.287,98	
5.3 benefícios (refeições, planos de saúde, prêmios)	1% R\$ 2.191,99	
5.4 Custos Financeiros para fluxo de caixa (sobre o custo total)	3% R\$ 5.479,97	
5.5 contingências trabalhistas (sobre o custo total)	2% R\$ 3.287,98	
5.6 contingências (sobre o custo total)	3,00% R\$ 6.575,96	
8 BDI	33,8%	R\$ 60.570,33
9 Total		R\$ 329.219,92

Data Base: Outubro-2016

- 1) TCM aponta que há erros na planilha. Quais seriam? Há alteração de valor?
- 2) Qual seria o valor atual dessa obra?
- 3) Se o BDI máximo da secretaria é de 25%, o que fazer?