# GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE

Simone Senger Souza ICMC/USP


## Processo de Software

Planejamento **DEFINIÇÃO Eng. Requisitos** Análise **Projeto** CONSTRUÇÃO Codificação **Teste do produto** PRODUTO DE SOFTWARE Entendimento **MANUTENÇÃO** Modificação Revalidação

- Gerenciamento do Projeto
- Gerenciamento de Risco
- Atividades de Garantia de Qualidade
- Gerenciamento de Documentação do projeto
- Gerenciamento de Configuração
- Aplicação de Métricas

Atividades "transversais"

# Processo de Testes x Processo de Desenvolvimento de Software



# O que é um PROJETO?



## Definição de Projeto

É um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único (PMBOK)

## Exemplos de projetos

- Desenvolvimento de novos produtos
- Desenvolvimento de novo software
- Adquirir e implantar um novo software
- Desenvolver um novo processo de negócio
- Campanha de marketing
- Terminar a faculdade...
- Passar na disciplina de Engenharia de Software...

## Características

- Temporário
  - Início e fim definidos
  - Final é alcançado quando:
    - Objetivos foram alcançados
    - Objetivos não podem mais ser alcançados
    - Necessidade deixou de existir
  - ► Efeitos NÃO são temporários

## Características

- Progressivo
  - Proceder por etapas
  - Continua de forma determinada, por incrementos

# O que é Gestão de Projetos?



# O que é Gestão de Projetos?

É a aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para projetar atividades que visem atingir os objetivos do projeto.



Disciplinas de Gerenciamento de

Projetos (PMBOK)

























## Ciclo de vida de um projeto

- ▶ Iniciação
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento e controle
- Encerramento

## Antes de iniciar um projeto...

- Temos competência para desenvolver esse tipo de produto?
- Estamos dando conta dos projetos atuais? Temos folga para assumir outro?
- O cliente é conhecido e confiável?
- O produto dará um bom retorno financeiro?

## Processos de Iniciação

- Define ou autoriza um projeto (ou fase)
- Exemplo de Produtos:
  - ▶ Termo de Abertura
  - ▶ Declaração de Escopo



## Processos de Planejamento

Define e refina os objetivos e planeja atividades necessárias para alcançar os objetivos e escopo do projeto.

- Exemplo de Produto:
  - Plano de Projeto



## Processos de Execução

- Integração de recursos e pessoas para realização do plano de projeto
- Exemplo de Produtos:
  - Entregáveis (deliverables)
  - Informações de andamento (status report)
  - Produtos gerenciais
    - Atas
    - Mudanças de escopo



## Processos de Monitoramento e Controle

- Mede e monitora o progresso para identificar variações com o planejamento inicial.
- Exemplo de Produtos:
  - Ações corretivas
  - Atualização do plano de projeto
  - Aprovação das entregas parciais



## Processo de Encerramento

Formaliza a aceitação do produto/serviço e/ou seus resultados.

- Exemplo de produtos:
  - Procedimentos de encerramento administrativo
  - Procedimentos de encerramento de contratos
  - ▶ Termo de encerramento



# Ciclo de vida de um Projeto

- ▶ Iniciação
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento
- Encerramento

# Principais dúvidas:

Quando fica pronto?

Quanto vai custar?

Quantas pessoas precisam ser envolvidas?



Quanto posso gastar?

Tenho ferramentas de apoio?

Quanto posso atrasar sem comprometer o orçamento?

## Tarefas do Planejamento

- Estabelecer o escopo do projeto
- Determinar a viabilidade do projeto
- Analisar os riscos associados
- Definir os recursos necessários
- Estimar custo e esforço
- Desenvolver um cronograma do projeto

## Plano de Projeto de Software



#### I. Introdução

- 1. Escopo e propósito do documento
- 2. Objetivos do projeto

#### II. Organização de projeto

1. Organização da equipe e papéis envolvidos

#### III. Riscos do Projeto

- 1. Descrição dos riscos
- 2. Estratégias de redução dos riscos

#### IV. Recursos de software e hardware

- 1. Descrição dos recursos
- 2. Custos relacionados

#### V. Divisão do trabalho

(atividades do projeto, milestones e resultados de cada atividade)

#### VI. Cronograma

(dependência entre atividades, pessoas envolvidas, tempo para cada milestone

VII. Mecanismos de Monitoração

VIII. Relatórios

## Plano de Projeto de Software



#### I. Introdução

- 1. Escopo e propósito do documento
- 2. Objetivos do projeto

#### II. Organização de projeto

1. Organização da equipe e papéis envolvidos

#### III. Riscos do Projeto

- 1. Descrição dos riscos
- 2. Estratégias de redução dos riscos

#### IV. Recursos de software e hardware

- 1. Descrição dos recursos
- 2. Custos relacionados

#### V. Divisão do trabalho

(atividades do projeto, milestones e resultados de cada atividade)

#### VI. Cronograma

(dependência entre atividades, pessoas envolvidas, tempo para cada milestone

VII. Mecanismos de Monitoração

VIII. Relatórios

## Plano de Projeto – Introdução

### I. INTRODUÇÃO

- 1. Escopo e propósito do documento
- 2. Objetivos do Projeto
  - a) Objetivos
  - b) Funções principais
  - c) Questões de desempenho
  - d) Restrições técnicas e administrativas

**Obtidos do Documento de Requisitos** 


# Plano de Projeto – Introdução

- Declaração de Escopo
  - Define os objetivos finais do projeto
  - ▶ Define aonde se quer chegar:
    - ► Final do projeto: entrega do software ou confirmação da sua correta utilização pelo usuário?



## Plano de Projeto – Introdução

- Declaração de Escopo
  - Descrição do produto
  - 2. Objetivos do projeto
  - 3. Principais entregas do projeto
  - 4. Critérios de aceitação do produto



## ► TÍTULO DO PROJETO

Sistema de Gestão de Pessoas e Desempenho

## ▶ DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto SisGen consiste no planejamento e desenvolvimento de um software para auxiliar no gerenciamento de pessoas em equipes de desenvolvimento. Este software será um aplicativo web que receberá o cadastramento de objetivos, contagem de tempo de cada objetivo, estimativas de entregas e relatórios para visualizar informações.

#### NO ESCOPO

- Cadastro das pessoas da equipe e das suas habilidades
- Permitir que os líderes incluam objetivos para as equipes
- Permitir que cada pessoa da equipe, a partir de seus aplicativos no celular, selecionem as tarefas que irão trabalhar
- Permitir a coleta de tempo gasto nas tarefas
- Emitir relatórios sobre o tempo gasto em tarefas, sobre dados da equipe e sua disponibilidade da equipe, produtividade das mesmas

#### FORA DO ESCOPO

- O sistema não fará controle financeiros ou de recursos humanos.
- A proposta não inclui a infraestrutura física e lógica para funcionamento do sistema. Neste item inclui sistemas operacionais e aplicações definidas nos requisitos do sistema.
- O sistema não fará controle sobre valores gastos em tarefas.

#### ENTREGAS PRINCIPAIS

- Documento de requisitos do sistema e documentação do projeto
- Relatório sobre funcionamento do sistema atual
- Proposta de sistema, com protótipos executáveis
- Sistema funcionando em plataforma Web
- Treinamento dos membros da equipe e acompanhamento do uso do sistema por um período de 1 mês

## ► CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PRODUTO

- Sistema funcionando de acordo com a especificação
- Sistema que funcione integrado aos demais sistemas de controle de recursos humanos
- Uso do sistema em um projeto piloto e avaliado positivamente pela equipe

## ► TÍTULO DO PROJETO

Melhoria do Sistema de Pedidos do Cliente.

## DESCRIÇÃO DO PROJETO

O departamento de garantia da qualidade observou que vários pedidos dos clientes demoram para serem liberados pela expedição, aproximadamente 6 vezes mais que os nossos concorrentes. Enquanto o pedido nos nossos concorrentes leva 1 dia para ser entregue aos clientes, os nossos demoram 6 dias. A proposta deste projeto é identificar as razões para esse problema e propor uma solução de melhoria.

#### ENTREGAS PRINCIPAIS

- Documentação do projeto
- Avaliação detalhada da situação atual
- Entrevistas com colaboradores e clientes
- Relatório com recomendações de soluções para o problema.
- Apresentação para a diretoria

#### OBJETIVO DO PROJETO

➤ O objetivo deste projeto é propor uma melhoria na satisfação do cliente ao reduzir o tempo de entrega dos pedidos em 15% em relação ao tempo atual, a partir do segundo mês da implantação da solução proposta, dentro de um orçamento de R\$2.500,00 e com um prazo de conclusão de até 15/05/2018.

## ► CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Solução para o problema de atrasos das entregas: essa solução será uma recomendação feita pela equipe à diretoria. Será avaliada em função da sua aplicabilidade ou não, custos envolvidos e investimentos necessários para a melhoria proposta.

## Declaração de Escopo

- ▶ Pode incluir outras informações:
  - Riscos associados
  - Tecnologias necessárias
  - Exclusões (o que não fará parte do escopo)
  - **...**

# GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE

Simone Senger Souza ICMC/USP