

N	Atividade	Orçado	Apontado	Custo Real	ONT	T	IDC	IDP	ENT	Avaliação do Custo	Avaliação do prazo
A1	Levantamento de necessidades	11.000	11.500	13.500	12.000		0,85	1,05	14.061	Acima	Adiantado
A2	Elaboração de modelo de avaliação de fornecedores	11.000	10.500	11.000	11.000		0,95	0,95	11.549	Acima	Atrasado
A3	Busca de fornecedores	5.500	5.500	5.600	5.500		0,98	1,00	5.600	Acima	No prazo
A4	Visita a fornecedores	45.000	45.000	48.500	75.000		0,93	1,00	80.833	Acima	No prazo
A5	Avaliação dos fornecedores	15.000	10.000	10.000	30.000		1,00	0,67	40.000	Igual	Atrasado
A6	Elaboração dos requisitos de fornecimento	25.000	15.000	20.000	27.000		0,75	0,60	46.667	Acima	Atrasado
A7	Validação com a diretoria	0	0	0	2.000				2.000	Não iniciou	Não iniciou
A8	Escolha do fornecedor	0	0	0	7.000				7.000	Não iniciou	Não iniciou
A9	Planejamento e acompanhamento do projeto	17.000	12.000	12.000	25.000		1,00	0,71	30.417	Igual	Atrasado
	Total do Projeto =				194.500				238.127		