

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Majo 2023 Junho 2023																														
							10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	01	03	05	07	09
1	★	Descrição resumida das operações e processos de interesse ambiental	15 dias	Seg 10/04/23	Sex 28/04/23		[Barra de tarefa: 10/04/23 a 25/04/23]																														
2	★	Fluxograma de processos das atividades principais e auxiliares	5 dias	Sáb 29/04/23	Qui 04/05/23	1	[Barra de tarefa: 29/04/23 a 03/05/23]																														
3	★	Seleção de atividade para avaliação e seu detalhamento	8 dias	Sex 05/05/23	Ter 16/05/23	2	[Barra de tarefa: 05/05/23 a 13/05/23]																														
4	★	Entrega parcial 1	0 dias	Qua 17/05/23	Qua 17/05/23		[Marco: 17/05]																														
5	★	Identificação e classificação dos aspectos ambientais associados à atividade selecionada	5 dias	Qui 18/05/23	Qua 24/05/23	3	[Barra de tarefa: 18/05/23 a 23/05/23]																														
6	★	Proposta da Política ambiental para a empresa	5 dias	Qui 25/05/23	Qua 31/05/23	5	[Barra de tarefa: 25/05/23 a 30/05/23]																														
7	★	Entrega parcial 2	0 dias	Qui 01/06/23	Qui 01/06/23		[Marco: 01/06]																														
8	★	Desenvolvimento do plano de ação para mitigar o impacto ambiental associado ao aspecto mais relevante identificado e definição de indicador para avaliação, com a apresentação do fluxograma.	10 dias	Sex 02/06/23	Qui 15/06/23	6	[Barra de tarefa: 02/06/23 a 12/06/23]																														
9	★	Revisão e elaboração da conclusão	2 dias	Sex 16/06/23	Dom 18/06/23	8	[Barra de tarefa: 16/06/23 a 18/06/23]																														
10	★	Entrega Final do Trabalho	0 dias	Dom 18/06/23	Dom 18/06/23		[Marco: 18/06]																														

Projeto: Cronograma para dese
Data: Seg 20/02/23

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			