

## Implantação de SI





#### Questões da aula

- Como medir os benefícios da implantação de um SI na organização?
- Por que tantos projetos de sistema fracassam?
- Como a mudança organizacional que cerca um novo SI deve ser gerenciada para garantir o sucesso?


## Como medir os benefícios de um SI?

Exemplo: Custos e benefícios da implantação de um sistema de informações jurídicas numa empresa de advocacia.


	A	В	С	D	E	F	G	Н	- 1		K	L
	Ano:				0	- 1	2	3	4	5		
					2001	2002	2003	2004	2005	2006		
	Custos de h	ardware										
		Servidores		3 × 20.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
5		PCs		300 × 3.000	900.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6		Placas de rede		300 × 100	30.000	0	0	0	0	0		
7		Leitores óticos		6×100	600	500	500	500	500	500		
8												
9	Telecomunica	ções										
10		Roteadores		10 × 500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
П		Cabeação		150.000	150.000	0	0	0	0	0		
12		Custos de cone	xão de telefones	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
13												
14	Software											
15		Banco de dado	os	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
16		Rede		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
17		Groupware		300 × 500	150.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
18												
19	Serviços											
20		Lexis		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
21		Treinamento		300h × 75/h	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
22		Diretor de sist	temas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
23		Pessoal de sist	emas	2 × 70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
24		Profissional de	treinamento	I × 50.000	50.000	0	0	0	0	0		
25												<u> </u>
26	Custos tota	is			1.733.100	391.500	391.500	391.500	391.500	391.50	3.690.600	)
27	Benefícios									•		/
28		I. Melhoria na			300.000	500.000	600.000	600.000	600.000	500.000		
29		2. Redução de	pessoal parale	gal	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
30		3. Redução de pessoal burocrát		ático	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
31		4. Redução de	nsagens	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
32		5. Redução de telecomunicações			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
33		6. Maior eficiês	ndos	120.000	240.000	360.000	360.000	360.000	360.000			
34										_		_
35	Beneficios t	otais			540.000	980.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.150.000	6.420.000	1
d.	Pla	n I Plan2	/ Plan3				1141					<b>V</b> alla

## Como medir os benefícios de um SI?


Exemplo: Custos e benefícios da implantação de um sistema de informações jurídicas numa empresa de advocacia.



# Como medir os benefícios de um SI? Métodos financeiros de avaliação Tempo de retorno (payback) Taxa de retorno sobre o investimento Índice de lucratividade Taxa interna de retorno etc... LIMITAÇÕES: NÃO LEVAM EM CONTA OS RISCOS E NÃO LEVAM EM CONTA OS RISCOS E INCERTEZAS DAS SUAS PRÓPRIAS INCERTEZAS DAS SUAS PRÓPRIAS ESTIMATIVAS DE CUSTO E BENEFÍCIO. INCERTEZAS DAS SUAS PRÓPRIAS ESTIMATIVAS DE CUSTO E BENEFÍCIO. SUPÕEM QUE TODO BENEFÍCIO É TANGÍVEL E SUPÕEM QUE TODO BENEFÍCIO EM UM FLUXO DE SUPÕEM QUE TODO BENEFÍCIO EM UM FLUXO DE CAIXA.



## Muitos projetos de SI fracassam...



## Muitos projetos de SI fracassam...

- 28% dos projetos de desenvolvimento s\(\tilde{a}\) o totalmente cancelados antes de ficarem prontos
- Dos restantes, grande parte ficam incompletos em relação ao projeto original, ou têm que ser reformulados
- 46% atrasam o cronograma ou estouram no orçamento

fonte: Standish Group International Inc. (Boston, MA) http://www.standishgroup.com/

## Muitos projetos de SI fracassam...

- Implantação de SI: processo análogo à substituição das turbinas do avião em pleno vôo, ou à troca do pneu com o carro em movimento: a troca ou introdução do sistema é feita "em paralelo" com o funcionamento da empresa, que não pode parar para que a mudança seja feita...
- Complexidade decorre do envolvimento de pessoas, cargos, jogos de poder, etc...
- Dificuldade de prever benefícios e curstos envolvidos...

## Áreas problemáticas em SI

Costumam se encaixar em quatro categorias:

#### Projeto / concepção do sistema

A concepção do sistema não consegue captar as necessidades essenciais da empresa. A informação do sistema é descasada com os processos da empresa: pode não ser fornecida com rapidez suficiente para ser útil; ou talvez esteja num formato difícil de assimilar ou usar. Muitas vezes a interface do usuário (formulários de entrada ou procedimentos de recuperação) é deficiente (complicada ou desanimadora).

#### **Dados**

Imprecisos, inconsistentes ou incompletos.

#### Operações do sistema

A informação pode não ser fornecida oportuna e eficientemente porque as operações de computador que administram a manipulação e processamento de dados falham.

#### Custo

Alguns sistemas operam sem nenhuma dificuldade significativa, mas seu custo de implementação em regime de produção pode ficar muito acima do orçamento. O sistema fracassa porque o valor empresarial que ele traz não justifica as despesas.

fonte: Laudon & Laudon

# Fatores tradicionalmente apontados como decisivos para o sucesso/fracasso da implementação



# Fatores de sucesso ou fracasso na implementação

#### 1. Envolvimento e influência do usuário

- ✓ Usuário envolvido no projeto terá mais oportunidades de moldar o sistema segundo suas prioridades...
  - $\dots$ e terá mais possibilidade de reagir positivamente ao sistema concluído.
- ✓ Relacionamento entre usuário e desenvolvedor costuma ser problemático (Diferentes formações técnicas: "dificuldade de comunicação usuário-projetista"; "diálogo de surdos")...
  - ... muitas vezes levando usuários a ficarem fora do processo, e os esforços de implementação acabam sendo guiados por critérios puramente técnicos.

#### ✓ Alternativas:

- Aumento do envolvimento do usuário e superação de sua resistência
- Ligar o trabalho da equipe de implementação ao dos usuários em todos os níveis organizacionais
- Preocupação com o fator humano

# Fatores de sucesso ou fracasso na implementação

# 2. Apoio e comprometimento da alta administração com o esforço de implementação

- ✓ Respaldo e comprometimento de vários níveis da organização tende a fazer com que o sistema seja percebido positivamente tanto pelos usuários como pela área de TI
- ✓ Quebra de resistências e mudanças em hábitos de trabalho e procedimentos associadas ao novo SI dependem do apoio efetivo da administração
- ✓ Respaldo da administração também garante que o projeto receberá financiamento / recursos suficientes
- ✓ Depende da definição do papel da TI pela alta administração
  - "TI não é assunto exclusivo de técnicos"

# Fatores de sucesso ou fracasso na implementação

### 3. Nível de risco e complexidade

- ✓ Quanto maior o tamanho do projeto (medido em \$ gasto, quantidade de mão-de-obra envolvida, tempo consumido e número de unidades organizacionais afetadas), maior o risco de fracasso
- ✓ Estrutura do projeto: Projetos com requisitos "fluidos" e sujeitos a mudanças de idéias no meio do processo têm maior risco de fracasso
- ✓ Experiência com tecnologia: O risco do projeto aumenta se a equipe de projeto e o pessoal de TI não têm as aptidões técnicas necessárias

# Fatores de sucesso ou fracasso na implementação

#### 4. Gerenciamento do projeto

- ✓ Laudon & Laudon (5ª edição p.443): Entre 30 e 40% de todos os projetos de SI são "descontrolados", ie, ultrapassam em muito o prazo e as projeções de orçamento originais
- ✓ Os conflitos e incertezas inerentes a qqr esforço de implementação serão ampliados caso o processo seja deficientemente gerenciado e organizado.

