

11 - Planejamento Sprint 2 (8/6)	O sprint deve ser planejado para terminar até dia 15/6
12 - Entrega dos artefatos do sprint 2 (no git até dia 15/6)	
13 - Planejamento do Sprint 3 (19/6)	O sprint deve ser planejado para terminar até dia 29/6
14 - Entrega dos artefatos do sprint 3 (no git até dia 29/6)	
15 - Apresentação do projeto em sala de aula - dia 30/6	
Aulas/reuniões de acompanhamento:	
29/5	Presentes grupos 1, 2, 3, 5 e 6
2/6	Presentes todos os grupos
5/6	Presentes grupos 2, 3, 4, 5 e 6
9/6	
(13 ou 14/6 ) por skype ou hangouts	Pelo menos um membro do grupo chamar skype (rtvbraga) ou hangouts (rtvbraga@gmail.com)
19/6	
26/6	
<b>Dia 12/6 - não haverá aula - acompanhamento será feito por reunião dia 13 ou 14)</b>	