


Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras																					
						/20	10/Maio/20	17/Maio/20	24/Maio/20	31/Maio/20	07/Jun															
						Q	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	
1	Descrição resumida da atividade	5 dias	Seg 11/05/20	Sex 15/05/20																						
2	Fluxograma de processos das atividades principais e auxiliares	2 dias	Qui 14/05/20	Sex 15/05/20																						
3	Seleção de atividade para avaliação e seu detalhamento e	5 dias	Seg 18/05/20	Sex 22/05/20	2																					
4	Entrega parcial 1	0 dias	Seg 18/05/20	Seg 18/05/20																						
5	Identificação e classificação dos aspectos ambientais associados à atividade selecionada	5 dias	Qua 20/05/20	Ter 26/05/20																						
6	Proposta da Política ambiental para a empresa	2 dias	Qua 27/05/20	Qui 28/05/20	5																					
7	Entrega parcial 2	0 dias	Seg 01/06/20	Seg 01/06/20																						
8	Desenvolvimento do plano de ação para mitigar o impacto ambiental associado ao aspecto identificado e definição de indicador para avaliação, com a apresentação do fluxograma.	5 dias	Sex 29/05/20	Qui 04/06/20	6																					
9	Elaboração da conclusão	1 dia	Sex 05/06/20	Sex 05/06/20	8																					
10	Entrega Final do Trabalho	0 dias	Seg 08/06/20	Seg 08/06/20																						



Projeto: Cronograma para dese  
Data: Sex 08/05/20

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			