

Exercício em sala - 1

A figura abaixo apresenta um projeto em desenvolvimento, contendo os gráficos de Gantt com recursos referentes ao plano base (baseline) e do plano atualizado. Este último descreve como as atividades foram efetivamente realizadas. Considere o custo do R\$10,00 recurso 1 (R1) por unidade de tempo e o custo do recurso 2 (R2) por unidade de tempo R\$ 5,00.

- Construa um gráfico com os valores de ACWP (Custo Real do Trabalho Realizado), BCWP (COTR – Custo orçado do trabalho realizado) e BCWS (COTA - Custo orçado do trabalho agendado) para os tempos.
- Faça uma análise do andamento do projeto utilizando indicadores da análise do valor agregado para os períodos 3, 5 e 10, utilizando os dados do valor agregado.
- Imagine que você é um Gestor de Projetos Profissional e prepare um Relatório de Indicadores para este projeto considerando os dados Calculados. Faça em um formato padrão de relatório, utilizando os indicadores.

