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Teoria de formação de preços:

CUSTO + LUCRO = PREÇO
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 CLASSIFICAÇAO DE CUSTOS

 PRODUÇÃO

• Custo fixo

• Custo variável

 CONTÁBIL

• Custo direto

• Custo indireto
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CUSTO DIRETO
+

CUSTO INDIRETO
+                         

EVENTUAIS
+

BENEFÍCIO

=  P R E Ç O

contigenciamento
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CUSTO DIRETO: custo diretamente vinculado as unidades de 
serviços produzidos no canteiro de obras e vendidas na Planilha 
Orçamentária do contrato

 Materiais;

 Mão de Obra;

 Equipamento;

Canteiro de obras – implantação e manutenção.

CUSTO INDIRETO:
 Administração Central, rateio da estrutura técnica/administrativa que 

apóia logisticamente todas as obras da empresa;

 Administração Local, rateio da estrutura técnica/administrativa do 
canteiro de obra (placa de obra, ligações provisórias, água, luz, telefone, 
mobiliário, segurança, ART, matrícula INSS,topografia, desmobilização, 
transporte de pessoal, material de escritório, material de limpeza, etc);

 Implantação da Obra.
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EVENTUAIS
Fatores de Risco e Eventuais, valor destinado a cobrir diferenças 

entre quantidades e preços levantados com os realmente 

verificados;

Financeiros;

Carga Tributária.

(Inverso detalhe do projeto e demais informações p/ o orçamento)

BENEFÍCIO
Valor correspondente ao lucro esperado

(Eufemismo para lucro = medo p/ chamar de lucro)
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE 

COMPOSIÇÃO DO BDI

( A ) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 45,00      %

( B ) LUCRO 10,00      %

( C ) IMPOSTOS PIS / PASEP 0,65      %

COFINS 3,00      %

ISS 5,00      %

8,65      %

0,746032

 % 75

OBS: SALÁRIO HORÁRIO = SALÁRIO MENSAL / 220 h

BDI = [ 1 + ( 45 / 100 ) ] x [ 1 + ( 10 / 100 ) ] x { 1 / [ 1 - ( 8,65 / 100 ) ] }

75,00BDI =

CONSULTORIA / GERENCIAMENTO / PROJETOS

TAXAS ADOTADAS NA COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI = [ 1 + ( A / 100 ) ] x [ 1 + ( B / 100 ) ] x { 1 / [ 1 - ( C / 100 ) ] }



QUADRO DEMONSTRATIVO DE 

COMPOSIÇÃO DO BDI

As composições de custos 

unitários e o detalhamento de 

encargos sociais e do BDI 

integram o orçamento que 

compõe o projeto básico da 

obra ou serviço de 

engenharia, devem constar 

dos anexos do edital de 

licitação e das propostas das 

licitantes e não podem ser 

indicados mediante uso da 

expressão ‘verba’ ou de 

unidades genéricas. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF



QUADRO DEMONSTRATIVO DE 

COMPOSIÇÃO DO BDI

http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/33/tcu-fixa-novos-percentuais-para-o-bditribunal-revisa-valores-referenciais-301364-1.aspx



QUADRO DEMONSTRATIVO DE 

COMPOSIÇÃO DO BDI
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE 

COMPOSIÇÃO DO BDI

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF

O mesmo julgado também apresenta parâmetros de mercado individuais para as rubricas 

que compõem o BDI



O R Ç A M E N T O

Duplo significado (Orçamento X Preço)

Formas rudimentares
 Custo médio por m²  de construção

 II m³ de concreto armado

 II                km de rede

 II km de rodovia

Orçamento analítico
Composição de preço unitários dos serviços da 

obra
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ROTEIRO PARA ORÇAMENTO

Atividades preliminares

• Estudo do projeto

• Estudo do canteiro

• Estudo do método construtivo

• Planejamento da obra

• Cronograma da obra
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Estratégias e Métodos de 

Contratação



ROTEIRO PARA ORÇAMENTO

Atividades orçamentárias:

• Relação de todos os serviços;

• Levantamento de quantidades;

• Composição dos custos unitários de equipamentos;
(caso próprios X aluguel)

• Cálculo dos custos unitários diretos: materiais, mão 

de obra e equipamentos
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O regramento para composição unitária 

deve estar descrito no edital!
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ROTEIRO PARA ORÇAMENTO

 Atividades orçamentárias

• Cálculo dos custos indiretos: administração geral, 
local e implantação da obra

• Rateio dos custos indiretos

• Estimativa de eventuais e benefício

• Cálculo dos preços unitários

• PLANILHA DE ORÇAMENTO
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PCC 2506 - Tecnologia de Produção de Obras de 

Construção Pesada

A planilha orçamentária deve conter subtotais para cada grupo de 

serviços que compõem uma etapa ou parcela do empreendimento. Bem 

como apresentar, dentre outras, as seguintes informações nos títulos da 

planilha: 

descrição da obra a que se refere; 

data-base do orçamento; 

indicação do edital ou contrato a que se refere; 

número da revisão; e 

nome, habilitação, número de registro no órgão competente e 

assinatura do responsável técnico que elaborou o orçamento

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2675808.PDF



Fatores determinantes no BDI:

• Porte, tipo e localização da obra;

• Obras com problemas operacionais (serviços noturnos, alta tensão, tráfego 

intenso, obras sem acesso rodoviário, etc);

• Obras com problemas conjunturais (falta de mão de obra, falta de materiais 

básicos, atrasos de pagamentos, mudanças de tarifas e impostos, inflação, etc);

• Prazos para execução (prorrogação, chuvas torrenciais, inundações, aditivo de 

escopo e de serviços, etc);

• Nível de qualidade de construção (ensaios, detalhamento do projeto acima do 

especificado, tecnologia não usual no pais).
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ÍNDICES DE PRODUÇÃO E CONSUMO

• As empresas devem controlar custos e insumos para 

obter índices próprios

• Há diversas tabelas com índices médios                      

(TCPO por exemplo)

• Órgãos públicos divulgam listas próprias de preços de 

serviços
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Exercício:

Deve-se construir um reservatório enterrado, em um 

terreno livre de uma indústria. Sabendo que o prazo

de execução é de 60 dias, pede-se o orçamento, 

apenas, da obra civil bruta.

Adotar:

 Escavação mecanizada em talude 1,5:1 (V:H);

 Fundação direta;

 Compactação manual do reaterro.

PCC 3332 - - Tecnologia e Gestão da Produção de 

Obras Civis: Obras de Infraestrutura 



Croqui Esquemático do Reservatório
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ITEM HISTÓRICO QTDE UN. V.UNIT.
(R$) 

TOTAL 
(R$) 

MOVIMENTO DE TERRA

1. Escavação  Mecanizada 840 m³

2. Escavação  Manual 11,5 m³

3. Reaterro Apiloado 632 m³

4. Remoção de Material Excedente 274 m³

Estrutura

5. Lastro de Brita 76,5 m²

6. Formas 231 m²

7. Armação 7.150 kg

8. Concretagem 84 m³

TOTAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DIRETOS
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ITEM HISTÓRICO QTDE UN. V.UNIT.
(R$) 

TOTAL 
(R$) 

MOVIMENTO DE TERRA

1. Escavação  Mecanizada 840 m³ 2,60 

2. Escavação  Manual 11,5 m³ 15,55 

3. Reaterro Apiloado 632 m³ 18,58 

4. Remoção de Material Excedente 274 m³ 8,10 

Estrutura

5. Lastro de Brita 76,5 m² 8,30 

6. Formas 231 m² 36,13

7. Armação 7.150 kg 3,28 

8. Concretagem 84 m³ 172,20 

TOTAL

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DIRETOS
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