
GERENCIAMENTO DE RISCO

PCC 3332 -Tecnologia e Gestão da Produção de Obras 
Civis: Obras de Infraestrutura 

Contribuições da Profª. Mariana Wyse

“Você nunca deveria virar as costas para um perigo ameaçador e 

tentar fugir dele. Se você fizer isso, você vai dobrar o perigo. Mas se 

você enfrentá-lo prontamente e sem pestanejar, você reduzirá o 

perigo pela metade. Nunca fugir de nada. Nunca!"

Winston Churchill, Primeiro Ministro Britanico, 1874-1965.
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O objetivo da Gestão dos Riscos…

Antecipar e formular plano de 
respostas de mitigação 

apropriadas para minimizar seus 
impactos sobre o cumprimento 

dos objetivos do Projeto.
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1. Evitar Grandes Surpresas

2. Prevenir Grandes Erros

3. Diminuir Grandes Perdas de 

Oportunidades

A necessidade de Planejamento de Riscos na 
entrega de Projeto bem sucedido é...
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Impacto do risco no ciclo de 
vida do projeto

Quanto mais cedo o 
risco for identificado, 

qualificado e planejado, 
menor será o impacto ao 

projeto.



Gestão do Projeto
5

Os risco do projeto impactam as  etapa e cada 
etapa impacta o risco do Projeto

Risco 

do 

Projeto

Integração

Escopo

Cronograma

Contratos

públicos

RecursosMeio Ambiente

Segurança 

e Saúde

Conhecimento

e Comunicação

Qualidade

Financeiro

Variáveis do 

Ciclo de vida

Expectativa;

Viabilidade

Metas de 

andamento; 

Liimites

Disponibilidade; 

Produtividade
Poluição;

Licenças

Acidentes;

lesões

Informações incorretas

&

falha nas comunicações

Desempenho

Requisitos;

Normas Técnicas

Orçamento;

Limites
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O Gestor do Contrato segue este processo simples de 
Gestão de Riscos

Identificar a 

Estrategia

de Gestão 

de Risco

2.6.1

Identificar 

os

Riscos

2.6.2

Avaliar

e Analisar

os

Riscos

2.6.3

Plano de

Respostas ao

Risco

2.6.4
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Definição de Risco

É a probabilidade ou ameaça de um dano, prejuízo, perda

ou qualquer outra ocorrência negativa que é causado por

vulnerabilidades externas ou internas, e que pode ser

evitado através de uma ação preventiva.

Riscos

Positivos Oportunidades

Negativos Ameaças
Diminuir a 
probabilidade

Aumentar a 
probabilidade
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Probabilidade e Impacto

Probabilidade:

Chance de ocorrência do evento.

Impacto:

Efeito sobre os objetivos do projeto, se o 

risco ocorrer.

Qualificação:

Quanto maiores o impacto e a 

probabilidade, maior o grau do risco

(I x P) e mais atenção deve ser dada a 

ele.
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Probabilidade e Impacto
Valor Monetário Esperado (EMV – Earned Monetary Value)

Impacto

Evento de maior risco

EMV é a expressão do prejuízo financeiro relacionada a ocorrência de 

um risco.

A partir desta análise 

podemos priorizar os 

riscos e desenvolver 

as respostas 

adequadas. 
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Processos de Gerenciamento de Riscos

Fase do 

PLANEJAMENTO

Fase da 

EXECUÇÃO

Planejar o Gerenciamento de Riscos

Identificar os Riscos

Realizar a análise Qualitativa de Riscos

Realizar a análise Quantitativa de Riscos

Planejar respostas aos Riscos

Controlar os Riscos
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EAR – Estrutura Analítica de Riscos

Planejar o Gerenciamento de Riscos

Plano de gerenciamento de riscos consiste em:

• Definição clara de matriz de papéis e responsabilidades

• Nível de tolerância ao Risco

• Indicadores de desempenho a serem monitorados

• Formas de classificação dos riscos – EAR
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EAR – Estrutura Analítica de Riscos

Forma de Planejar os Riscos
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Objetivo

Exemplo de escala a ser utilizada para análise do Impacto do risco

Muito Baixo (5%) Baixo (10%) Médio (20%) Alto (40%) Muito Alto (80%)

Custo Aumento ≤ 5% Aumento ≤ 10% Aumento ≤ 20% Aumento ≤ 40% Aumento ≤ 80%

Tempo Aumento ≤ 2% Aumento ≤ 5% Aumento ≤ 10% Aumento ≤ 20% Aumento ≤ 40%

Escopo Irrelevante
Área menos 
importantes 
afetadas

Áreas importantes 
afetadas

Alteração 
inaceitável pelo 
patrocinador

Inutilização do item 
no projeto

Qualidade Irrelevante
Baixo impacto 
no negócio

Alteração requer 
aprovação do 
patrocinador

Alteração 
inaceitável pelo 
patrocinador

Inutilização do item 
no projeto

Plano de gerenciamento de riscos:

• Matriz de avaliação de riscos (faixas de probabilidade x 

dimensões de impacto x severidade do impacto)

Planejar o Gerenciamento de Riscos
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Riscos de Orçamentos

 Quantidades. Devem ser consideradas as quantidades de serviços resultantes do

levantamento realizado pela própria equipe que está preparando a proposta (ou, no mínimo,

do trabalho de conferência das quantidades levantadas pelo Cliente);

 Produtividades. As produtividades adotadas devem ser o reflexo do método de execução e

do prazo desejado, e devem ser realistas (nem inatingíveis e nem conservadoras) – mas

desafiadoras, para não se perder competitividade;

 Imprecisões. No orçamento, deve-se considerar as imprecisões usuais dos processos

construtivos, tanto na adoção de perdas, como na de “over-breaks”. Quanto ao termo

“usuais”, valem as mesmas observações do parágrafo anterior;

 Incertezas. Não considerar nenhuma contingência no orçamento do custo; e não fazer

“jogadas de planilha” E para os dois parágrafos, vale um alerta quanto à utilização inadequada de Bancos de Dados.
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Como identificar riscos:

• Revisão da documentação de projeto

• Técnicas de coleta de informações

• Análise de checklists

• Análise das premissas

• Análise SWOT

• Opinião especializada

Identificar os Riscos

Deve acontecer em todas as fases do projeto

Deve acontecer também quando ocorrem mudanças no projeto
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Identificar os Riscos
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Identificar os Riscos

• Atraso na obtenção das licenças e autorizações - identificar o 

quanto antes todas as interferências necessárias.

• Baixa qualidade de projeto - Envolver a equipe de obra e 

operação no desenvolvimento dos projetos. 

• Baixa produtividade da contratada - Acompanhamento da 

produtividade e definição de marcos de entrega no contrato.

Riscos comuns na CC e possíveis ações
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Identificar os Riscos

• Falta de fornecimento de material - Pesquisa antecipada 

de mercado para apuração da capacidade de entrega e 

consequente definição de estratégia de aquisição.

• Atraso na contratação- Fazer as tratativas necessárias 

antes da assinatura do contrato.

• Não obtenção de recursos orçamentários - Buscar 

alternativas de financiamento.
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Matriz do processo e seus produtos

Fonte: Ricardino (2009)
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Probabilidade Impacto 

A: I3

M: I2

B: I1 

R2 Se evento ... Externo ... 2-Média 3-Alto 3-Alto 3-Alta 3-Urgente 

R3 Se causa ... Gerencial ... 1-Baixa 2-Médio 1-Baixo 2-Baixa 2-Normal 

Nível de

Risco

(PxI)

Urgência 
Nome 

Nível de

Urgência

(NRxU)

Identificar os riscos 

Descrição 

R1 Se causa ... Técnico 

Identificação 

Categoria 

Análise Qualitativa

3-Alto 2-Média 3-Urgente3-Alta 2-Médio 

Indicadores

(Gatilho)

Qualificação 

Realizar a análise qualitativa de riscos
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Realizar a análise quantitativa de riscos

Análise do valor monetário esperado 

É calculado multiplicando o valor de cada resultado possível por 

sua probabilidade de ocorrência e adicionando os resultados.

Pode ser positivo (oportunidade) ou negativo (ameaça) 

Risco Probabilidade Impacto

Atraso Baixo 2 dias

Inundação 20% 30k

Burocracia Média Aluguel

Qual risco é mais significativo?

Probabilidade Impacto Nível de Risco

1/3 = 33% 2 x 5k = 10k 33% x 10k = 3,3k

20% 30k 20% x 30k = 6,0k

2/3 = 66% 8k 66% x   8k = 5,3k

Valor Monetário esperado = Probabilidade x Impacto
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Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto 

A: I3

M: I2

B: I1 

... 2-Média 3-Alto 3-Alto 3-Alta 3-Urgente 60% 10.200 6.120

... 1-Baixa 2-Médio 1-Baixo 2-Baixa 2-Normal 30% 4.500 1.350

Nível de

Risco

(PxI)

Urgência 

Nível de

Urgência

(NRxU)

Análise Qualitativa Análise Quantitativa

80% 4.0005.000

Quantificação
VME

(Reserva de

Contingência)

3-Alto 2-Média 3-Urgente3-Alta 2-Médio 

Indicadores

(Gatilho)

Qualificação 

Realizar a análise quantitativa de riscos
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Planejar respostas aos riscos

É um 
processo 
contínuo 
durante toda 
a vida do 
projeto 

O que

fazer?
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Planejar respostas aos riscos

É um 
processo 
contínuo 
durante toda 
a vida do 
projeto 

Contrata-

ção de 

seguro

Não 

preparo 

nenhuma 

resposta

Escolho 

alternativa 

para não 

correr este 

risco

Invisto em 

ações que 

irão 

reduzir a 

probabili-

dade ou o 

impacto
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Controlar os riscos

• Reavaliação dos riscos

• Auditorias de risco

• Análise de variação e tendências

• Medição de desempenho técnico
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Influência e análise de riscos

Quando apresentamos uma situação do ponto de vista dos 

GANHOS, nossa audiência tende a ser mais conservadora e 

mais aversa aos riscos.

Quando apresentamos uma situação do ponto de vista das 

PERDAS, nossa audiência tende a ser mais tolerante aos

riscos.
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Depois da identificação e analise dos riscos do Projeto, 
determina-se a estratégia de resposta ao risco

Plano

de

Respostas aos

Riscos

2.6.4

Completar

PXP

2.12.1

Pre-Planejamento

Projeto

1.2.3

WBS Preliminar

Atualizar os registros

dos Riscos

SAÍDAS

ENTRADAS

PROCESSOS

Analise

dos

Riscos

2.6.3

Atualizar os registros

dos Riscos

Pré-planejamento

do

Projeto

1.2.3

Criar a 

EAP

2.2.4

Saídas do

Pré-planejamento

I          Identificar a 

Estratégia

de Gestão de 

Risco

2.6.1

Identificação

dos

Riscos

2.6.2

Plnano de Gestão

dos Riscos

EAP

Registra os Riscos

Declaração de

Escopo

Preparar

Declaração

de 

Escopo

2.2.2
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Resumindo, o objetivo é …

Identificar a 

Estrategia

de Gestão 

de Risco

2.6.1

Identificar 

os

Riscos

2.6.2

Avaliar

e Analisar

os

Riscos

2.6.3

Plano de

Respostas aos

Riscos

2.6.4

Antecipar e formular plano de respostas de 

mitigação apropriadas para minimizar seus 

impactos sobre o cumprimento dos 

objetivos do Projeto


