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	ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

PCC - 3503: Tópicos Especiais de Tecnologia e Gestão de Obras de Infraestrutura


	1º SEMESTRE DE 2019

	OBJETIVO:

Considerando a gestão da produção de obras por empresas construtoras, capacitar os alunos a: 1. Compreender as particularidades das obras de construção pesada e aplicar o processo de formulação de editais de licitação, proporcionando aos futuros profissionais de Engenharia Civil a formação necessária à sua atuação nesse subsetor da Construção Civil. 2. Compreender o processo de formação de um edital público. 3. Formularem editais de licitação. 4. Compreenderem as diferenças entre possíveis formas de contratação. 5. Compreender o processo de formação do preço. 6. Compreender o conceito de pacotes de serviço em uma estrutura analítica de projetos. 7. Compreenderem a relação de dependência entre a diferentes atividades produtivas. 8. Compreender e aplicar os conhecimentos sobre métodos construtivos e equipamentos. 9. Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe, comunicação e elaboração de apresentações, aprimorando valores de liderança e responsabilidade profissional e ética.
Horários:
Quinta-feira – 07h30 às 11h00.

PROFESSORES:
Prof. Flávio Leal Maranhão 

e-mail: flavio.maranhao@usp.br
Prof. Vitor Aly

                        e-mail: vitor.aly@usp.br
Atendimento dos professores: 4ª feira, das 9h30min às 10h30min horas
Moodle:
Username do aluno é o email cadastrado no Júpiter sem o domínio

Ex: Jose.silva@poli.usp.br <mail to:Jose.silva@poli.usp.br> -> username: jose.silva  Senha: número USP do aluno.


	

	1  PROGRAMAÇÃO                   

	Aula
	Data
	Assunto

	1
	21/02
	Apresentação do Curso.

Avaliação inicial dos conhecimentos sobre o tema


	2
	28/02
	O processo de Planejamento e Preços de Obras de Infraestrutura  (Escopo e EAP) – Apresentação e detalhamento do trabalho prático 

	3
	07/03
	Aula de campo – SPOBRAS – O caso da Chucri Zaidan

	4
	14/03
	O processo de Contratação de Obras de Infraestrutura – análise de termos de referência

	
	21/03
	PPP e formas diferentes para desenvolvimento de obras de infraestrutura

	5
	28/03
	Aula de campo – SIURB – Secretaria Municipal de serviços e Obras – O caso dos Piscinões

	6
	04/04
	Métodos Construtivos – Escavações e Contenções - planejamento de equipamentos (exercício)

	7
	11/04
	Apoio ao desenvolvimento dos trabalhos  - apresentação parcial

	
	18/04
	Recesso – Não haverá aula

	8
	25/04
	Aula de campo – Visita a uma obra (a ser escolhida)

	9
	02/05
	Métodos Construtivos – Formas e Concreto – planejamento de uma grande concretagem

	10
	09/05
	Aula de campo – COMGAS – Acompanhamento das atividades de execução de obras de infraestrutura

	11
	16/05
	Análise de riscos em obras de infraestrutura

	12
	23/05
	Métodos Construtivos – Hidroelétrica/metro

	13
	30/05
	Apresentação dos trabalhos

	14
	06/06
	Apresentação dos trabalhos

	15
	13/06
	Avaliação final da disciplina

	
	20/06
	Recesso – Não haverá aula

	16
	27/06
	Substitutiva

	Avaliação


	     
	Método
A = avaliação final >=5,0 A = 0,3EX + 0,3AC + 0,4TP 
Onde: EX = exercícios; AC = avaliações em classe; TP = trabalho prático
Critério
Os alunos que tiverem nota igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 5,0 (cinco) deverão fazer uma prova versando sobre todo o conteúdo da disciplina.
Norma de Recuperação
Os alunos que tiverem nota igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 5,0 (cinco) deverão fazer uma prova versando sobre todo o conteúdo da disciplina.
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