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Estrutura Analítica do Projeto (EAP): 

O processo de subdivisão das entregas e do trabalho 

do projeto em componentes menores e mas facilmente 

gerenciáveis.

WBS (inglês): Work breakdown Struture



Uma representação hierárquica da organização do

projeto que ilustra o relacionamento entre as atividades

e as unidades organizacionais que executarão tais

atividades.





Qual tamanho 
do pacote de 
trabalho?

Gerenciar a 
EAP

Controlar o 
Pacote de 
Trabalho
x



Gráfica ListaLista

http://klingermenezes.files.wordpress.com/2007/07/exemplo_eap.png
http://klingermenezes.files.wordpress.com/2007/07/exemplo_eap.png
http://klingermenezes.files.wordpress.com/2007/07/exemplo_eap_2.png
http://klingermenezes.files.wordpress.com/2007/07/exemplo_eap_2.png


Projeto 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T

http://klingermenezes.files.wordpress.com/2007/07/exemplo_eap_2.png
http://klingermenezes.files.wordpress.com/2007/07/exemplo_eap_2.png


Para próxima aula

Refazer a EAP Entregue

Transformar a EAP em Cronograma

“Baixar” o AutoCad e se “familiarizar“ com os dados.
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