PRO 3866 – Fundamentos de Gestão de Projetos

Avaliação Continuada n.º 2

Nomes: ___________________________________________________________

Em qual(is) subprocesso(s) de gerenciamento de projetos houve uma falha?:

1. A colocação da manta asfáltica ficou ondulada porque não houve compactação adequada do soloGrupo de processo 3.5 Execução; subgrupo Garantia da qualidade e 
Grupo de processo 3.6 Monitoramento: subgrupo Garantia da qualidade

2. A obra foi interrompida porque não havia autorização do IBAMA para a derrubada de mata nativa

3. Houve atraso na obra porque a precipitação pluviométrica naquele ano foi muito acima da média

4. O fornecedor se recusou a fazer uma obra de terraplenagem porque não estava previsto no contrato. O mestre de obras exigiu que a obra fosse feita

5. O banco financiador da obra recusou a liberar uma parcela do financiamento porque não foi informado sobre o andamento da obra

6. A obra teve que ser interrompida porque era necessário um equipamento importado com prazo mínimo de 12 meses para entrega

7. Um dos pilares de uma obra cedeu porque a drenagem não foi bem feita. ninguém sabia quem era o responsável pela atividade de drenagem da obra

8. O orçamento da obra não foi cumprido porque várias atividades necessárias à execução da obra não foram previstas e nem orçadas

9. Um tanque de resfriamento não pôde ser instalado porque as obras da fundação estavam previstas para serem iniciadas no próximo mês.

10. Em um projeto de consultoria sobre Movimentação e Armazenagem de Materiais, o cliente esperava que as atividades de Expedição também fossem incluídas no estudo de melhoria e ficou decepcionado quando a consultoria não incluiu no relatório final. 

