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1. Prepare a estrutura analítica - EAP (WBS) do projeto de construção do jardim apresentado na figura abaixo. Sabendo que o serviço compreende:
· Desenvolver diferentes conceitos de projeto paisagístico e aprovar um deles com o cliente;
· Instalar o sistema de irrigação
· Instalar a cerca
· Colocar plantas
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No laboratório, aprenda a utilizar o Project
a. Aprenda a fazer a WBS no software 
b. Crie a WPS do exercício 1 no MsProject/ Project Libre. 





2. Veja os exemplos de Termo de Abertura do Projeto Casa Eduardo & Mônica (Livro-texto - pg 72-75; 98-99).
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Para o projeto do Trabalho em Grupo 1:
a. Desenvolva o Termo de Abertura (Escolha um dos templates disponíveis) 
b. Desenvolva a visão do projeto (fotos, desenhos, metáforas etc.). Não é para entregar, vocês precisarão de mais tempo para desenvolver para seu projeto, faz parte do relatório do T1
c. Definam a lógica de decomposição da estrutura analítica do projeto (EAP) (Work Breakdown Structure - WBS). Justifique a decomposição feita. Não é para entregar, vocês precisarão de mais tempo para desenvolver para seu projeto, faz parte do relatório do T1
d. Desenvolva a estrutura analítica do seu projeto do T1 utilizando MsProject/ Project Libre. Usem o laboratório para iniciar esta tarefa. Não é para entregar, vocês precisarão de mais tempo para desenvolver para seu projeto, faz parte do relatório do T1
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Strip Dimensions

35,7ft x 17,9ft

Stall Width 8.0ft.

Stall Length 16.0ft.

Stall Angle 60deg.

No. Stalls 3
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