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ESTUDO DE CASO 7 

GRUPO 

 
 
 
 

Alunos 

NOME NÚMERO USP 
 
1.____________________________________________ 
 
2.____________________________________________ 
 
3.____________________________________________ 
 
4.____________________________________________ 
 
5.____________________________________________ 

 
1.__________________ 
 
2.__________________ 
 
3.__________________ 
 
4__________________ 
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1. As atividades, tempos e custos de um projeto são apresentados na Tabela 1. A rede de eventos do projeto para a duração 

normal está na Figura 1. Sabe-se que o custo fixo do projeto é CF = $8/unidade de tempo. 
Tabela 1 – Dados do Projeto 

Atividades Prec DA DN CN CA CM
A 6 11 30 40 2
B 5 12 42 63 3
C 11 19 23 31 1
D A 7 12 51 71 4
E B,C 5 11 105 159 9
F C 9 13 170 210 10
G D,E 13 22 90 135 5
H B,C 7 12 100 135 7
I F 9 14 130 135 1  

 

Figura 1 – Rede do Projeto 
CTprojeto=8*52+741=1.157 
Após 2 rodadas de iteração do algoritmo de crashing, em que as atividades C e G foram aceleradas respectivamente 7 e 6 unidades 
de tempo, a rede do projeto e seus custos estão conforme descrito na Figura 2. 
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CTprojeto = (8*39) + (748+6*5) = 312 + 778 = 1.090 

Figura 2 – Projeto após 2 iterações. 
Pede-se: Continuar o algoritmo até o ponto mínimo de custo total. 
 
1. As atividades, tempos e custos de um projeto são apresentados na Tabela 1. A rede de eventos do projeto para a duração 

normal está na Figura 1. Sabe-se que o custo fixo do projeto é CF = $8/unidade de tempo. 
 
 
No laboratório: Última aula de MsProject 
 

Esta é a última aula de Project Libre/ MSProject. A essa altura você deve ter concluído no software 
os seguintes pontos do roteiro do seu Trabalho: 
 Estrutura Analítica de Projeto – EAP/WBS  
 Cronograma do projeto: caminho crítico, duração e folga por atividade e elaboração do gráfico de 

GANTT e rede de atividades  
 Orçamentação e Linha Base de Custos (curva S) e fluxo de caixa do projeto (é mandatório usar 

software MS Project). 
 Nivelamento de recursos 

Ao término da aula faça o upload do arquivo do Trabalho com os itens acima 
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