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Na aula do laboratdrio

1. Esboce o plano de risco do seu projeto:
o Defina a estrutura analitica de riscos, justificando as categorias escolhidas
o Me¢étodos de andlise de risco a utilizar
o Escala de avaliacdo do impacto lastreada pelo dados efetivos de orcamento,

cronograma, escopo € qualidade do seu projeto

Custo Aumento < 5% aumento 5-0% 10 - 20% >20% aumento
insignificante de custo aumento de aumento de de custo
de custo custo custo

Cronograma | Deslocamento | Deslocamento | Deslocamento | Deslocamento | Deslocamento
insignificante no cronograma | ho cronograma | no cronograma | global no
no cronograma | < 5% 5-10% 10 - 20% cronograma

>20%

Escopo Reducdo de Areas Areas Reducdo Item finalizado
escopo pouco | secundérias principais do de escopo do projeto é
perceptivel do escopo sdo | escopo sao inaceitavel para | efetivamente

afetadas afetadas o cliente sem utilidade

Qualidade Degradagéo Apenas Reducéo da Reducgéo da Item finalizado
da qualidade aplicagdes qualidade qualidade do projeto é
pouco muito requer inaceitavel para | efetivamente
perceptivel demandadas aprovagdodo | ocliente sem utilidade

sdo afetadas cliente

2. Identifique pelo menos 10 riscos usando a estrutura completa como segue:

“Como resultado de <causa precisa>, pode ocorrer <evento>, o que acarretaria o <impacto nos

objetivos>.”

3. Para cada um dos 10 riscos identificados faca o plano de resposta ao risco utilizando o
software Risk RadarTM (ver Figura 1, tela que descreve o plano de resposta ao risco — 1 por
risco identificado....). O uso deste software ¢ obrigatorio no Trabalho 1.



