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Restrições do projeto e 
calendário proposto em
2022



16AGO 17DEZ

Restrições: Comprimento máximo: 3m;

Largura máxima: 2m;

Somente propulsão humana;

Hélices de exaustor;

Piloto não poderia estar preso à embarcação; e

Embarcação poderia emborcar, porém, 
em hipótese alguma, afundar.



Cronograma das 
atividades realizadas
pelo grupo USP12



13SET 17DEZ16AGO

Atividades no 
período:

Brainstorming; e

Esboços e estimativas preliminares.



13SET 17DEZ16AGO



13SET 17DEZ16AGO

Dificuldades do período: Formação dos grupos.



13SET 17DEZ16AGO

Acertos do período: Observar projetos já construídos na Internet;

Cálculos automatizados em planilhas compartilhadas;

Utilizar o horário disponível da aula para a realização das reuniões do grupo; e

Utilizar a disponibilidade dos professores ao longo das aulas.



11OUT 17DEZ16AGO

Atividades no período: Modelagem no SolidWorks/Inventor (“AutoDesk”); e

Construção e Teste do modelo em escala.

13SET



11OUT 17DEZ16AGO

Dificuldades do período: Falta de conhecimento na utilização de softwares de modelagem e de 
Computational Fluid Dynamics (CFD); e

Modelo apresentou alguns problemas para representar o projeto (formato e 
material).

13SET



11OUT 17DEZ16AGO

Acertos do 
período:

Modelo representou bem a 
distribuição de peso do projeto; e

Visualização através do modelo 
em 3D e dos testes com o modelo 
em escala de alguns possíveis 
problemas na concepção do 
projeto (descarte da ideia do 
fólio).

13SET



18NOV 17DEZ16AGO

Atividades 
no período:

Ajustes no projeto da embarcação;

Visita à loja Leroy Merlin Jaguaré; e

Montagem da lista de itens da loja.

11OUT13SET



18NOV 17DEZ16AGO

Dificuldades no período:
Indisponibilidade de alguns materiais na Leroy Merlin; e

Burocracia para liberação do material.

13SET 11OUT



18NOV 17DEZ16AGO

Acertos no período:
Aquisição de peças importantes em ferro-velho.

11OUT13SET



17DEZ16AGO 13SET 11OUT 18NOV

Atividades no período:
Recebimento do material da Leroy;

Construção da embarcação;

Compras de materiais;

Testes no tanque;

“Pitch”; e

Competição.



17DEZ16AGO 13SET 11OUT 18NOV

Dificuldades no período:
Desconhecimento da oficina;

Espaço limitado da oficina;

Final de período letivo; e

Diversos imprevistos ao longo da construção/testes;



17DEZ16AGO 13SET 11OUT 18NOV

Acertos no período:
Planejamento e divisão das atividades de construção;

Aproveitamento de materiais provenientes de “ferro-velho”;

Compromisso de maior parte do grupo;

Realização dos testes no tanque;



Algumas atividades de 
construção realizadas



17DEZ16AGO 18NOV
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Recebimento dos 
materiais da Leroy; e

Primeiros cortes nas 
madeiras e no quadro da 
bicicleta.



17DEZ16AGO 21NOV
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Primeiras aplicações de 
impermeabilizante nas 
madeiras; e

Início da confecção do 
leme.



17DEZ16AGO 22NOV
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Ajuste do posicionamento 
dos elementos ao longo 
da embarcação; e

Verificação da ergonomia 
da embarcação.



17DEZ16AGO 23NOV

A

T

I

V

I

D

A

D

E

S

Colagem do isopor na 
madeira (quilha); e

Pequenos acertos de 
alinhamento da madeira.



17DEZ16AGO 24NOV
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Retirada das imperfeições 
do isopor com a lixadeira; e

Aplicação de uma forma 
simples ao casco.



17DEZ16AGO 25NOV
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Primeiras aplicações de 
tinta no casco; e

Início da confecção da 
estrutura da propulsão.



17DEZ16AGO

15 e 16DEZ
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Testes em água (tanque 
de teste).



Resultado
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Comprimento: 2,5m

Boca: 1,22m

Boca do flutuador: 0,22m

Pontal do flutuador: 0,3m
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Madeira Pinus – Quilha 
dos flutuadores, Leme e 
Suportes Transversais;

Isopor de Laje;

Madeiras 
impermeabilizadas com 
Polisten; e

Flutuadores pintados com 
tinta cinza médio e 
resinados com resina 
acrílica.
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Suportes de transversais 
e longitudinais de 
alumínio;

Cabos para o sistema de 
governo;

Cadeira de balanço; e

Partes de bicicleta.
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Esmerilhadeira;

Cano de ferro;

Roçadeira; e

Pás de exaustor.



Palavra aberta
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