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Aula 01: Conteúdo
• Objetivos da disciplina (o que você vai aprender)

• Programação da disciplina e dinâmica das aulas

• Cadeia de Produção Mineral

• Conceito do Ciclo de Planejamento de Lavra

• Principais etapas e produtos do planejamento de lavra

• O papel e os desafios do planejamento de lavra

• Revisão e próximas atividades
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Objetivos da Disciplina
Ao final da disciplina, os alunos terão adquiridos os conhecimentos para: 

● Entender os conceitos e os riscos associados à gestão de recursos e reservas 
minerais e o papel dos fatores modificadores

● Discutir os problemas típicos de planejamento e sequenciamento de lavra

● Análisar e desenvolver soluções para projetos de planejamento e sequenciamento de 
lavra,

● Praticar a avaliação de cenários e a tomada de decisões gerenciais no 
sequenciamento de lavra.
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Programação 2023
Programação Atividades

Terça Feira
09/maio/2022

13:00-14:30 Ciclo de planejamento de lavra, recursos, reservas e fatores modificadores

14:30-16:00 Sessão prática 1: EDA e Tratamento de dados geológicos

16:00-19:00 Trabalho em equipe: breakout rooms virtuais

Quarta Feira
10/maio/2022

13:00-14:30 Planejamento estratégico de lavra: conceitos e princípios

14:30-16:00 Sessão prática 2: Análise de cenários econômicos e operacionais 

16:00-19:00 Trabalho em equipe: breakout rooms virtuais

Quinta Feira
11/maio/2023

13:00-14:30 Conceitos de planejamento de lavra de Longo Prazo

14:30-16:00 Sessão prática 3: otimização de lavra e operacionalização

16:00-19:00 Trabalho em equipe: breakout rooms virtuais

Sexta Feira
12/maio/2023

13:00-14:30 Indicadores de planejamento de lavra, ESG e tendencias tecnológicas para o setor. 

14:30-16:00 Sessão prática 4: Sequenciamento de lavra: análise de variáveis econômicas e operacionais

16:00-19:00 Apresentação e discussão dos resultados, revisão do aprendizado e encerramento
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Temas das Seções Práticas (2023)

Temas das seções práticas

Sessão prática 1: EDA e tratamento estatístico de dados geológicos para estimativa de modelos de 
blocos considerando  a seleção de equipamentos de lavra

Sessão prática 2: Estimativa de recursos minerais, análise comparativa de diferentes cenários 
econômicos e operacionais e seus impactos no resultado final de projetos de mineração 

Sessão prática 3: Otimização de lavra (métodos manuais e computacionais) e operacionalização. 

Sessão prática 4: Sequenciamento de lavra, análise do comportamento de variáveis econômicas 
(VPL) e operacionais, empilhamento de estéril em cava. 
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Dinâmica das aulas
• As aulas são expositivas com a participação dos alunos

• Encoraja-se o debate e o intercâmbio de ideias

• A disciplina será oferecida em 4 sessões, cada uma delas com:

(a) Aula inicial;

(b) Atividade em grupo; e 

(c) Seção prática para as atividades a serem desenvolvidas durante a 
disciplina.
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Avaliação
• Entregas diárias*: Resultados da seções práticas diárias (3 atividades) 

• Entrega final*: Apresentação final dos resultados do sequenciamento

Nota Final = (Nota da Entrega Final)*50% + (Média das Entregas Diárias)*50%

(*) Todas as atividades serão realizadas em grupo
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Aula 01: Conteúdo

• Cadeia de Valor Mineral

• Ciclo de Planejamento de Lavra

• Recursos e Reservas Minerais

• Fatores Modificadores
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Cadeia de Valor Mineral

Pesquisa
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Engenharia 
e Projetos

Implantação
e Construção

Operação e
Produção

Fechamento 
de Mina

Pós-
Fechamento

Ø O objetivo da mineração é produzir os bens minerais demandados pela sociedade, contribuindo 
com o desenvolvimento sustentável das comunidades

Ø O aproveitamento responsável dos bens minerais passa por desafios econômicos, sociais e 
ambientais os quais devem ser incorporados na tomada de decisões do negócio

Ø Mas o que é “MINERAÇÃO RESPONSÁVEL”? 
Segundo Hustrulid, Kutcha & Martin (2013), a regra da mineração responsável é:

“PLANEJE SUA MINA; CUMPRA SEU PLANO”
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Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina

Pesquisa Mineral
• Exploração Mineral e campanhas de sondagem
• Amostragem dos furos, análise química e física;
• Estruturação do banco de dados geológico;
• Geração dos modelos geológicos e do modelos de blocos;
• Classificação de Recursos Minerais.

A Cadeia de Valor Mineral
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Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina

Planejamento de lavra
• Definição da estratégia do projeto;
• Seleção do método de lavra;
• Definição de cenários e premissas;
• Definição de função benefício e otimização de mina;
• Operacionalização e sequenciamento da cava;
• Avaliação técnica, econômica e de risco.

A Cadeia de Valor Mineral
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Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina

Projeto de Engenharia
• Definição da rota de processo;
• Detalhamento da infraestrutura a ser utilizada no 

empreendimento;
• Projetos civis, elétricos, mecânicos, drenagem,  

terraplenagem que se fizerem necessários;
• Licenciamento ambiental – LP & LI

A Cadeia de Valor Mineral
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Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina

A Cadeia de Valor Mineral

Implantação e Construção
• Due diligence das estruturas e dos equipamentos;
• Pre-stripping ou desenvolvimento da mina;
• Montagem das edificações, infraestrutura e 

instalação dos equipamentos;
• Comissionamento & Ramp-up da usina;
• Obtenção da LO.
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Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina

A Cadeia de Valor Mineral

Operação e Produção
• Operações unitárias da lavra: Perfuração/Desmonte/Carga/Transporte;
• Beneficiamento do minério;
• Logística e expedição dos produtos;
• Entrega dos compromissos socioambientais;
• Gerenciamento do Ciclo de Planejamento de Lavra
• Gerenciamento do plano de fechamento de mina.
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Planejamento 
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Fechamento 
de Mina

A Cadeia de Valor Mineral

Fechamento de Mina
• Desmontagem e descomissionamento das instalações e da usina;
• Manutenção e monitoramento de barragens e dos taludes da mina;
• Entrega da configuração final do terreno;
• Acompanhamento das atividades de uso futuro do terreno;
• Transição socioeconômica na fase pós-fechamento de mina. 
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Atividade Aula 01: Fatores Modificadores
Atividade em grupo: 
O setor mineral utiliza muito a expressão “FATORES MODIFICADORES” para definir a conversão de recursos 
minerais (fase de pesquisa mineral) para reservas minerais (fase de planejamento de lavra).

Apresente exemplos de FATORES MODIFICADORES utilizados na mineração:

• Aspectos técnicos: cite 3 exemplos de fatores modificadores sobre aspectos técnicos 

• Aspectos legais: cite 3 exemplos de fatores modificadores sobre aspectos legais

• Aspectos de ESG: cite 3 exemplos de fatores modificadores sobre aspectos de ESG

Tempo: até 20 minutos

Resultado: discuta com seu grupo, e ao terminar o seu levantamento, elabore um slide com as informações de 
seu grupo  e submeta na Atividade Aula 01 do e-disciplinas (uma submissão por grupo). Ao terminar, 
compartilhe seus resultados no CHAT da aula para discussão com os demais alunos. 
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Cadeia de Valor Mineral: Riscos e Incertezas 

Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina

Riscos
Ocupacionais

Incertezas 
de Mercado

Riscos
Financeiros

Riscos
Socioambientais

Incertezas
Operacionais

Incerteza
Geológica

ESG e 
Licença  Social de 

Operação
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Cadeia de Valor Mineral: Riscos e Incertezas 

Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
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Fechamento 
de Mina

Riscos
Ocupacionais

Incertezas 
de Mercado

Riscos
Financeiros

Riscos
Socioambientais

Incertezas
Operacionais

Incerteza
Geológica

ESG e 
Licença  Social de 

Operação

Como enfrentar esses desafios?

Planeje sua mina; Cumpra o plano!
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Conceitos de Planejamento

“Planejar antes da guerra é tudo;
planejar durante a guerra não é nada”.
(Dwight Eisenhower)

“O planejamento [...] não diz respeito a
decisões futuras, mas às implicações futuras
de decisões presentes.” 
(P. Drucker)
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Planejamento de Lavra, Recursos e Reservas

Fonte: Comissão Brasileira de Recursos e Reservas (cbrr.org.br)
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Planejamento de Lavra, Recursos e Reservas

Fonte: Comissão Brasileira de Recursos e Reservas (cbrr.org.br)
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Fatores Modificadores...
Os Fatores Modificadores são considerações sobre:

• Lavra, beneficiamento, metalurgia e infraestrutura;

• Economicidade e mercado;

• Aspectos legais, governamentais e de ESG;

a serem levados em conta no momento de converter Recursos para Reservas.  

O engenheiro de minas é responsável pelos fatores modificadores do negócio. Portanto...

O engenheiro de minas
também é

o engenheiro de fatores modificadores.
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Atividade Aula 01: Fatores Modificadores
Atividade em grupo: 
O setor mineral utiliza muito a expressão “FATORES MODIFICADORES” para definir a conversão de recursos 
minerais (fase de pesquisa mineral) para reservas minerais (fase de planejamento de lavra).

Apresente exemplos de FATORES MODIFICADORES utilizados na mineração:

• Aspectos técnicos: cite 3 exemplos de fatores modificadores sobre aspectos técnicos 

• Aspectos legais: cite 3 exemplos de fatores modificadores sobre aspectos legais

• Aspectos de ESG: cite 3 exemplos de fatores modificadores sobre aspectos de ESG

Tempo: até 20 minutos

Resultado: discuta com seu grupo, e ao terminar o seu levantamento, elabore um slide com as informações de 
seu grupo  e submeta na Atividade Aula 01 do e-disciplinas (uma submissão por grupo). Ao terminar, 
compartilhe seus resultados no CHAT da aula para discussão com os demais alunos. 

Exemplos de Fatores Modificadores:
Aspectos Técnicos:
• Recuperação metalúrgica: menor recuperação implica na redução das reservas 
• Teor de corte na lavra: teor de corte menor implica no aumento das reservas 
• Modal logístico de escoamento: um modal de menor custo implica no aumento de reservas

Aspectos Legais:
• Direito minerário: a revogação de um alvará pode implicar na redução de recursos e reservas
• Alteração na CFEM: aumento na CFEM pode implicar na redução das reservas 
• Acordo com superficiário: um acordo favorável com superficiário pode aumentar as reservas

Aspectos de ESG:
• Renovação do licenciamento: atrasos no licenciamento pode causar redução das reservas 
• Audiência pública: sucesso numa audiência pública pode implicar no aumento das reservas 
• Fechamento de Mina: problemas no plano de uso futuro pode implicar na redução das reservas
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Fatores Modificadores

Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina

Recursos Reservas

Fatores
Modificadores

Portanto, o planejamento de lavra é responsável por avaliar, 
estimar, definir e manter atualizados os Fatores Modificadores
do “negócio mineração”. 

Ciclo de Planejamento de Lavra
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Resultados do LOM:
• Caso Base (‘Do Nothing’)
• Alternativa 1
• Alternativa 2
• ...
• Alternativa n

Plano LOM:
• Ano 1:  mensal
• Anos 2-5: com desenho de cava
• Anos 6+: cavas sequenciais

‘Reserves 
Statement’

Melhor cenário:
• LOM para esse cenário
• Detalhes OpEx para esse cenário
• Perfis de produção

Budget:
• Plano Operacional
• Alcançável
• Refinamentos

Plano Quinquenal de 
Lavra (Medio Prazo)
• Estratégia de Lavra
• Termos de Referencia
• Previsões de CapEx

Plano Curto-
Prazo:
• Mês a mês /  dia a dia
• Acompanhamento diário
• Planos móveis trimestrais

Previsões:
• Revisão 0+12 
• Revisão e update 3+9
• Revisão e update 6+6
• Revisão e update 9+3

Exemplo de Ciclo de Planejamento de Lavra
Pesquisa 
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Projeto de 
Engenharia

Implantação
e Construção

Operação e 
Produção

Fechamento 
de Mina
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Cadeia de Valor Mineral

Recursos 
Minerais

Pesquisa
Mineral

Planejamento 
de Lavra

Engenharia 
e Projetos

Implantação
e Construção

Operação e
Produção

Fechamento 
de Mina

Pós-
Fechamento

Reservas
Minerais

Fatores
Modificadores

LoM
(caso base)

Plano de 
Fechamento de Mina

(conceitual)

Detalhamento do LoM

Detalhamento do 
Plano de Fechamento de Mina

Ciclo de Planejamento de Lavra 
para cumprimento do LoM

Fechamento Progressivo

Plano de
Transição

Socioeconômica

Monitoramento
e

Uso Futuro
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Cadeia de Valor Mineral
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Operação e
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Aula 01: Aprendizado
• O planejamento é uma etapa essencial na cadeia de valor mineral. 

• Ele se aplica à todas as fases da mineração até o fechamento de mina. 

• O planejamento de longo prazo que é feito antes do projeto e implantação da 

mina é válido até o final da vida útil da mina? 

• Porque?

• Quais os principais riscos que impactam a cadeia de produção mineral?

• O plano de fechamento de mina faz parte do ciclo de planejamento de lavra? 
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Seção Prática Aula 01: Eng. Rafael

Temas das seções práticas

Sessão prática 1: EDA e tratamento estatístico de dados geológicos para estimativa de modelos de 
blocos considerando  a seleção de equipamentos de lavra

Sessão prática 2: Análise comparativa de diferentes cenários econômicos e operacionais e seus 
impactos no resultado final de projetos de mineração 

Sessão prática 3: Otimização de lavra (métodos manuais e computacionais) e operacionalização. 

Sessão prática 4: Sequenciamento de lavra, análise do comportamento de variáveis econômicas 
(VPL) e operacionais, empilhamento de estéril em cava. 


