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Exercício

Condicionantes do canteiro  de obras:

1) A obra deverá ser executada em  18 meses para que o aeroporto inicie suas atividades no mês 24

2) Não há limitação quanto a presença de alojamento no canteiro

3) O agregado para a confecção de concreto terá que ser comprado externamente

4) Todo o concreto fresco e transportado com caminhão betoneira

5) Não há rede de abastecimento de água ou esgoto na região

6) Há facilidade para receber mantimentos na região e o estoque estabelecido foi de 03 dias



Planejamento básico de atividades

Macroplanejamento e histograma de pessoas do empreendimento



Histograma de Pessoas
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indiretos 70 75 75 75 75 75 90 90 90 90 90 90 90 120 97 97 75 75

diretos 30 75 175 175 175 175 360 360 1710 1710 1710 1710 1710 2280 1853 1853 1425 1425



Demanda por Concreto (m³/mês)
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Localização



Localização

Parecer técnico da Cetesb 373/2013



Há rejeição por uma parte da população



Dimensione os elementos abaixo, proponha um arranjo físico do canteiro e 
descreva as tecnologias escolhidas para a construção de:

• Central de concreto

• alojamento (se necessário) + vivência 

• refeitório + administrativo 

• Abastecimento de água (armazenamento) e saneamento


