Gestao de Projetos

* Processos de gestdo do tempo

Definir as atividades
Sequenciar as atividades
Estimar os recursos das atividades
Estimar as duracdes das atividades
Desenvolver o cronograma

Controlar o cronograma

Programacdo de Projetos: Grdfico de Gantt
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* Processos de gestdo do tempo
* Precedéncia
e Caminho critico

 Tempo total do projeto

caminho critico =

9 tempo minimo para
2 execucao = atividades
2 que impactam no
b= tempo total

t1 t2 t3 t4 t5
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* Softwares
 Bitrix24 (https://www.bitrix24.com.br/)
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e Softwares Solugdo fre®

* GanttProject (https://www.ganttproject.biz/)
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* Microsoft Project (https://products.office.com/pt-
br/project/project-management-software)
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focada em gestao agil

* Softwares Solugdo
 Jira (https://www.atlassian.com/br/software/jira)
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* Trello (https://trello.com/pt-BR)
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e Gantter (https://chrome.qoogle.com/webstore/detail/qantter-
project-managemen/himomacamcpodhkahelbnmaddladgjgo)
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* Processos de gestdo do tempo
* Softwares

* @Gantter

* Funcionalidades:
— Detalhamento das atividades (tarefas)
» Duracao, precedéncia, recursos
— Visualizacao do Gantt
— Configuracao de calendario
— Definicao de riscos
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