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1. Introdução 
Este documento tem como objetivo principal apresentar o Plano de Trabalho do 

Projeto de Gestão do Consumo de Água no prédio administrativo E1 da USP, campus 

de São Carlos. O projeto tem como proposta prover um uso mais eficiente e sustentável 

da água no prédio estudado, de modo que possa posteriormente ser ampliado e 

adequado para outros prédios administrativos com características semelhantes. 

A seguir, são apresentados o cronograma de cada macroatividade e seu objetivo, 

o dia de entrega de cada etapa do projeto, no formato de relatório, e o valor cobrado 

pelo serviço prestado pela Clash of Water S.A. 

2. Cronograma 
O cronograma das atividades encontra-se no Anexo 1. As datas de entrega dos 

relatórios estão na Tabela 2.1. 

 

Relatório Código 
Data de 

Entrega 

Relatório Parcial 1: Levantamento de dados e Diagnóstico do 

Problema 
R01 22 de Abril 

Relatório Parcial 2: Análise de Prognóstico R02 13 de Maio 

Relatório Parcial 3: Resumo Executivo R03 10 de Junho 

Relatório Final R04 01 de Julho 

  

3. Orçamento 
O valor proposto foi discutido e acertado entre a contratada e a contratante e 

segue a descrição mostrada na Tabela 3.1 a descrição e o valor total do contrato: 

 

Tabela 3.1 – Valores do orçamento referente ao projeto 

Valor pago a contratada R$   28.224,00 

Imposto R$     2.016,00 

Saída de campo e visita técnica R$     1.008,00 

Valor total do projeto R$   31.248,00 

 

Os valores deverão ser pagos de acordo com a entrega dos relatórios, em no 

máximo 3 dias úteis após a entrega. O pagamento será realizado em quatro parcelas, 

cada uma com o valor de R$ 7.812,00 (sete mil oitocentos e doze reais), totalizando R$ 

31.248,00 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais). 



4. Anexo 1 – Cronograma e descrição das atividades 

 

 

MACROATIVIDADES OBJETIVO ATIVIDADES TAREFA PRODUTO 
DATA FINAL DE 

ENTREGA 

MARÇO ABRIL 

11 18 25 1 8 15 22 

1 - DIAGNÓSTICO 

Levantar 
dados e 

problematizar 
a questão do 
uso da água 
no prédio do 

E1 

Analisar trabalho Thais (2014) 

2 

Relatório 
Parcial 1: 

Levantamento 
de dados e 
Diagnóstico 

do Problema  

22/abr 

        

Analisar normas ABNT torneiras         

Visita 1 - Reconhecimento         

Conseguir planta do E1 - informações técnicas         

Procura dados de visitantes         

Procurar dados funcionários         

Definir atividades diárias a serem consideradas no estudo         

Elaboração de questionários         

Discutir viabilidade de aplicação dos questionários         

Levantamento de trabalhos em de gestão da água em universidades         

Estruturação do relatório         

Ver livro Plinio Tomaz e programa PURA         

Visita 2 - Coleta dados técnicos        

Coleta dados questionários           

Conversar com o público que utiliza o prédio           

Começar a escrever o relatório           

Finalizar coleta de dados           

Dividir tarefas entre integrantes do grupo           
 

  



 

MACROATIVIDADES OBJETIVO ATIVIDADES TAREFA PRODUTO 
DATA 

FINAL DE 
ENTREGA 

ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 

2 - PROGNÓSTICO 

Selecionar 
melhores 

práticas de 
gestão da 

água e 
elucidar 
cenários 
futuros 

para guiar 
as próximas 

decisões 

Busca de casos de sucesso na gestão da água: práticas 
tecnológicas, de gestão e comportamental 

3 

Relatório 
Parcial 2: 

Análise de 
Prognóstico 

13/mai 

                  

Definição de cenários de usos futuros com base no 
diagnóstico 

                  

Seleção das práticas possíveis serem aplicadas no trabalho                   

Detalhamento dos cenários propostos                   

Preparação do relatório, dividir tarefas                   

      
                  

3 - ANÁLISE DE 
VIABILIDADE 

Selecionar 
as práticas 

a serem 
aplicadas 

no plano de 
gestão 

Aplicar análise SWOT e análise multicritérios 

4 
Resumo 

Executivo 
10/jun 

                  

Verificar viabilidade Técnica, Financeira, Social, Ambiental                   

Selecionar as práticas e preparar relatório                   

  
  

                  

4 - PLANO DE 
GESTÃO 

Detalhar a 
proposta de 

gestão 
escolhida 

Selecionar esferas a serem gerenciadas (técnica, 
comportamental,..) e público alvo 

                  

Definir práticas de implementação e detalhar                   

Selecionar indicadores para monitoramento do plano                   

Elaborar planejamento cronoógico                   

      
                  

FINALIZAÇÃO 
5 

Relatório 
Final 01/jul 
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Contato: (16) 9999-9999 




