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d. Quanta folga tem a atividade B?
4. Programe as seguintes atividades usando o CPM:

Atividade Predecessoras imediatas Tempo (semanas)

A — 1
B A 4
C A 3
D B 2
E C.D 5
F D 2
G F 2
H E .G 3

[=]| 5 resultados encontrados para 'PERT'

€ B O |Quomom @ @ M | wEwoswsn | vlmmsns | f§ v i Eeaanon O





image2.png
Arquivo  Editar

m e o

Biblioteca | Voltar Encaminhar

Exibir

4

Liio Janela Ajuda

S (Ot ] &

Criar destaque  Criar nota

PERT
[=1Conteido | [JRealces

| Administacio de Operagdes e da
Cadeia de Suprimentos, 13° Edicio

e (3) SEGAO 2 - Processos de
— manufatura, servigos e satide

[ iagio e Revisio de Programa (
PERT - Program Evaluation...
[y stice distintva da sbordo- gem

PERT classica).
O ..iagdo e Revisdo de Programa (
PERT); 9. Compressio..

(1) SEGAO 3 - Processos de cadeia
de suprimentos

[ jetos conhecidas como CPM/
Pert e os gréficos de Gantt...

(1) iNDICE

[} g0 e Revisdo de Programs(
PERT), 326, 329-330, 432-433

1

351

355

375

376

457

740
748

[E] 5 resultados encontrados para PERT*

9]
LI

Q) RaD102 2016104,

Realgador atual
SEGAO 2 - Processos de manufatura, servigos e satde -

b |

Aumentar 0 zoom Diminuir 0 zoom Usar 0 zoom para ajustar Ferramenta de mao | Iniciar a leitura Parar leitura

W beriin Con

B g o

Q

Q) O

Ocultar painel de navegagio

Layout de pigina

b. Qual é o caminho critico?
c. Quantas semanas o projeto levard para ser concluido?
d. Quanta folga tem a atividade B?

4. Programe as seguintes atividades usando o CPM:

Atividade  Predecessoras imediatas Tempo (semanas)
A - 1
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a. Desenhe a rede.
b. Qual € o caminho critico?
c. Quantas semanas o projeto levard para ser concluido?
d. Quais atividades terdo folga, e quanto serd?
5. O departamento de P&D estd planejando langar um grande projeto para o desenvolvimento de um
novo sistema de comunicagdes para avides comercia
tempos e sequéncia necessdrias:

. A tabela a seguir mostra as atividades,
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PERT), 326, 329-330, 432-433 a. Desenhe o diagrama de rede.

b. Qual € o caminho critico?

c. Suponha que vocé queira reduzir o tempo de conclusio o mdximo possivel, e vocé tem a opgao
de diminuir uma ou todas entre B, C, D e G, cada uma em uma semana. Qual delas vocé
encurtaria?

d. Qual é 0 novo caminho critico e o prazo mais cedo de conclusio?

6. A seguir, estd a representagio de um projeto que deveria ser programado usando o CPM:

- _ ) Tempo (semanas)
Atividade Predecessoras imediatas
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— i 3 5
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