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&ou DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS





Engenharia de Produção
Disciplina: SEP0402 - Pesquisa Operacional II
Rede de Eventos com Atividades nos Arcos

1) Construir as Redes de Eventos a partir dos quadros de precedências diretas abaixo:
a)

	atividade
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	precedência direta
	----
	----
	A
	B
	C,D
	A
	E,F
	C,D
	B
	G,H,I


b)

	atividade
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L

	precedência direta
	----
	A
	B
	B
	B
	D
	D
	F,G
	C,H
	I
	E,J
	K


c)

	atividade
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M

	precedência direta
	----
	----
	B
	A,C
	C
	C
	F
	E
	D
	I
	E
	G,H
	J,K


2) Elaborar as Redes de Eventos a partir das atividades descritas abaixo:

a) Atividades componentes de uma operação simples de montagem.

	- Preparar desenhos e listas de materiais;
	- Tornear a parte 2;

	- Obter os materiais para a parte 1;
	- Polir a parte 2;

	- Obter os materiais para a parte 2;
	- Montar as partes 1 e 2;

	- Tornear a parte 1;
	- Testar o conjunto.


b) Atividades referentes a uma troca de pneu de um carro.

	- Parar o carro;
	- Abrir o porta-malas;

	- Retirar o pneu sobressalente;
	- Apanhar o macaco;

	- Afrouxar os parafusos;
	- Colocar o macaco na posição de levantar;

	- Levantar o carro;
	- Guardar a chave de fenda;

	- Colocar o pneu sobressalente;
	- Apanhar a chave de roda;

	- Abaixar o carro;
	- Retirar os parafusos;

	- Apanhar a chave de fenda para retirar a calota;
	- Recolocar a calota;

	- Remover a calota;
	- Guardar a chave de roda;

	- Recolocar os parafusos;
	- Fechar o porta-malas;

	- Colocar o pneu vazio no porta-malas;
	- Guardar o macaco;

	- Apertar os parafusos;
	- Retirar o pneu vazio;

	
	- Prosseguir a viagem.


Observações:

· as atividades não estão necessariamente na ordem de execução;

· as ferramentas, o macaco e o pneu sobressalente estão dentro do porta-malas;

· o número de pessoas presentes não deve ser considerado, pois se deseja apenas o planejamento (rede).

A programação, a ser feita em uma etapa posterior, deverá levar em consideração os recursos disponíveis.

c) Atividades componentes de uma operação de manutenção.

	- Espera para liberação do trecho;
	- Soldar os tubos;

	- Preparar lista de materiais;
	- Ajustar os tubos e válvulas;

	- Desligar a vazão do conduto;
	- Comprar válvulas;

	- Montar os andaimes;
	- Posicionar válvulas;

	- Desmontar os andaimes;
	- Retirar tubulações antigas;

	- Comprar os tubos;
	- Isolar tubo instalado;

	- Pré montar secções dos tubos;
	- Testar quanto à pressão;

	- Posicionar tubos pré-montados;
	- Limpar o local e ligar a linha.


3) Apresente a seguintes redes com atividades nos arcos para os seguintes projetos:

a) Projeto 1: Empresa de Consultoria

	Atividade
	Descrição
	Atividades imediatamente precedentes
	Duração (semanas)

	A
	Avaliação das necessidades dos consumidores
	-
	2

	B
	Redigir a proposta
	A
	1

	C
	Obter aprovação
	B
	1

	D
	Desenvolver os objetivos
	C
	2

	E
	Treinar empregados
	C
	5

	F
	Melhoria da qualidade em grupos piloto
	D, E
	5

	G
	Escrever relatório de avaliação
	F
	1


b) Projeto 2: Empresa de varejo
	Atividade
	Descrição
	Atividades imediatamente precedentes
	Duração (semanas)

	A
	Organizar o departamento de vendas
	-
	6

	B
	Contratar o pessoal de vendas
	A
	4

	C
	Treinar o pessoal contratado
	B
	7

	D
	Selecionar uma agência de publicidade
	A
	2

	E
	Planejar a campanha publicitária
	D
	4

	F
	Executar a campanha publicitária
	E
	10

	G
	Conceber a embalagem
	-
	2

	H
	Montar o processo de embalagem
	G
	10

	I
	Adquirir o produto ao fabricante
	-
	13

	J
	Embalar o stock inicial
	H, I
	6

	K
	Selecionar os distribuidores
	A
	9

	L
	Vender o produto aos distribuidores
	C, K
	3

	M
	Enviar o produto aos distribuidores
	J, L
	5


c) Projeto 3: Empresa de construção
	Atividade
	Descrição
	Atividades imediatamente precedentes
	Duração (semanas)

	A
	Escavação
	-
	2

	B
	Fundação
	A
	4

	C
	Paredes
	B
	10

	D
	Telhado
	C
	6

	E
	Encanamento Exterior
	C
	4

	F
	Encanamento Interior
	E
	5

	G
	Muros
	D
	7

	H
	Pintura Exterior
	E, G
	9

	I
	Instalação Elétrica
	C
	7

	J
	Divisórias
	F, I
	8

	K
	Piso
	J
	4

	L
	Pintura Interior
	J
	5

	M
	Acabamento Exterior
	H
	2

	N
	Acabamento Interior
	K, L
	6
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