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Disciplina: SEP0402 - Pesquisa Operacional II

4 Lista de exercício - PERT
1) Um projeto é constituído de 9 atividades conforme os dados que seguem:
	Atividade
	Precedência
	to
	tm
	tp

	A
	-
	2
	4
	12

	B
	-
	3
	6
	9

	C
	A
	1
	2
	9

	D
	A
	3
	3
	9

	E
	B
	1
	2
	3

	F
	B
	2
	8
	8

	G
	C
	1
	2
	9

	H
	D, E
	4
	5
	12

	I
	F
	1
	3
	5


a) Representar a REDE de EVENTOS do projeto;
b) Calcular as datas CEDO e TARDE dos eventos;

c) Calcular a FOLGA TOTAL e a FOLGA LIVRE das atividades;

d) Calcular a probabilidade da duração do projeto ser no máximo 20 semanas;

e) Calcular a duração do projeto Df, tal que Prob, (D≤Df) = 95%

2) Um projeto é constituído de 10 atividades conforme os dados que seguem:
	ATIVIDADE
	PRECEDÊNCIA

DIRETA
	DURAÇÕES (semanas)

	
	
	to
	tm
	tp

	A
	--
	1
	2
	3

	B
	--
	1
	2
	6

	C
	A
	2
	4
	12

	D
	B
	2
	4
	9

	E
	D
	2
	4
	6

	F
	A
	1
	2
	9

	G
	C, E
	3
	3
	3

	H
	D
	2
	9
	10

	I
	F
	3
	6
	15

	J
	G, H, I
	1
	3
	5


a) Representar a REDE de EVENTOS do projeto.

b) Calcular as datas CEDO e TARDE dos eventos.

c) Calcular a FOLGA TOTAL e a FOLGA LIVRE das atividades.

d) Elaborar o CRONOGRAMA PERT, indicando as chances limites de programação das atividades.

e) Calcular a probabilidade da duração do projeto ser no máximo 20 semanas.

f) Calcular a duração do projeto  Df , tal que Prob.(D
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 Df) = 95%.

3) Construção de um novo avião

	ATIV.
	DESCRIÇÃO
	PREC.

DIR.
	DURAÇÕES (meses)

	
	
	
	to
	tm
	tp

	A
	Preparo de plano e especificações
	--
	10
	11
	13

	B
	Busca de fabricação para o motor
	A
	1
	1,5
	2

	C
	Fabricação do motor
	B
	8
	8
	8

	D
	Desenho das asas
	A
	4
	5
	7

	E
	Fabricação das asas
	D
	2
	3
	4

	F
	Desenho da fuselagem
	A
	4
	6
	10

	G
	Fabricação da fuselagem
	F
	3
	5
	8

	H
	Montagem das asas na fuselagem
	E, G
	1
	1
	1

	I
	Testes de estrutura
	H
	1
	1
	1

	J
	Montagem do motor na fuselagem
	C, I
	0,5
	1
	1,5

	L
	Treino da tripulação
	G
	4
	4
	4

	M
	Provas de vôo
	L, J
	1
	2
	3


4) Campanha de propaganda

	ATIV.
	DESCRIÇÃO
	PREC.

DIR.
	DURAÇÕES (semanas)

	
	
	
	to
	tm
	tp

	A
	Planejamento da campanha
	--
	0,5
	2
	4

	B
	Determinação da data de lanç.campanha
	--
	10
	17
	20

	C
	Anúncio de jornal: redação texto
	A
	1
	4
	6

	D
	Anúncio de jornal: ilustração
	A
	2
	4
	7

	E
	Anúncio de jornal: contrato
	A
	1
	3
	5

	F
	Cartaz: desenho
	A
	5
	8
	12

	G
	Cartaz: contrato (distribuição)
	A
	1
	3
	5

	H
	Propag. na TV: preparação do “script”
	A
	2
	3
	6

	I
	Propag. na TV: contrato filmagem
	A
	2
	4
	7

	J
	Propag. na TV: contrato distribuição
	A
	1
	3
	5

	L
	Anúncio jornal: fabricação matrizes
	C, D
	1
	2
	4

	M
	Anúncio jornal: envio matrizes ao jornal
	L, E
	1
	1
	1

	N
	Cartazes: impressão
	F
	0,5
	1
	2

	O
	Cartazes: distribuição
	N, G
	0,5
	1
	2

	P
	Propag. na TV: produzir o filme
	H, I
	3
	6
	8

	Q
	Propag. na TV: remessa filme cia. dist.
	J, P
	1
	1
	1

	R
	Organização de entrevista imprensa
	M, O, Q
	2
	4
	7
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