Entrega EP04-WBS_v1
Grupo 6: Eduardo K. A. Shiratori, Heber Furtado, Rodrigo Anunciação, Rodrigo Reis Arrais, Victor T. B. Shime
[image: ][image: ]
image1.tiff
SIS N S E A I I EI I EI IS PY N S

Nome.
ElParque solar - USP Campus 2
1. Realizar reunido kick-off com  USP.
E12. Entregar de estudo de viabiiidade
E12.1 Realizar estudo de viabilidade técnica
2.1.1Ligar para um especilista em topologia
2.1.2 Realzar reuni com o especialsta em topologia
2.1.2Realzar vista a0 campus 2
2.1.3 Med consumo de energia do campus
2.1.4Se reuni com a equipe interna para ainhamento fial
E12.2 Realizar estudo de viabilidade financeira
2.2.1 0rgar estrutura do parque

2.2.2 0rcar servigo de andis topolégica
2.2.3Fazer a anslie de rédito
2.2.45e reuni com equipe fnanceira do projeto para fechamento
E13. Realizar projeto prefiminar
3.1 Dimensionar os componentes do parque
3.25¢ reunir com 2 equipe intema para ainhamento do dimensionamento
3.3 Entregar o desenho CAD 20 diente
3.45e reunir com 2 equipe interna para ainhamento do projeto CAD
3.5 Reaiizar as simulagbes térmica e estrutural o fundonamento do parque
3.6 Entregar relatério com estmativa de economia energética
3.7 5e reunir com  equipe intea para revis3o do relatério
3.8 Checar com agénias requiadoras a viabiidade e egaidade do projeto
3.3 Se reunir com 2 USP para a validagio do projeto
E14. Atualizar o projeto com base no feedback do cliente
4.1 Atualzar o design estrutural do projeto
4.2 Atualizar estudo orgamentério

Duragio Tnicio
46,5 dias 13/04/20 08:00
0,5 dias 13/04/20 08:00
14 dias 13/04/20 08:00
9,5 dias 13/04/20 08:00
3 s 13/04/20 08:00
1.dia/13/04/20 08:00
1dia/16/04/20 08:00
5 s, 17/04/20 08:00
0,5 dias 24/04/20 08:00
14 dias 13/04/20 08:00
5 dias 24/04/20 08:00
7 s, 13/04/20 08:00
3dias 22/04/20 08:00
0,5 dias 27/04/20 08:00
41,5 dias 20/04/20 08:00
15 dias 24/04/20 08:00
0,5 dias 20/04/20 08:00
7 dias|15/05/20 08:00
0,5 dias 18/05/20 08:00
5 dias 26/05/20 08:00
3dias 02/06/20 08:00
0,5 dias 04/06/20 08:00
3dias 04/06/20 13:00
0,5 dias 05/06/20 08:00
7 dias 05/06/20 13:00
7dias 05/06/20 13:00
3 dias 05/06/20 13:00

Fim
16/06/20 13:00
13/04/20 13:00
30/04/20 17:00
24/04/20 13:00
15/04/20 17:00
13/04/20 17:00
16/04/20 17:00
2300420 17:00
230420 13:00
30/04/20 17:00
30/04/20 17:00
2104720 17:00
2304720 17:00
270320 13:00
16/06/20 13:00
14/05/20 17:00
20j04/20 13:00
25/05/20 17:00
18/05/20 13:00
01/06/20 17:00
04/06/20 17:00
04/06/20 13:00
09/06/20 13:00
05/06/20 13:00
16/06/20 13:00
16/06/20 13:00
110/06/20 13:00
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4.2 Atualizar estudo orgamentario
4.3 e reuni para consoidar atualzacdes.
15 Entregar projeto finalizado
5.1 reunir com 3 equipe interma para revisar apresentagso final 2o ciente
5.2 Apresentar projeto final para a USP
5.3 Repassar para a USP os documentos necessérios para a exeaigo do projeto

3 dias|05/06/20 13:00
0,5 dias 10/06/20 13:00

2 dias 11/06/20 08:00
1dial11/06/20 08:00
1da|12/06/20 08:00
1dia 12/06/20 08:00

110/06/20 13:00
10/06/20 17:00
12/06/20 17:00
11/06/20 17:00
12/06/20 17:00
112/06/20 17:00




