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Particularidades da Gestão de 
Projetos em Diferentes Países
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Retrospectiva da aula anterior

• Conceito de inovação organizacional 
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• Desafios e barreiras para a inovação

• As quatro abordagens do projeto

70

71



2020-11-03

tous droits réservés

Quais são os nossos objetivos de hoje?

• Analisar as interfaces entre as quatro abordagens do 

projeto: processos, pessoas, tecnologia e gestão

• Discutir e compreender as particularidades da gestão de 

projetos em diferentes países
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Relações entre as quatro abordagens
nos projetos de construção civil

74
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Recursos
para as fases

de concepção, 
de produção e para 

a gestão dos projetos

Cultura, 
métodos
e interfaces 
entre processos, 
pessoas e tecnologia

Os seres humanos: 
fator essencial e 

incontornável
em todos os

projetos

Projetos e inovação: 
duas camadas de 
processos a 
planejar, 
executar, 
controlar
e avaliar

Processos Pessoas

TecnologiaGestão
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As interfaces entre as quatro
abordagens

• Processos x Pessoas

• Pessoas x Tecnologia

• Tecnologia x Gestão

• Tecnologia x Processos

• Processos x Gestão

• Gestão x Pessoas

76

Processos Pessoas

TecnologiaGestão
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• Processos x Pessoas

Lembrar que os processos são 
realizados por pessoas

Enfrentar a resistência às 
mudanças dos processos

Treinar pessoas para a 
aplicação de novos processos
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Processos Pessoas

TecnologiaGestão

As interfaces entre as quatro
abordagens
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• Pessoas x Tecnologia

Perfil do indivíduo, perfil do 
grupo, perfil do cliente

Conscientização para as 
novas tecnologias

A importância da capacitação 
para inovar

78

Processos Pessoas

TecnologiaGestão

As interfaces entre as quatro
abordagens
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• Tecnologia x Gestão

A contribuição das tecnologias 
para a gestão

Gestão da tecnologia (vigente)

Gestão da inovação (mudança)

Conflitos entre gestão da 
tecnologia e gestão da inovação
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Processos Pessoas

TecnologiaGestão

As interfaces entre as quatro
abordagens
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• Tecnologia x Processos

Muitas vezes os processos não 
acompanham as tecnologias

Processos arcaicos resistem às 
novas tecnologias

Os clientes têm poder sobre os 
processos dos contratados
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Processos Pessoas

TecnologiaGestão

As interfaces entre as quatro
abordagens
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• Processos x Gestão

Dificuldade de integração 
entre os diversos processos dos 
diversos stakeholders

Conflitos entre gestão 
(controles) e processos 
operacionais (entregas)
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Processos Pessoas

TecnologiaGestão

As interfaces entre as quatro
abordagens
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• Gestão x Pessoas

Seleçionar os membros da equipe 
ou parceiros

Desenvolver liderança

Desenvolver competências de 
gestão

Garantir a motivação das pessoas

82

Processos Pessoas

TecnologiaGestão

As interfaces entre as quatro
abordagens
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Conclusão do tópico

A inovação deve levar em 
consideração as quatro abordagens: 
pessoas, processos, tecnologia e 
gestão

Para obter resultados duradouros, é 
preciso pensar em estruturas 
organizacionais que vão além de 
projetos-pilotos
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A gestão de projetos no setor da construção deve se 

adaptar aos fatores institucionais, socioculturais e 

tecnológicos
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Os campos de atuação
da gestão de projetos

• Gestão de empreendimentos e gestão de projetos (design)

• Gestão da interface projeto-execução

• Gestão de projetos e gestão de empresas de projeto
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CSN EN 16310:2013
Engineering services -
Terminology to describe 
engineering services for buildings, 
infrastructure and industrial 
facilities

Norma Europeia que define um 
glossário de termos para os prestadores 
de serviços de engenharia (incluindo 
arquitetos), na construção de edifícios, 
infraestruturas e instalações industriais.
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O design inserido no 
empreendimento

• O próprio design pode ser gerido como um 
“projeto”

• É neste sentido que se usa a expressão 
“gestão do processo de projeto”

• Existem simultaneamente os dois níveis de 
gestão de projetos, dependendo da 
abordagem escolhida
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A gestão do processo de projeto (design)

A gestão do processo de projeto inclui uma série de tarefas a serem 
realizadas ao longo das etapas do projeto:

• auxiliar o cliente no estabelecimento de objetivos e parâmetros do 
projeto para o desenvolvimento do projeto;

• aconselhar o cliente na montagem da equipe de projeto e definição 
das especialidades de projeto necessárias;

• analisar as necessidades de informação e definir prazos para as 
diferentes etapas do projeto de acordo com o cronograma geral;

90
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(continuação)
• promover a comunicação entre os membros da equipe, coordenar as 

interfaces entre os participantes e garantir a compatibilidade entre as 
especialidades de projeto;

• realizar ou coordenar análises críticas de projeto (design review) para 
garantir a qualidade das soluções técnicas adotadas e a conformidade 
com as necessidades do projeto;

• validar ou solicitar validação pelo cliente dos resultados finais de cada 
etapa do projeto;

• integrar o projeto em fases subsequentes, como contratação, pré-
construção e execução das obras
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A gestão do processo de projeto (design)
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Integração projeto - execução

• Normalmente, o projeto (design) e a execução são fases 

separadas em um empreendimento, exceto em contratos tais 

como turnkey, design-build ou IPD

• A integração é uma tarefa de gestão e coordenação com o 

objetivo de evitar os custos e prazos adicionais decorrentes de 

modificações, retrabalhos, má qualidade final ou disputas
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“The MacLeamy curve” – 2010?

https://youtu.be/9bUlBYc_Gl4
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PAULSON (1976)
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MELHADO (1994)
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MELHADO (1994)
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MELHADO (1994)
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Contrato de projeto integrado (IPD)

No Canadá, a padronização 
de contratos torna mais 
estáveis e claras as relações 
entre os agentes

É um dos elementos típicos 
da estrutura de origem 
anglo-saxônica

98https://www.ccdc.org/documents/
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Contrato de projeto integrado (IPD)

O contrato de IPD é composto por quatro fases:

1. Fase de validação

2. Fase de projeto e aquisição

3. Fase de execução

4. Fase de entrega
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Fase de validação:

• os objetivos do projeto são definidos

• o custo-alvo básico e uma reserva de contingência são 
estabelecidos

Ao final desta fase inicial, será elaborado um relatório de validação e, 
caso seja aprovado pelo proprietário, o projeto passará para a próxima 
fase. Caso não seja aprovado, as partes somente recuperarão seus 
custos reembolsáveis.
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Contrato de projeto integrado (IPD)
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Fase de projeto e contratação:

• o projeto (design) é detalhado

• o fornecimento de materiais, sistemas e equipamentos 
necessários é realizado

• um custo-alvo final e o cronograma são estabelecidos para o 
empreendimento
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Contrato de projeto integrado (IPD)
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Fase de execução:
as partes são obrigadas a colaborar e resolver em conjunto quaisquer 
problemas que possam surgir durante esta fase.

Fase de entrega:
Depois de concluída a construção, as partes trabalham juntas para 
garantir que a obra seja totalmente entregue de acordo com o 
contrato. Os resultados são analisados uma última vez antes que a 
reserva de contingência seja distribuída entre as partes.

102

Contrato de projeto integrado (IPD)
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The Mosaic Centre - Edmonton, Alberta
Tendo já gasto CAD$ 2 milhões e perdido seis meses "construindo a 
cultura do projeto" para seu novo prédio de escritórios, os proprietários 
decidiram fazer um contrato IPD.
A adoção deste contrato obrigou a nova equipe responsável a discutir 
como seria a construção. A equipe eliminou os detalhes supérfluos que o 
arquiteto havia originalmente especificado.
A equipe se mostrou tão eficiente e autossuficiente que o projeto custou 
5% a menos que o orçado e terminou cinco meses antes.
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Exemplo de um contrato IPD
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https://vimeo.com/124640852

Mosaic Centre Project - Edmonton, Alberta - http://themosaiccentre.ca/
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Gestão de projetos e gestão de 
empresas de projeto

Na gestão de empreendimentos de construção existem: 

(1) objetivos e métodos do cliente que são obrigatoriamente 

adotados nos processos de gestão

(2) e, paralelamente, os processos internos realizados dentro de 

escritórios de projeto (design) de arquitetura ou engenharia

105

empresas
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• O comportamento típico do projetista pode ser ilustrado pela 

gestão autodidata, representada pela adoção de práticas 

ineficientes e controles altamente burocráticos

• Normalmente, os profissionais de projeto (design) têm anos de 

formação especializada (em arquitetura ou engenharia), mas 

apenas alguns dias de formação em gestão!
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Gestão de projetos e gestão de 
empresas de projeto
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PAUSE CAFÉ
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Particularidades 
da Construção 
no Canadá
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Montreal:
segunda maior cidade do 
Canadá, 4,1 milhões hab. –
sede da École de Technologie
Supérieure (ÉTS) 

O Quebec é a «Nova 
França», maior província do 
Canadá em área e a segunda 
maior, em população 
(8.164.361 hab.)

Dez províncias e 
três territórios

9.984.670 km2 

(#2)

37.980.695

hab. (#39)

PIB por hab.
46 232,99 USD
(#11)

Canadá:

Monarquia 
constitucional
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• Estrutura de origem anglo-saxônica;

• padronização de contratos;

• serviços de projeto incluem estimativas de 

custos de execução das obras, desde as 

primeiras etapas;

• visitas do arquiteto aos canteiros de obras 

com freqüência semanal; 

Particularidades da construção no Canadá
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• Projetistas aprovam detalhes de projeto 

elaborados por fornecedores;

• entrega das obras envolve inspeções que são de 

responsabilidade de todos os projetistas; 

• existe sempre uma entrega provisória do 

empreendimento, com retenção de 10% do valor 

dos contratos.

Particularidades da construção no Canadá

112
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• Proteção dos trabalhadores de construção 

(Lei R-20) 

• Regulamentação das profissões (OIQ, OAQ)

• Tecnologia de construção adequada ao 

clima

• Influência americana na gestão

Particularidades da construção no Québec
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MGC922 114

Um setor em alta, apesar da pandemia
O ano de 2020 começou com uma 
desaceleração causada pelo fechamento 
de canteiros de obras devido ao 
coronavírus
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Características 
construtivas

Estrutura de concreto armado, aço ou madeira; 
fachada com paredes duplas e isolamento
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Características 
construtivas

116
Em Montreal, uso de alvenaria 
aparente na fachada (parede externa)
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Os profissionais da construção

117

 A Lei R- 20 (1968) obriga a se ter uma certificação profissional;

 Todo trabalhador é formado em um dos 26 ofícios 

reconhecidos;

 Deve ser aprovado em um exame específico, após trabalhar 

como aprendiz, dependendo do ofício, 2000 a 6000 horas.

Os profissionais da construção
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 A média anual de horas trabalhadas é inferior a 1000, contra o 

máximo permitido de 1.850; 

 Estima-se cerca de 1100 horas por ano, em média, para os 

trabalhadores regulares;

 Os trabalhadores mais experientes e qualificados trabalham em 

média 1200 horas, o que lhes permite obter uma renda anual 

superior a 50.000 dólares canadenses.

Os profissionais da construção

tous droits réservés
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 Não basta ser diplomado para um Engenheiro ou Arquiteto 

exercer a profissão;

 No Québec, define-se Engenheiro/Arquiteto como um membro 

da Ordem dos Engenheiros/Arquitetos do Quebec, ou um 

titular de uma autorização temporária emitida por essa mesma 

Ordem, que exerce a profissão na província.

Os profissionais da construção
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Estudo de Caso – Ampliação da ÉTS

tous droits réservés

Estudo de Caso – Ampliação da ÉTS

 Um acréscimo de área construída de 23.421 m² no edifício 
principal;

 Investimento de 47 milhões de dólares canadenses;
 Estrutura principal de aço, lajes compostas do tipo “steel

deck”, vedações verticais em gesso acartonado e fachadas 
pré-fabricadas em painéis de concreto, com trechos de 
fachada-cortina de vidro.

Características gerais da Ampliação do Prédio A
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Estudo de Caso – Ampliação da ÉTS

 Térreo + 4 pavimentos + mezaninos; 
 Laboratórios de ensino e pesquisa, salas de aula, áreas 

administrativas e salas de professores, auditório e áreas de 
apoio;

 Sistemas prediais integrados por uma central de automação, 
segurança e economia de energia;

 Todas as áreas úteis da edificação são climatizadas.

Características gerais da Ampliação do Prédio A
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Estudo de Caso – Ampliação da ÉTS

 A gestão do projeto atua com estrito controle de orçamento, 
ou seja, é responsável por evitar que as modificações que 
ocorrem durante o desenvolvimento do projeto levem a 
aumentos dos custos, raro em obras públicas no Quebec;

 Os contratos do empreendimento eram divididos em 52 lotes 
de execução, mais de 80% subempreitados;

 As obras foram finalizadas abaixo do valor inicial orçado.

Características gerais da Ampliação do Prédio A
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ÉTS – Fase 1 – Prédio A
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ÉTS - Fase 2 – Prédio B

124

125



2020-11-03

tous droits réservés

ÉTS - Fase 3 – Ampliação do Prédio A
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ÉTS - Prédio A 
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ÉTS - Prédio B 
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Ampliação do Prédio A
em obras (2006) 

Vista pelos fundos 
do edifício principal
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ÉTS – Ampliação do Prédio A 
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ÉTS – Novos Edifícios
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ÉTS – Novos Edifícios
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ÉTS – Novos Edifícios
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Exercício em Grupo

The Building Design Process in the Context of 
Different Countries

Análise compartilhada do artigo
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CIB: INTERNATIONAL COUNCIL FOR 

RESEARCH AND INNOVATION IN 

BUILDING AND CONSTRUCTION

CIB General Secretariat: Ottawa, ON 

www.cibworld.nl/

secretariat@cibworld.nl
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https://www.researchgate.net/publication/278024095_The_Building_Design_Process_in_the_
Context_of_Different_Countries_Similarities_and_differences_of_professional_practices
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Método de Painel Integrado
PARTES PARA OS GRUPOS 
• G1: 

3.1 Context in Brazil – São Paulo 

• G2: 

3.2.1 United Kingdom

• G3: 

3.2.2 France

140

• G4: 

4.1 Discussion

• G5: 

4.2 Outline of a proposal...

• G6: 

2. The role and contribution…

tous droits réservés
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Influencing 
factors

Phase: Briefing Phase: Concept / 
Scheme design

Phase: Detailed 
design

Phase: Pre-
construction 
design

Phase: Construction 
until completion

Building 
regulations 
and standards

Brazil –recent  
performance standards 
would revalue technical 
briefing
EU – standards such as  BS 
7832:1995 (ISO 9699:1994) 
are very helpful

Brazil – building 
regulation submission 
and approval at the end 
of this stage
EU – Application for 
detailed planning 
permission in UK

Brazil – there is no 
approval at this stage 
EU – design detailing 
must have 
submission and 
approval in the UK

non-applicable 
(n.a.)

Brazil – mostly fire 
safety inspection for 
completion
EU – practical 
completion involve the 
inspection of the 
architect according to 
JCT contracts

The Building Design Process in the Context of Different Countries 
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Influencing 
factors

Phase: Briefing Phase: Concept / 
Scheme design

Phase: Detailed 
design

Phase: Pre-
construction 
design

Phase: Construction 
until completion

Design 
handbooks and 
guides  as a 
reference for 
design 

Brazil – poorly 
developed; quite new 
design and management 
handbooks as a  
reference
EU – comprehensive and 
in-depth literature from 
professional bodies

Brazil – influenced by 
clients’ aims, practice 
does not meet 
recommended activities
EU – good guidance for 
professionals and clearly 
stated practices

Brazil – insufficient 
background; lack of 
standard solutions; 
handbooks of design 
for production
EU – standard 
solutions; simplified 
drawings

Brazil – few used 
but seeming to 
become a trend
EU – traditional in 
certain types of 
contracts and 
increasing interest 
of architects

Brazil –
recommendation of 
designers involvement 
but still out of practice
EU – well defined role 
and responsibilities of 
designers

The Building Design Process in the Context of Different Countries 
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Influencing 
factors

Phase: Briefing Phase: Concept / 
Scheme design

Phase: Detailed 
design

Phase: Pre-
construction 
design

Phase: Construction 
until completion

Attributions 
and obligations 
for designers 
and other 
professionals

Brazil – mostly informal 
and performed without a 
common fee reference
EU – developed and 
formal; recognised as a 
specialised service; cost 
consultancy

Brazil – product driven 
outputs and low 
committed  to cost 
estimate
EU – clear commitment 
to cost is an obligation

Brazil – mostly, design 
management starts 
here and does not 
advise on procurement 
EU – involvement of 
architects and DM in 
the construction 
procurement

Brazil – weak but 
recommended and 
leading practices 
would change it
EU – important 
role of trade 
contractors; shop 
drawings

Brazil – no contractual 
obligation of designers 
regarding completion
EU – designers’ 
involvement with 
construction 
completion

The Building Design Process in the Context of Different Countries 
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Influencing 
factors

Phase: Briefing Phase: Concept / 
Scheme design

Phase: Detailed 
design

Phase: Pre-
construction 
design

Phase: Construction 
until completion

Integration of 
design and 
construction

insufficient analysis 
(i.a.)

Brazil – adoption of the 
cheapest system capable 
of assuring construction 
delays
EU – concerns on 
productivity

Brazil – in private 
projects, the 
anticipated 
integration adds 
value; the contrary in 
public projects
EU – public projects 
have leading 
practices

Brazil – in the private 
sector, increasing role 
of contractors in 
design decisions 
EU – involvement 
since procurement to 
design  improvement

Brazil – frequent design 
changes; most of 
designers do not visit 
sites
EU – more co-operative 
work and clearer 
responsibility of 
designers

The Building Design Process in the Context of Different Countries 
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Influencing 
factors

Phase: Briefing Phase: Concept / 
Scheme design

Phase: Detailed 
design

Phase: Pre-
construction 
design

Phase: Construction 
until completion

Costs of labour
and workers’ 
education

insufficient analysis 
(i.a.)

Brazil – prevalence of 
traditional 
construction systems 
and non-industrialised 
methods
EU – technical choices 
based on productivity

Brazil – adoption of a 
large number of 
different solutions and 
mostly craft-made 
techniques
EU – an sufficient 
number  of 
standardised solutions  

Brazil – education 
level of workers limits 
interaction on site
EU – more usual to 
have interaction and 
decision sharing on 
site

Brazil – cheaper human 
work, less equipment; 
exception to some fast-
track and prefabricated 
construction
EU – influenced by 
weather and manpower 
cost: intense 
equipment use

The Building Design Process in the Context of Different Countries 
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Na próxima semana... 

• Gestão do Processo de Projeto: Design Management

• Perfil do Coordenador de Projetos
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9

Até a semana que vem! 
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