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Exercícios - - PERT

a) 

	Ativ
	Prec.

Diret
	Estimativa

(SEM)

	
	
	a
	b
	m

	A
	-
	2
	5
	3

	B
	-
	5
	9
	7

	C
	-
	1
	5
	3

	D
	A
	2
	10
	6

	E
	A
	1
	6
	3

	F
	B
	1
	3
	2

	G
	C
	3
	8
	6

	H
	D
	3
	8
	5

	I
	E
	0,5
	2
	1

	J
	F
	3
	15
	10

	K
	G
	10
	14
	12

	L
	H,J
	6
	13
	9

	M
	K,L
	5
	12
	9


A) Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 27 SEM? 
b)

	Prec.

Dire
	ATIV.
	a
	b
	m

	-
	A
	1
	4
	3

	-
	B
	1
	3
	2

	A
	C
	2
	6
	4

	B
	D
	2
	7
	5

	B
	E
	2
	9
	6

	C
	F
	3
	10
	7

	C
	G
	5
	12
	8

	D,F
	H
	6
	13
	9

	E
	I
	9
	15
	10

	I,H,G
	J
	10
	16
	11


B) Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 36 SEM? Qual o prazo que garante 70% de probabilidade para o término do projeto dentro desta data?
C)

	Ativ.
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	Prec. Direta
	-
	-
	-
	A
	A
	B,D

	a
	5
	8
	10
	4
	8
	7

	m
	7
	10
	11
	5
	12
	10

	b
	15
	30
	18
	6
	28
	13

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


C1) Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo?

C2) Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 26 dias? e 21 dias?

C3) Qual o prazo que garante 97,5% de probabilidade para o término do projeto dentro desta data?

