1 Planejamento do Projeto
1.1 Listagem das atividades e seus relacionamentos
Identificacdo das atividades, seus relacionamentos e analise da rede de trabalho
1.2 Plano de gerenciamento dos custos.
Preparar estimativa de orcamento do projeto, baseado nas previsdes dos custos
relacionados as atividades e recursos.
1.3 Plano de avaliacdo e gerenciamento de riscos
Identificacdo e caracterizacdo dos riscos potenciais, subseqiente analise
qualitativa e quantitativa dos riscos potenciais e o seu controle e monitoragao.
1.4 Cronograma do projeto
Estimativa do esfor¢o necessario para a atividade, alocagdo dos recursos
necessarios e otimizacdo da programacao de atividades e recursos

2 Projeto Informacional
2.1 Requisitos do produto
Andlise e classificacdo dos requisitos do produto, conversdao em expressoes
mensuraveis e hierarquizagdo dos mesmos.
2.2 Requisitos do Cliente
Coleta das necessidades dos clientes de cada fase do ciclo de vida, agrupamento
e classificagédo das necessidades. Defini¢céo dos requisitos dos clientes e sua
subsequente valoracéo.
2.3 Plano de projeto
2.3.1 Lista dos produtos concorrentes
Analise de produtos e tecnologias disponiveis, pesquisa de produtos
concorrentes e similares.
2.3.2Relatdrio de padrdes e aspectos legais
Pesquisa de padrbes, normas, patentes e legislacéo.

3 Projeto Conceitual

3.1 Lista de fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento qualificados
Andlise de vantagens sobre compra ou producédo de partes do produto final.

3.2 Requisitos funcionais, fun¢éo global, lista de fungbes do produto
Andlise das especificacdes-meta do produto, identificacdo de suas func¢des,
escolha da fungéo global e das estruturas funcionais alternativas, e sele¢do da
estrutura funcional.

3.3 Layout do produto
Identificacé@o dos sistemas, subsistemas e componentes, e definicdo da integracdo
entre suas alternativas de projeto.

4  Projeto Detalhado

4.1 Testes
4.1.1 Mock-ups
4.1.2 Teste Operacional
4.1.3 Homologacéao
4.1.4 Simulagdo Computacional

4.2 Concepcédo da turbina
4.2.1Sistema de Admisséo
4.2.2 Sistema de Compresséo
4.2.3 Sistema turbo-propulsor



4.2.4 Sistema de combustao
4.2.5 Sistema Exaustor
4.3 Plano de Fim de Vida da Turbina

5 Preparacdo da producédo da turbina
5.1 Instalacdes
5.1.1 Construgéo de depositos
5.1.2 Construgao do escritério de engenharia
5.2 Linha de produgéo
5.2.1 Treinamento dos funcionarios
5.2.2 Homologacéo do processo
5.3 Contrato de fornecimento fechados

6 Lancamento da turbina

6.1 Especificacdo do processo de distribuicao
Desenho do processo de distribui¢do, definicdo da logistica do processo, acordos
com distribuidores, compra de recursos, desenvolvimento de sistemas de apoio a
distribuicéo.

6.2 Propaganda de lancamento
Atualizag&o do plano de langamento, preparo da campanha publicitéria,
desenvolvimento da propaganda, promocao de vendas e contratacdo dos
fornecedores de servico.

6.3 Limitacdes do produto
Gerenciamento dos resultados, da aceitacéo inicial e da satisfacéo do cliente.



