SEP0171 Gerenciamento de Projetos 
Lista 04 – Aceleramento de Projetos (18h)
Prazo para entrega: 01.dez.2023
DUPLAS (identificar os nomes da DUPLA)
	EXERCÍCIO 

Realizar as iterações para aceleramento do Projeto e montar gráfico: Custos (direto e indireto) X Tempo (duração do Projeto).

Para cada uma das iterações, indicar: Folgas, caminho crítico, alternativas de aceleramento, custos diretos, custos indiretos, custos totais e opção adotada para o aceleramento.




Projeto: Dados Básicos

	ATIV.
	PREC.
	Duração
	Custo Direto
	FT
	CM



	
	DIRETA
	Normal
	Acel.
	Normal
	
	

	A
	---
	3
	2
	50
	
	50

	B
	---
	6
	4
	140
	
	60

	C
	---
	2
	1
	50
	
	30

	D
	A
	5
	3
	100
	
	40

	E
	C
	2
	2
	55
	
	---

	F
	A
	7
	5
	115
	
	30

	G
	B,D
	4
	2
	100
	
	70


	Dur
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5

	Custo Indireto
	900
	820
	740
	700
	660
	620
	600
	580


SEP0171 Gerenciamento de Projetos 
Lista 04 – Abordagem PERT

Prazo para entrega: 04.dez.2023 (18h)
DUPLAS (identificar os nomes da DUPLA)

	Responder aos itens A) e B):


	A)

Ativ

Prec.

Diret

Estimativa

(SEM)

a

b

m

A

-

2

5

3

B

-

5

9

7

C

-

1

5

3

D

A

2

10

6

E

A

1

6

3

F

B

1

3

2

G

C

3

8

6

H

D

3

8

5

I

E

0,5

2

1

J

F

3

15

10

K

G

10

14

12

L

H,J

6

13

9

M

K,L

5

12

9

B)

Prec.

Dire

ATIV.

a

b

m

-

A

1

4

3

-

B

1

3

2

A

C

2

6

4

B

D

2

7

5

B

E

2

9

6

C

F

3

10

7

C

G

5

12

8

D,F

H

6

13

9

E

I

9

15

10

I,H,G

J

10

16

11


	A) Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 27 SEM? 
B) Determinar o TE e o (te2 p/ o projeto como um todo? Qual a possibilidade do projeto ser concluído num prazo igual ou inferior a 36 SEM? Qual o prazo que garante 70% de probabilidade para o término do projeto dentro desta data?



