Termo de Abertura e Declaração de Escopo Preliminar

	Nome do projeto
	CONSTRUÇÃO CENTRO TECNOLOGICO 02
	Código
	CTI-02

	Gerente do Projeto
	JOAO SILVA

	Data Inicial
	01/09/2013
	Data Final
	25/12/2013

	Equipe Designada
	JOSE ANTONIO – GERENTE DE NETWORK

ROBERTO SILVA – ENGENHEIRO CIVIL

MARIA OLIVEIRA– GERENTE DE INFRAESTRUTURA


	Justificativa do Projeto

	Devido ao crescimento da carteira de clientes da CJJS CORP, novos projetos foram iniciados, demandando a contratação de novas pessoas. Como os prédios existentes do site atual não suportam a nova demanda de crescimento do número de pessoas, será necessário construir um prédio adicional no site.


	Objetivos (resultados esperados e necessidades de negócio a ser atendida)

	Redistribuir as pessoas que atualmente estão alocadas nos prédios AA10, AA20 e AA30, em condições inadequadas, para o novo prédio AA40
Prover melhores condições das instalações (mesas, cadeira, sistema de telefonia, computadores, impressoras, ergonomia, etc), atendendo as necessidade de alocação física determinada em contrato com nossos clientes.


	Principais Entregas (produtos)

	Projetos (Arquitetônico, Edificações, Hidráulico, Elétrico)

Edificação e Estrutura

Acabamento

Infraestrutura (básica, tecnológica e mobiliário)


	Metas  (físicas, financeiras, resultado, qualidade, prazos/marco de conclusão)

	Construir um prédio com 2500m2 (100m x 25m)
Capacidade para acomodar 220 pessoas em mesas individuais

Capacidade para acomodar 30 pessoas, divididas em 5 salas de reunião

Capacidade para 6 áreas de convivência, equipadas com máquinas automáticas de café e bebedouros

Instalações sanitárias para atender 10% da população por hora

Diminuir o custo de infra estrutura em R$10,00 por metro quadrado em relação aos prédios existentes

Melhorar o grau de satisfação do cliente em 5%

A obra deve estar concluída até o dia 25 de Dezembro, data agendada para a migração do cliente ABC para o novo site


	Partes Interessadas (público-alvo, cliente/usuário, área impactada, fornecedor, patrocinador)

	Clientes e Funcionários da CJJS CORP.
Diretoria Executiva da CJJS CORP.
Fornecedor do serviço de construção civil

Concorrentes


	Premissas (fatores assumidos como verdadeiros, hipóteses)

	Área de construção já estará terraplanada
Foi assumido que a empresa fornecedora de serviços de transportes irá prover 10 linhas adicionais para as cidades da região da CJJS CORP
Taxa dolar de |R$2,35 para cada USD1,00



	Restrições (limitações impostas ao projeto: orçamento, prazo, tecnologia, etc)

	A obra deve estar concluida até o dia 25 de Dezembro

O custo total do projeto deve ser menor que US$ 1.920.000

O sistema de telefonia deve ser baseado na tecnologia VoIP

Não será construído um novo estacionamento, pois o site atual atende a demanda

Não será construído um novo restaurante, pois o site atual atende a demanda



	Riscos (lista dos riscos identificados já no início do projeto)

	Projeto ser executado em um período do ano com alta densidade pluviométrica

Subsolo não adequado para construção

Atraso de mobililário e equipamentos importados devido a problemas alfandegários

Atraso na liberação das verbas


	Projetos Inter-relacionados

	Projeto para determinação de itinerário de ônibus
Projeto de RH para captação de recurso do mercado



	Orçamento previsto (se houver)

	US$ 1.920.000


	Organização do projeto (distribuição inicial de tarefas)

	Projetos (Arquitetônico, Edificações, Hidráulico, Elétrico) – SC & BZ Arquitura e Engenharia Ltda

Edificação e Estrutura  – SC & BZ Arquitura e Engenharia Ltda

Acabamento – SC & BZ Arquitura e Engenharia Ltda

Infraestrutura (básica, tecnológica e mobiliario) – Mobile Structures SA



	Fora do escopo (o que não será atendido pelo projeto)

	Não haverão corredores de interligação entre os prédios
Não haverá conexão de rede wireless
Não haverão armários nas mesas, somente gaveteiros
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