




### ESTUDO DE CASO 8

GRUPO		
	NOME	NÚMERO USP
Alunos	1. _____	1. _____
	2. _____	2. _____
	3. _____	3. _____
	4. _____	4. _____
	5. _____	5. _____

1. Para a rede abaixo, que reflete a equipe de um projeto, calcule o número de canais e a densidade da rede.



2. Para a Gestão de Comunicações de seu projeto
- Calcule o nº de canais de comunicação e a densidade (faça a rede no UCINET)
  - Faça o plano de comunicações e levante as plataformas de comunicação que serão utilizadas pela equipe.
  - Descreva as principais barreiras de comunicação encontradas ao longo do projeto e como a equipe vem tentando superar tais barreiras.

