

# Plano de Trabalho

## Emissões de CO<sub>2e</sub> no campus USP São Carlos

Etapa	Objetivo	Atividades	Produto	Data
Revisão Bibliográfica	Encontrar em material bibliográfico metodologias disponíveis para a quantificação e qualificação das emissões de CO <sub>2e</sub> .	Busca bibliográfica no acervo USP de teses e dissertações. Busca online de relatórios, planos de gestão ambientais de outros campi universitários ou municipais Estudos de casos entre outros documentos afins.	Relatório metodológico para quantificação e qualificação (Escopos 1, 2 e 3) de emissões de CO <sub>2e</sub> do campus USP São Carlos	8-abr
Mapeamento administrativo	Estabelecer departamentos e institutos e/ou órgãos administrativos prioritários para a aquisição dos dados para diagnósticos de CO <sub>2e</sub> de política e gestão. Também determinar suas responsabilidades e relações caso haja.	Contato com a prefeitura do campus, almoxarifados, USP recicla, PAZU entre outros	Mapa administrativo descritivo com departamentos diretamente "responsáveis" pelas emissões <sup>1</sup> .	15-abr
Diagnóstico de Emissões	Qualificar e quantificar: Quantidade de CO <sub>2e</sub> emitido no campus São Carlos Análise dos resultados.	Obtenção dos dados com os órgãos administrativos identificados na etapa anterior. Análise qualitativa dos dados (discriminados entre escopos 1, 2 e 3) Sistematização de informações; Formatação de Tabelas; Quadros Comparativos;	Relatório de Emissões contendo quantificação e análise qualitativa das emissões de CO <sub>2e</sub> no Campus São Carlos.	06-mai
Diagnóstico de Política e Gestão	Determinar a viabilidade de gestão ser realizada por algum dos órgãos administrativos existentes ou a necessidade de criação de uma equipe específica.	Definição do perfil técnico da equipe necessária. Entrevistas com Prefeitura do Campus e com órgãos administrativos.	Relatório de viabilidade administrativa, contendo o possíveis órgãos administrativos que possam conduzir o plano de gestão.	13-mai
Concepção do Plano	Análise de alternativas Análise de viabilidade econômica e administrativa Estabelecer propostas relacionando Marco Legal, Plano Ideal e Diagnóstico Local.	Estruturação Proposta de Plano de Gestão do Sistema de monitoramento das emissões de CO <sub>2e</sub>	Plano Inicial de gestão e monitoramento das emissões de CO <sub>2e</sub>	03-mai
Finalização do Plano	Aperfeiçoamento do Plano	Avaliar criticamente o Plano apresentado a partir de outras visões; Identificar melhorias Entrega do relatório Final	Plano Final	24-jun

<sup>1</sup> Departamentos com influência direta e/ou poder com poder de decisão que influi diretamente sobre as emissões.