



ESTUDO DE CASO 6 - GRUPO

GRUPO		
	NOME	NÚMERO USP
Alunos	1. _____	1. _____
	2. _____	2. _____
	3. _____	3. _____
	4. _____	4. _____
	5. _____	5. _____

1. Gestão do Escopo, no laboratório virtual, para o projeto escolhido para o Trabalho em Grupo, pede-se:
 - a. Use o MsProject para elaborar a estrutura analítica do projeto, detalhando até o nível de pacote de trabalho.
 - b. Qual a lógica de decomposição da estrutura analítica do projeto (EAP) (*Work Breakdown Structure* - WBS) adotada? Justifique a decomposição feita.

2. Gestão do Cronograma, no laboratório virtual, para o projeto escolhido para o Trabalho em Grupo, pede-se:
 - a. Particione o projeto até o nível de atividade.
 - b. Faça as estimativas de duração, recursos e custos das atividades
 - c. Quais fontes utilizou para as estimativas?
 - d. Use o MsProject para elaborar o cronograma do projeto.
 - e. Identifique o caminho crítico e quais as atividades com maiores folgas. Verifique se não pode promover mais paralelismo no seu cronograma.
 - f. Faça o gráfico de GANTT e o diagrama de atividades