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PROGRAMAÇÃO (versão 2): 
 
AULA DATA ASSUNTOS 

01 19/09 Apresentação dos alunos, do professor, do programa e dos objetivos do 
curso. 
Introdução aos temas da disciplina: Quais a discussões mais recentes 
sobre a Gestão do Processo de Projeto?  
Discussão do tema do trabalho prático. 

02 26/09 A Gestão do Processo de Projeto em Empresas Incorporadoras 

03 03/10 Workshop 1:Project Management x Design Management  

04 10/10 Gestão de Empresas de Projetos 

05 17/10 Gestão do Processo de Projeto em Empreendimentos de Infraestrutura: 
complexidades e desafios. 
Palestra Pesquisadora  Convidada ( Fernanda Varela) 

06 24/10 Palestra Pesquisadora  Convidada ( Mariana Wyse) 
Avaliação 1  

07 31/10 Workshop 2: Implementação Conceito de Modelagem da Informação 
na Industria da Construção Civil e o impacto nas empresas de 
projetos. 

08 07/11 Gestão de Riscos no Processo de Projeto 

09 14/11 Gestão do Conhecimento no Processo de Projeto 

10 21/11 Comunicação no Processo de Projeto: abordagem agil na gestão do 
processo de projeto 
Tomada de Decisão no Processo de Projeto 

11 28/11 Workshop 3: BIM / Design Management 

12 05/12 SEMINÁRIOS Parte 1 
AVALIAÇÃO A2. Envio por meio digital  

13 12/12 SEMINÁRIOS Parte 2 
Finalização da Disciplina 
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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS: 

• a realização do trabalho será em trios; 

• o tema do trabalho será o desenvolvimento de um ou mais estudos de caso, dentro 
de um dos temas tratados nas aulas da disciplina, contendo:  

→ a descrição do caso estudado;  

→ a análise dos dados frente à bibliografia;  

→ conclusões e recomendações. 
• os temas serão distribuídos até a Aula 02; eventuais outros temas para o trabalho, 

desde que estejam dentro do escopo da disciplina, podem ser consultados; 

• o texto deve ser formatado e entregue em meio digital, como “artigo”, com fonte Arial 
12 e espaçamento de parágrafos com espaço simples, páginas formato A4 com 
margens de 2,5 cm, contendo entre 15 e 20 páginas – são obrigatórios título e 
resumo em inglês; 

• a entrega do trabalho escrito deverá ocorrer até a data do seminário; 

• a data e o tempo para apresentação serão estabelecidos oportunamente. 
 
 NF= (Exercicios em sala) x 10% + (Workshops) x  15% + (Provas) 30% + 
(Seminario/ Artigo) x 45% 
 
Equivalência para Nota de Aprovação: 
 
A, para NF acima de 8,5; 
B, para NF entre 7 e 8,5, inclusive; 
C, para NF entre 5 e 6,9, inclusive; 
R, para abaixo de 5,0 ou frequ6encia menor que 75%. 
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para produção de vedações verticais na construção de edifícios. 193p.  Dissertação 
(Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 

BERTEZINI, A.L. Métodos de avaliação do processo de projeto de arquitetura na construção 
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HENRY, E.; MELHADO, S.  The difficulties of public construction procurement in France and main 
innovative methods proposed for contractor selection.  CIB W92 Construction Procurement System 
Symposium: proceedings.   Santiago, Chile 24-27 April, 2000.  p.785-800. 
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MANZIONE, L.  Estudo de métodos de planejamento do processo de projeto de edifícios. 
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PÁGINAS DA INTERNET RECOMENDADAS: 

 
1. Página da disciplina (Moodle) 

http://moodle.pcc.usp.br/  

2. Biblioteca Virtual do Infohab 
http://www.infohab.org.br/acervos/advanced-search  

3. Revista Gestão & Tecnologia de Projetos 
http://www.iau.usp.br/gestaodeprojetos/   

4. Revista Architectural Engineering and Design Management 
http://www.tandfonline.com/toc/taem20/current  

5. CIB – International Council for Research and Innovation in Building and 
Construction 
http://www.cibworld.nl/site/home/index.html  

6. CIB’s Working Group W096 – Architectural Management 
http://www.cibworld.nl/site/commissions/index.html  

7. Manuais de escopos de projetos e de coordenação de projetos 
http://www.manuaisdeescopo.com.br/  

8. Wikipedia – Design management 
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_management  

9. AEC 2012: 7th International Conference on Innovation in Architecture, Engineering 
and Construction 
http://innovationinaec2012.pcc.usp.br/ 


