Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo
Departamento de Engenharia de Producao

PRO 3577 — Principios de Gestao de Projetos
10. Quadrimestre 2020 — Prof®. Marly M Carvalho e Prof. Paulino G Francischini

Objetivo:
Ap:esentar conceitos basicos, metodologia e ferramentas para o gerenciamento de projetos
Programa
Aula | Data Assunto Capitulos | Prof
1 14/01 | Conceito de Gerenciamento de Projetos PMI1e2 | PGF
2 | 20 e S e ooy © | P304 | Por
3 28/01 | Gerenciamento do Escopo do Projeto PMI 5 PGF
4 04/02 | Gerenciamento do Tempo do Projeto PMI 6 PGF
5 11/02 | Gerenciamento dos Custos do Projeto PMI 7 PGF
6 18/02 | Gerenciamento da Qualidade do Projeto PMI 8 PGF
7 03/03 | Prova P1 PGF
8 10/03 | Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto PMI 9 MMC
9 17/03 | Gerenciamento das Comunicagbes do Projeto PMI 10 MMC
10 24/03 | Gerenciamento de Riscos do Projeto PMI 11 MMC
11 31/03 I(i?ertr'—,‘gscslaar;:sn‘g:??quhu1lzl)(;oes do Projeto e Partes PMI 12-13 | MMmC
12 31/03 | Metodologia SCRUM/Agile (9h20 -11h00) SCR MMC
13 07/04 | Prova P2 MMC
13 14/04 | Prova PSub MMC

Critérios de avaliagido e aprovagao:
P+P +T
3

T= nota atribuida ao conjunto de exercicios e trabalhos em grupo (média das n notas obtidas pelo
aluno sendo n o total de exercicios em classe aplicados)

P; = nota da /@ prova de avaliagéo geral

M = onde:

Aprovagédo com média M maior ou igual a 5,0.
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