MRP - EXEMPLO 1


MONTAGEM DA MESA
LT=1
	Semana
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Necessidades Brutas
	
	
	20
	
	10
	
	30
	20
	
	
	30
	30
	

	Estoque Disponível
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Receb. Programados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Necessidades Líquidas
	
	
	20
	
	10
	
	30
	20
	
	
	30
	30
	

	Liberação de Ordem
	
	20
	
	10
	
	30
	20
	
	
	30
	30
	
	



A liberação de ordem da mesa será a necessidade bruta do tampo.
COMPRA DO TAMPO
LT=2
	Semana
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Necessidades Brutas
	
	20
	
	10
	
	30
	20
	
	
	30
	30
	
	

	Estoque Disponível
	35
	15
	15
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Receb. Programados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Necessidades Líquidas
	
	0
	
	0
	
	25
	20
	
	
	30
	30
	
	

	Liberação de Ordem
	
	
	
	25
	20
	
	
	30
	30
	
	
	
	




MONTAGEM DO CONJUNTO BASE
LT=1
	Semana
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Necessidades Brutas
	
	20
	
	10
	
	30
	20
	
	
	30
	30
	
	

	Estoque Disponível
	25
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Receb. Programados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Necessidades Líquidas
	
	0
	
	5
	
	30
	20
	
	
	30
	30
	
	

	Liberação de Ordem
	
	
	5
	
	30
	20
	
	
	30
	30
	
	
	




COMPRA DAS TRAVESSAS
LT=1 - (4 travessas por mesa)
	Semana
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Necessidades Brutas
	
	
	20
	
	120
	80
	
	
	120
	120
	
	
	

	Estoque Disponível 
	50
	50
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Receb. Programados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Necessidades Líquidas
	
	
	0
	
	90
	80
	
	
	120
	120
	
	
	

	Liberação de Ordem
	
	
	
	90
	80
	
	
	120
	120
	
	
	
	




COMPRA DAS PERNAS
L=2 (4 pernas por mesa)
	Semana
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Necessidades Brutas
	
	
	20
	
	120
	80
	
	
	120
	120
	
	
	

	Estoque Disponível 
	50
	50
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _GoBack]0

	Receb. Programados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Necessidades Líquidas
	
	
	0
	
	90
	80
	
	
	120
	120
	
	
	

	Liberação de Ordem
	
	
	90
	80
	
	
	120
	120
	
	
	
	
	






2

