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Com base na palestra feita pelo Eng. MSc. Thomas Martin Diepenbruck sobre o Sistema de Gestão da Produção da empresa HTB, aponte um aprendizado seu obtido a partir do conceito ou da ferramenta apresentada abaixo relacionada:
	Elemento do Planejamento na Fase Proposta da HTB: Plano de Ataque
	

	Elemento do Planejamento na Fase Proposta da HTB: Planejamento da Produção (Cálculo de Prazos, Cronogramas e Histogramas de MO)
	

	Princípios da Lean Thinking / Construction adotados pelo Sistema HTB de Gestão de Obra
	

	Elemento do Sistema HTB de Gestão de Obra: Sequência construtiva
	

	Elemento do Sistema HTB de Gestão de Obra: Quadro de Controle da Produção
	

	Elemento do Sistema HTB de Gestão de Obra: Inspeção fotográfica de Obra
	


