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Agenda

• Planejamento do projeto

• Recursos de prototipagem (novos itens)

• Próximos passos



Método e cronograma macro – visão “plana” 
simplificada – com missões (entregas) de projeto

1. Entendimento e 
levantamento de 

requisitos

2. ideação e 
protótipo da 
função crítica 

3. Projetos 
especializados

4. Integração e 
protótipo final

M
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sõ
e

s 
d

e
 p

ro
je

to

1. Formação das 
equipes e 
alocação dos 
temas

2. Stakeholders, 
needfinding, 
benchmarking 
e requisitos

 Requisitos do 
sistema

7. Protótipo 
funcional final e 
teste com 
usuários

8. Documentação 
final do projeto

 Protótipo 3

9. Gestão do projeto (cronograma, gestão de dados, gestão 
de recursos - prestação de contas)

3. Ideação e 
funcionalidades

4. Protótipo da 
função crítica

 Protótipo 1

5. Arquitetura da 
solução
Projetos 
especializados 
(mecânica, elétrica, 
eletrônica, software, 
usabilidade etc.)

6. Protótipo 
integrado inicial 
e teste com 
usuários

 Protótipo 2



Datas das entregas e apresentações
Foco atual – prototipagem

1. Entendimento e 
levantamento de 

requisitos

2. ideação e 
protótipo da 
função crítica 

3. Projetos 
especializados

4. Integração e 
protótipo final

M
is

sõ
e

s 
d

e
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ro
je

to

1. Formação das 
equipes e 
alocação dos 
temas

2. Stakeholders, 
needfinding, 
benchmarking 
e requisitos

 Requisitos do 
sistema

7. Protótipo 
funcional final e 
teste com 
usuários

8. Documentação 
final do projeto

 Protótipo 3

9. Gestão do projeto (cronograma, gestão de dados, gestão 
de recursos - prestação de contas)

3. Ideação e 
funcionalidades

4. Protótipo da 
função crítica

 Protótipo 1

5. Arquitetura da 
solução
Projetos 
especializados 
(mecânica, elétrica, 
eletrônica, software, 
usabilidade etc.)

6. Protótipo 
integrado inicial 
e teste com 
usuários

 Protótipo 2

Doc. 1

Doc. 2

Ap. 1 + P. 1

Doc. 3

Ap. 2 + P. 2

Doc. 4

Ap. 3 + P. 3

Doc. 5

30 
jun

28 
mai

2 jul

2 jul

FOCO ATUAL: 
prototipar



Estrutura da aula

Parte 1 – aula expositiva
• Recursos disponíveis – novidades
• Próximos passos

Suporte 
online Trabalho em equipe

16:50

18:30



AULA GERAL: meet.google.com/kok-rmto-otm

Salas de reunião das equipes:

 Equipe 1:  meet.google.com/xdt-kyak-xvv

 Equipe 2: meet.google.com/hsr-tnpi-tjx

 Equipe 3: meet.google.com/qro-nayf-hho

 Equipe 4: meet.google.com/rom-ekqs-paz

 Equipe 5: meet.google.com/cjg-ccwo-wxx

 Equipe 6: meet.google.com/cyo-qnst-yqj

 Equipe 7: meet.google.com/tyc-vywg-pzj

 Equipe 8: meet.google.com/hxu-unvg-osn

 Equipe 9: meet.google.com/ibm-wtto-ump

Salas das equipes
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Agenda

• Planejamento do projeto

• Recursos de prototipagem (novos itens)

• Próximos passos



Componentes eletrônicos disponíveis 

Como obter? Combinar 
horário (e-mail Prof. 

Eduardo) para retirada na 
Fábrica do Futuro –



Agenda

• Planejamento do projeto

• Recursos de prototipagem (novos itens)

• Próximos passos



Qual a melhor forma de avançar? 

• Antecipar obtenção de componentes (compras, 
requisições etc.) – tanto para protótipo 2 como para 
protótipo 3

• Protótipo 2

– Construção física de forma remota / distribuída

– Desenvolvimento de software

– Projeto virtual integrado

• Protótipo 3

– Construção física final 

– Integração final

– Detalhamento de possibilidades futuras



Próximos passos

• Planejar e realizar aquisição de materiais e solicitação de 
serviços

• Construir protótipo 2 

– Detalhar partes do protótipo

– Integrar partes do protótipo

• Aula de quinta-feira (21/maio) – feriado 

• Planejar testes para protótipo 2

• Preparar apresentação do protótipo 2


