
A 

C B F (2) 

C (2) D (2) 

E C (3) 

Nível 0 

Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

ELEMENTOS 
SEMANAS 

1 2 3 ... n 

Necessidade Bruta (NB)           

Recebimento Programado (RP)           

Estoque Disponível Projetado (EP)           

Necessidade Líquida (NL)           

Recebimento de ordem planejada (ROP)           

Ordem liberada planejada (OLP)           

A lógica do MRP 

NL = NB – EP - RP 
NL = Necessidade Líquida 
NB = Necessidade Bruta 
EP = Estoque Disponível Projetado 
RP = Recebimento Programado 

Matriz - Processo de cálculo 

Nível Elemento Ordem 

0 A   1º 

1  C,B,F  2º 

2  C,D  3º 

3  E,C  4º 

 A 

 B 

 F 

 D 

 E 

 C 

Código do nível mais baixo 

1 



Exemplo 

A 

E C 

D (2) E (2) 

F E (3) 

K 

E F (2) 

Nível 0 

Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

Nível Elemento Ordem 

0 A ,K  1º 

1  E,C,E,F  2º 

2  D,E  3º 

3  F,E  4º 

 A 

 K 

 C 

 D 

 F 

 E 

Código do nível mais baixo 

Entradas necessárias 
 

• Solicitações do MPS 

• Situação dos estoques 

• Recebimentos programados 

• Política de loteamento da empresa 
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Exemplo: dados necessários para o cálculo MRP 

A 

E C 

D (2) E (2) 

F E (3) 

K 

E F (2) 

Nível 0 

Nível 1 

Nível 2 

Nível 3 

Elemento Lote Lead Time Tipo  

A LFL 1 semana montagem 

K LFL 1 semana montagem 

C LFL 1 semana montagem 

D LFL 2 semana montagem 

F 500 1 semana compra 

E 1000 1 semana compra 

LFL = Lote a lote 

Elemento Atual  Alocado Disponível  

A 200 200 0 

K 0 0 0 

C 300 250 50 

D 0 0 0 

F 0 0 0 

E 1000 0 1000 

Produto  5 6 7 8 9 10 

A       500     

K 100         600 

Elemento Quantidade  Semana  

F 200 4 

Árvore dos produtos 
Política de loteamento da empresa 

Situação dos estoques 

Solicitações do plano mestre de produção 

Recebimentos programados 

3 



Cálculo MRP para o elemento A 

A (0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NB 
500 

(MPS) 

RP 

EP 0 0 0 0 0 0 0 

NL 500 

ROP 
500 

(LFL) 

OLP 500 

A 

E C 

NB Necessidade Bruta  

RP Recebimento Programado  

EP Estoque Disponível Projetado  

NL Necessidade Líquida  

ROP Recebimento de ordem planejada  

OLP Ordem liberada planejada  

Lote: LFL (lote a lote)        Lead time: 1 semana          Estoque inicial: 0          Recebimento Programado: 0  

0 

NB (E) 
NB (C) 

0 

Início da fabricação 
(1 semana lead time) 

1º 

2º,6º 

3º 

4º 

5º 
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Cálculo MRP para o elemento K 

K(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NB 
100 

(MPS) 

600 

(MPS) 

RP 

EP 0 0 0 0 0 0 0 0 

NL 100 600 

ROP 
100 

(LFL) 
600 

OLP 100 600 

K 

E F (2) 

NB Necessidade Bruta  

RP Recebimento Programado  

EP Estoque Disponível Projetado  

NL Necessidade Líquida  

ROP Recebimento de ordem planejada  

OLP Ordem liberada planejada  

Lote: LFL (lote a lote)        Lead time: 1 semana          Estoque inicial: 0          Recebimento Programado: 0  

0 

NB (E) 
NB (F) 

0 
0 

0 

NB (E) 
NB (F) 
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Cálculo MRP para o elemento C 

C(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NB 
500 

NBc=OLPa 

RP 

EP 50 50 50 50 50 50 

NL 450 

ROP 
450 

(LFL) 

OLP 450 

NB Necessidade Bruta  

RP Recebimento Programado  

EP Estoque Disponível Projetado  

NL Necessidade Líquida  

ROP Recebimento de ordem planejada  

OLP Ordem liberada planejada  

Lote: LFL (lote a lote)        Lead time: 1 semana          Estoque inicial: 50 un         Recebimento Programado: 0  

NB (D) 
NB (E) 

0 
50 

A 

E C 

D (2) E (2) 6 



Cálculo MRP para o elemento D 

D (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NB 
900 

NBd=2OLPc 

RP 

EP 0 0 0 0 0 

NL 900 

ROP 900 (LFL) 

OLP 900 

NB Necessidade Bruta  

RP Recebimento Programado  

EP Estoque Disponível Projetado  

NL Necessidade Líquida  

ROP Recebimento de ordem planejada  

OLP Ordem liberada planejada  

Lote: LFL (lote a lote)        Lead time: 2 semanas         Estoque inicial: 0        Recebimento Programado: 0  

NB (F) 
NB (E) 

0 
0 

C 

D (2) E (2) 

F E (3) 7 



Cálculo MRP para o elemento F 

F (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NB 

900+200 

OLPd+2O

LPk 

1200 

2OLPk 

RP 200 

EP 0 0 0 100 100 100 100 

NL 900 1100 

ROP 1000 1500 

OLP 500 500 500 500 500 

NB Necessidade Bruta  

RP Recebimento Programado  

EP Estoque Disponível Projetado  

NL Necessidade Líquida  

ROP Recebimento de ordem planejada  

OLP Ordem liberada planejada  

Lote: 500        Lead time: 1 semana         Estoque inicial: 0        Recebimento Programado: 200  na semana 4  

200 
100 

D (2) 

F E (3) 

K 

E F (2) 

100 

400 
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Cálculo MRP para o elemento E 

E (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NB 

2700 +100 

(3OLPd 

+OLPk 

900 

2OLPc 

500 

OLPa 

600 

OLPk 

RP 

EP 1000 1000 1000 200 800 

NL 1800 700 200 

ROP 2000 1000 1000 

OLP 1000 1000 1000 1000 

NB Necessidade Bruta  

RP Recebimento Programado  

EP Estoque Disponível Projetado  

NL Necessidade Líquida  

ROP Recebimento de ordem planejada  

OLP Ordem liberada planejada  

Lote: 1000        Lead time: 1 semana         Estoque inicial: 1000        Recebimento Programado: 0  

1000 
200 

K 

E F (2) 

200 
200 300 

300 
800 

800 

A 

E C 

D (2) E (2) 

F E (3) 
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Cálculo MRP: final 

Elemento Ordem liberada planejada  

A 500 na semana 7 

K 
100 na semana 4 

600 na semana 9 

C 450 na semana 6 

D 900 na semana 4 

F 
1000 na semana 2 

1500 na semana 6 

E 

1000 na semana 2 

1000 na semana 3 

1000 na semana 5 

1000 na semana 6 
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11 

A (0) 1 2 3 4 5 

NB 

RP 

EP 

NL 

ROP 

OLP 


