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Diretor
Geral

RH Finanças Vendas Produção

Organização
do Projeto

As estruturas tradicionais de projeto são
temporárias, alojada dentro do organograma da
organização

Estrutura Organizacional - Tradicional
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Funcional pura

G.F. G.F.G.F.

De projeto pura

G.P.

G.P.

G.P.

Matricial

G.F. G.F.G.F.

G.P.

G.P.

G.P.

G.F. G.F.G.F.

G.P.

G.P.

G.P.

Tipos de Estrutura Básicas

Reflete o poder de tomada 
de decisão

Será transitório – durante a 
existência do projeto
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o projeto é alocado em um grupo 
funcional específico.
o projeto é coordenado pelo gerente 
funcional.

Características
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Vantagens

Racionalização no uso de recursos 
humanos;
Alocação de especialistas;
O departamento armazena o 
conhecimento do projeto;
Crescimento competências técnicas;
Controle sobre os recursos humanos;
Canais de comunicação vertical;
Rápida respostas às ações 
necessárias.

O cliente não é o foco do projeto;
Ações e decisões favorecem mais o 
departamento que o projeto;
Centralização das responsabilidades 
com o gerente funcional;
Tendência em subestimar o projeto;
Não há sistema de gerenciamento 
focado em projetos.
Dificilmente a área funcional detém 
recursos e competências para gerir 
projetos complexos

Desvantagens
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as equipes dedicadas aos projetos.
o projeto é coordenado pelo gerente de 
projeto.

Características



Material de apoio do livro-texto ©:
Carvalho, M. M. & Rabechini Jr, R. Fundamentos em Gestão de Projetos: 

Construindo Competências para Gerenciar Projetos. Editora Atlas, 5ª ed, 2018

Vantagens
Gerente projetos tem controle 
sobre os recursos;
A comunicação no projeto flui 
melhor, com canais mais forte;
A equipe de projetos esta sob 
responsabilidade do gerente do 
projeto;
Sistema de informação 
dedicado ao projeto
Tomada de decisões rápida;
Rápida resposta ao cliente;
Alinhamento com a alta 
administração é maior.

Tende a gerar redundância de 
estrutura e de recursos
Gestão de múltiplos projetos 
gera duplicidade de recursos;
Alocação de especialistas é em 
função de sua disponibilidade;
Para os membros da equipe há 
incerteza quanto a futuras 
alocações.
Falta de continuidade da carreira 
dos membros das equipes.

Desvantagens
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Características

Um gerente de projeto é alocado para supervisionar o projeto 
dividindo responsabilidades e autoridade para completá-lo com 
os gerentes funcionais, 
Gerentes de projeto e gerentes funcionais exercem poder e 
tomam decisões simultaneamente sobre vários segmentos e 
fluxos de trabalho.
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Vantagens
Respostas rápidas aos clientes;
Existe mais flexibilidade;
Gerente de projetos especificamente 
designado;
Uso das competências técnicas dos 
departamentos;
Melhor uso de recursos, projeto x 
função
Maior controle do projeto, se 
comparada a funcional;
Criação de políticas e procedimentos 
específico para projetos.

Duplicidade de comando, i.e., 
membros de equipe com mais de um 
chefe;
Dúvidas quanto responsabilidades;
Conflito entre gerentes de projetos 
e funcionais;
Prioridades alteradas 
continuamente;
Habilidade de negociação do gerente 
de projetos nem sempre é 
suficiente.

Desvantagens
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ESTRUTURA
POR PROJETO
AUTÔNOMA

ESTRUTURA MATRICIAL
BALANCEADA

ESTRUTURA
MATRICIAL

LEVE

ESTRUTURA
FUNCIONAL

PURA

ESTRUTURA
MATRICIAL

PESADA

AUTORIDADE DO 
GERENTE 

FUNCIONAL

AUTORIDADE DO 
GERENTE DE 
PROJETOS

HIERARQUIA

STATUS, 
PAPEL, 
ATRIBUIÇÕES,
INFLUÊNCIA,
PREDOMINÂNCIA
NO FLUXO DE 
COMUNICAÇÕES, 
ETC.

Gerente Funcional x Gerente de Projetos
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Estrutura x Sucesso

Fatores Contextuais

Complexidade
Novidade
Prioridade
Recursos Adequados
Objetivos Definidos

Estrutura de Projeto

Funcional
Matriz Funcional (Fraca)
Matriz Balanceada
Matriz por Projeto (Forte)
Equipe de Projeto
(Projetizada)

Sucesso do Projeto

Prazo
Custo
Técnico
Resultado Geral

H1: examinar a relação entre a estrutura de gestão de projetos e o sucesso, avaliando se o 
sucesso varia conforme a estrutura utilizada

H2: considerar a inclusão de fatores externos (contextuais) que geralmente afetam o 
sucesso de um projeto

Amostra: 547 respondentes

Larson & Gobeli, 89

H1

H2



Material de apoio do livro-texto ©:
Carvalho, M. M. & Rabechini Jr, R. Fundamentos em Gestão de Projetos: 

Construindo Competências para Gerenciar Projetos. Editora Atlas, 5ª ed, 2018

1. Estruturas tradicionais

2. Escritório de Gestão de 
projetos

3. Outros tipos de mapeamento de 
estruturas

4. Projetos distribuídos, colaborativos, 
virtuais

Agenda
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Diretor
Geral

RH Finanças Vendas Produção

Estrutura perene para cuidar da Gestão de Projetos,
faz parte do organograma da organização

Estrutura Organizacional - PMO

PMO
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Project Management Office 
(PMO)

Estrutura que se preocupa com a aplicação do 
gerenciamento de projetos dentro de uma 
organização
Entidade organizacional estabelecida para auxiliar 
a organização, os gerentes de projeto e os 
times/equipes na implementação dos princípios, 
práticas, metodologias, ferramentas e técnicas do 
gerenciamento de projetos (Dai, 2001)
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Tipos de PMO

Authonomous Project Team (APT)

escritório de suporte aos  projetos (Project 
Support Office -PSO)

centro de excelência em gestão de projetos 
(Project Management Center of Excellence -
PMCOE)

escritório de gestão de programa (Program 
Management Office - PrgMO)

Chief Project Officer (CPO) (Dinsmore, 1998)
Estratégico

Operacional

P
M

O
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Tipos de PMO

centro de excelência (Center of de Excellence -
CE); 
escritório de suporte aos  projetos (Project 
Support Office - PSO); 
escritório de gestão de  projetos (Project 
Management Office -PMO); 
escritório de gestão de programas (Program 
Management Office - PrgMO); 
escritório de controladoria de projetos  
(Accountable Project Office - ACO)

(Verzuh, 1999 )
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Tipos de PMO
(Casey & Peck, 2001)
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Os gestores 
mantêm uma 
visão geral.
Fazem 
alocações

Os gestores 
mantêm o 
controle.

Os gestores 
projetam e 
controlam.
Centro de 
Competência

Os gestores 
ligam  as 
partes.
Criam 
sinergias.

Quatro filosofias de gestão

Organigraphs

(Mintzberg & Heyden, 1999; p.5)
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Organigraphs

(Mintzberg & Heyden, 1999; p.5)
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Organigraphs – comuns em ambiente de 
projeto

“Um hub serve como um centro de coordenação. É 
qualquer ponto físico ou conceitual para o qual 
pessoas, coisas e informações se movem.”
“Webs...são conexões sem um centro: elas permitem 
comunicação aberta e movimentação contínua de 
pessoas e idéias.” (Mintzberg & Heyden, 1999; p.5)
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Líderes

Con-
sultor 

A

Con-
sultor 

B

Time de 
Projeto

Time de 
Projeto

Time de 
Projeto

Time de 
Projeto

 Fluxo de informações 
representado pelo 
organigraph:

 Hub central representado 
pela liderança (diretores e 
sócios)

 Cada projeto como uma rede
 Consultores específicos que 

atuam como referência (hub)

Organigraphs

Organigraphs: ex empresa de 
consultoria

(Figueiredo & Carvalho, 2009)
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Estrutura em Hipertexto

Nível sistema de negócio

Nível de base de conhecimento 

Nível equipes de projeto

Nível sistema de negócio

Nível de base de conhecimento 

Nível equipes de projeto

Três contextos: sistema de negócio,
equipes de projeto e base de
conhecimento.

Sistema de negócio evidencia a
estrutura funcional, que é voltada
para atividades de rotina.
Equipes de projeto são estruturas
temporárias dedicadas
exclusivamente a um projeto, as
pessoas que compõe estas equipes
são oriundas do contexto do sistema
de negócio.
Base de conhecimento é uma
representação simbólica, que não
existe como estrutura organizacional,
mas evidencia a criação do
conhecimento.

Nonaka e Takeuchi (1997)
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Tema emergente, agora muito alinhado ao novo normal.

Engloba temáticas de:
equipes/ times virtuais, distribuídos e remotos, mais recentemente com a covid aborda 
também a temática de home office

Projetos distribuídos e virtuais 
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Projetos distribuídos e virtuais 
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Global virtual team (GVT): equipe cultural e geograficamente dispersa 
conectada por tecnologias de informação e comunicação (TIC) (Daim et al., 2012, 
Anantatmula e Thomas, 2010). 

Virtual team: equipe cujos membros não se encontram no mesmo lugar ao 
mesmo tempo e trabalham online. Equipe virtual, que pode compartilhar a 
mesma cultura nacional (ex, localizadas no mesmo país ou estado), mas os 
membros da equipe raramente se encontram no mesmo local físico duas vezes 
por semana e dependem da tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
para se manterem em contato. Aceita-se que, equipes virtuais são formadas 
quando mais de cinquenta por cento dos integrantes não estão localizados no 
mesmo local físico. (Bourgault et al., 2008; Curlee, 2008; Olaniran et al., 2015; Stahl et al., 2010). 

Distributed team: o termo equipe/time distribuído  representa uma variedade 
de configurações de equipe, composta de indivíduos em vários locais distintos 
trabalhando para um objetivo ou missão de equipe comum (Milhauser, 2012)

Projetos distribuídos e virtuais 
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