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Retrospectiva da aula anterior

• Conceito de inovação organizacional 

PCC5954-5017

88

• Desafios e barreiras para a inovação

• As quatro abordagens do projeto

tous droits réservés

Quais são os nossos objetivos de hoje?

• Conhecer os principais conceitos envolvidos na gestão do 

processo de projeto, com ênfase em edificações

• Analisar e discutir o perfil do(a) coordenador(a) de projetos e 

suas tendências
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Principais Elementos e Conceitos

• Agentes do empreendimento (principais e demais stakeholders)

• Papel da Coordenação de Projetos

• Normas técnicas e manuais disponíveis

• Verificação, análise crítica e validação de projetos

• Planejamento do processo de projeto
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Melhado (1994)
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Empreendedor

• No setor imobiliário, é o Incorporador
• No setor público, os órgãos que licitam projetos 

(concorrências)
• Define o produto, estratégias e planejamento macro para 

os principais processos (e suas possíveis inovações!)
• Também denominado “cliente” ou “contratante”
• Seleciona, contrata e paga projetistas e construtor

93
tous droits réservés

Melhado (1994)
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Construtor

• No setor privado, é a Empresa Construtora, frequentemente 
também atuante como Incorporadora

• No setor público, são as chamadas “Empreiteiras” 

• Sua atividade é fortemente influenciada pela qualidade dos 
projetos

• Em certos casos, contrata projetos ou parte deles (com 
eventuais retrabalhos)

94
tous droits réservés

Melhado (1994)
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Usuários

• São aqueles a quem se destina o edifício

• As normas definem seus requisitos genericamente 
(ex.: NBR 15.575)

• Em casos específicos, podem estar presentes durante o 
processo, ou apenas ao seu final

• Entender suas necessidades e o seu comportamento pode 
contribuir decisivamente para a qualidade e inovação
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Projetistas

• Englobam todas as disciplinas da Arquitetura, Engenharia e 
Construção (AEC)

• Campo vasto de especialidades, pode abranger dezenas de 
disciplinas diferentes

• Enquanto empresas, em geral, apresentam estrutura e 
recursos muito reduzidos frente a seus contratantes

• A definição de escopos é essencial para a gestão

96
tous droits réservés

Melhado (1994)
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 GRUPOS DE PROJETOS DISCIPLINAS / ESPECIALIDADES DE PROJETO 

Arquitetura Arquitetura; Paisagismo; Luminotécnica; Conforto termico: Interiores; 
Comunicação visual; etc. 

Estrutura 
Contenções; Fundações; 

Superestrutura – concreto armado ou protendido (moldado in loco ou pré-
fabricado), aço, madeira, estruturas mistas, alvenaria estrutural, entre outras. 

Instalações Hidrossanitárias 

Hidráulicas – água fria e água quente; Prevenção e combate a incêndio; 

Esgotamento sanitário e águas pluviais/drenagem; 

Fluidos – gás; aquecimento; exaustão, etc. 

Instalações Elétricas 
Instalações Elétricas; centrais de medição, transformador de rebaixamento de 
tensão. 

Instalações Eletromecânicas  
Telefonia; Comunicação e dados (redes); Vídeo, Áudio e Sonorização; 
Acústica; 

Segurança patrimonial; Automação predial; etc. 

 

Projeto do Produto 

Instalações Mecânicas 

Transporte vertical – Elevadores, monta-cargas; 

Transporte horizontal e vertical – escadas e esteiras rolantes; 

Ar condicionado; Cozinha Industrial; etc. 

Projeto para 
Produção 

- 

Fôrmas das Estruturas de Concreto; 

Vedações verticais; Fachadas; Esquadrias e caixilhos; 

Laje racionalizada; armação; revestimento cerâmico; revestimento 
monocamada; revestimento de argamassa; 

Impermeabilização; etc. 

Consultorias - 
Custos; Orçamento; Racionalização construtiva; Análise crítica de estruturas; 
Análise crítica de instalações. (Interagem com os projetos do produto e os 
projetos para produção) 
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Análise crítica de instalações. (Interagem com os projetos do produto e os 
projetos para produção) 

 PCC5954-5017

96

97



2023-11-21

Silvio Melhado 7

Decorrências da Multidisciplinaridade

• A gestão do processo de projeto torna-se imprescindível

• Uma gestão ruim pode comprometer os resultados dos 
projetos e dos empreendimentos

• Demanda de competências e formação específicas

98
tous droits réservés
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Coordenação de Projetos
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Marques (1979)
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Outros Agentes (stakeholders)

• gerenciadores (ligados ao cliente)
• investidores (sócios)
• financiadores (bancos)
• fornecedores de porte
• subempreiteiros especializados
• órgãos de aprovação
• órgãos de fiscalização
• gestores prediais
• etc.

100
tous droits réservés
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Gestão do Processo de Projeto

101

Estudo
Preliminar

Ante-
projeto

Projeto 
Legal

Pré-
Executivo

Executivos 
e Proj. 

Produção
AS BUILT

ANÁLISE DE 
MERCADO

ESTUDOS DE 
VIABILIDADE PROJETO CONSTRUÇÃO USO/OPERAÇÃO

PROJECT

DESIGN

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

tous droits réservés
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102
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COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

Silvio Burrattino Melhado (coordenador)
Ana Lúcia Rocha de Souza
Eduardo Fontenelle
Janayna Aquino
Leonardo Grilo
Luiz Sérgio Franco
Maria Julia Mesquita
Monserrat Dueñas Peña
Márcio Fabricio
Otávio J. Oliveira

Discute o conceito de coordenação de projetos de edificações, a 
contratação e avaliação das equipes de projeto, o planejamento e a 
gestão do fluxo de informações e o papel do coordenador de 
projetos, passando pela integração concepção - projeto - execução 
de obras e propondo instrumentos para a melhoria da gestão do 
processo de projeto
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Normas ABNT
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ABNT NBR 16636
“Elaboração e desenvolvimento de serviços
técnicos especializados de projetos arquitetônicos e 
urbanísticos”

— Parte 1: Diretrizes e Terminologia – publicada em 2017; 
— Parte 2: Projeto arquitetônico – publicada em 2017; 
— Parte 3: Projeto urbanístico – publicada em 2020.

https://www.gedweb.com.br/usp

tous droits réservés
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https://www.gedweb.com.br/usp
PCC5954-5017 107

106

107



2023-11-21

Silvio Melhado 12

NBR 16.636
Versão para consulta pública (antes da publicação)
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Etapas de projeto (NBR 16.636-2)

• Estudo preliminar

• Anteprojeto

• Projeto para licenciamentos

• Projeto executivo

• Projeto completo de edificação

• Documentação conforme construído (“as built”)

113
tous droits réservés

Estudo
Preliminar

Ante-
projeto

Projeto 
Legal

Pré-
Executivo

Executivos 
e Proj. 

Produção
AS BUILT
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Coordenação de Projetos – NBR 16.636-1

“atividade técnica, realizada por profissional habilitado, voltada a 
coordenar e efetuar análise crítica das interfaces dos projetos das 
diversas especialidades voltadas a uma construção e assessorar a 
gestão do empreendedor e as demandas dos profissionais 
envolvidos na realização da obra, de modo a alcançar a eficácia e à 
melhoria da eficiência nesses processos e projetos, gerenciando as 
áreas de conhecimento, escopo, custo, qualidade, aquisições, 
recursos humanos, comunicações, riscos, tempo e partes 
interessadas em sua total compatibilização”

114PCC5954-5017
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RESPOSTA RÁPIDA NO 
MENTIMETER
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Resposta
rápida no 
Mentimeter
(5 minutos)

Quais palavras estão 
associadas à 

COORDENAÇÃO DE 
PROJETOS?

https://www.menti.com/8sbmun8nmm

CÓDIGO 66 20 22 0

tous droits réservés

RESULTADOS DO MENTIMETER 

118PCC5954-5017
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Verificação, Análise Crítica e 
Validação no Processo de Projeto

119PCC5954-5017

tous droits réservés
120

Dados
de 

entrada
(validação)

Etapa de 
Projeto

(concepção, 
cálculo, 

modelagem)

Dados
de 

saída
(verificação)

Próxima etapa
ou liberado

para execução

Análise
crítica

de Projeto
(design 
review)

Validação
(cliente)

ciclo de 
modificações
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Planejamento do Processo de 
Projeto (ADePT)

121PCC5954-5017

PCC5954-5017
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123

Estrutura Analítica do Projeto (WBS)

Manzione; Melhado (2008)

EDIFÍCIO HOSPITALAR

124

Matriz da Estrutura do Projeto (DSM)
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Otimização das interdependências de informação

126

Cronograma resultante

PCC5954-5017
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Aplicação – Especialização em 
Gestão de Projetos na Construção

127PCC5954-5017
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Uma experiência de ensino do planejamento e gestão de projeto colaborativo em BIM para um hospital Covid

PCC5954-5017
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Planejamento de curto prazo (Lean) 

https://vimeo.com/471090703

130
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Planejamento de curto prazo (Lean) 

https://vimeo.com/471090703
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131
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https://vimeo.com/471090703
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Escopos de projeto e de 
coordenação de projetos

132PCC5954-5017
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Manuais de Escopo (14 disciplinas)

133

http://www.manuaisdeescopo.com.br/

tous droits réservés
PCC5954-5017

134

http://www.manuaisdeescopo.com.br/

tous droits réservés
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Manual de Escopo –
Coordenação de Projetos

135
tous droits réservés
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Fases de projeto adotadas nos Manuais

Fase A: CONCEPÇÃO DO PRODUTO

Fase B: DEFINIÇÃO DO PRODUTO

Fase C: IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE INTERFACES DE PROJETO

Fase D: DETALHAMENTO DE PROJETOS

Fase E: PÓS-ENTREGA DE PROJETOS

Fase F: PÓS-ENTREGA DA OBRA

PCC5954-5017 136

135
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Entregas do Processo de Projeto Usuais

•Programa de Necessidades (PN) ou “Briefing”
•Estudo Preliminar (EP)

•Anteprojeto (AP)

•Projeto Legal (PL)

•Projeto Básico (PB) ou Pré-Executivo

•Projeto Executivo (PE)

•Projeto para Produção (PP)

•Projeto “As-Built” (AB)

137
tous droits réservés
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Conceito de Projeto Simultâneo

Fabricio; Melhado (2009)
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Capítulo 6 do livro 
publicado pela Wiley

Architectural
Management

Coordenação dos Profs. 
Stephen Emmitt, Matt 
Prins e Ad den Otter

139
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i1: interface with the market (briefing);  
i2: interface between product design specialties;  
i3: interface product – production (design for production);  
i4: feedback execution – design; 
i5: client interface (performance feedback). 
 
Ac – alignment of the competitive strategy  
with product development 
 
Ap – alignment of production strategy  
with product development 
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(FABRICIO; MELHADO, 2009)
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i1: interface do produto com o mercado (briefing); 
i2: interfaces entre especialidades de projeto
i3: Interface produto - execução (proj. para produção) 
i4
i5: Interface  com o desempenho em uso (cliente-usuário)

Ac – alinhamento com a estratégia competitiva
da empresa (conjunto de empreendimentos)

Ap – alinhamento com a estratégia competitiva
do produto (empreendimento)

Interface de colaboração

Interface de retroalimentação (unidirecional)

Estratégia Competitiva da Empresa

Estratégia Competitiva do Empreendimento

P
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EX
EC

U
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i1 i3

Concepção e projeto

PROJETO DO
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i2C
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i5

ARQUITETURA

ENGENHARIA

PROJETO PARA 
PRODUÇÃO

BRIEFING

A
c

Ap
A

c

Ap

Retroalimentação a partir da execução dos projetos

(FABRICIO; MELHADO, 2009)

141

Conclusão do tópico

A gestão do processo de projeto 
na construção de edifícios adota 
seus próprios processos e 
métodos

Embora ainda existam muitos 
aspectos a consolidar, o design 
management é um mundo de 
gestão à parte

PCC5954-5017 142
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PAUSE CAFÉ
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Perfil do coordenador de projetos

CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS:

• sobre técnicas e processos de projeto pertinentes às 
várias disciplinas envolvidas;

• sobre normas técnicas, legislação federal, estadual ou 
municipal, códigos de construção e padrões das 
concessionárias; 

• sobre tecnologia construtiva em curso e inovações 
tecnológicas;

• sobre técnicas de planejamento de projetos;

• sobre tecnologia da informação e da comunicação. 

146

(MELHADO et al., 2005)
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Perfil do coordenador de projetos

HABILIDADES  DESEJÁVEIS:

• espírito de liderança;

• facilidade de comunicação;

• disciplina para sistematizar e documentar as reuniões com 
projetistas e as trocas de informação;

• atenção aos detalhes e capacidade de 
avaliar a qualidade das soluções e a compatibilidade entre as 
várias partes do projeto. 

147

(MELHADO et al., 2005)

PCC5954-5017
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148

COORDENADOR DE PROJETOS DE 
EDIFICAÇÕES:

ESTUDO E PROPOSTA PARA PERFIL, 
ATIVIDADES E AUTONOMIA

Claudino Lins Nóbrega Júnior

2012

PCC5954-5017
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Quantidade proporcional 
arredondada de 

coordenadores a serem 
entrevistados

Quantidade 
proporcional de 
coordenadores a 

serem entrevistados

Valor bruto 
da produção
(em 1.000 R$)

Estado

121254.083.424São Paulo1
44,3119.453.980Rio de Janeiro2

44,2118.990.631Minas Gerais3
21,546.952.313Paraná4
11,376.204.739Bahia5
11,235.556.010Rio Grande do 

Sul
6

11,024.638.671Santa Catarina7

10,873.951.623Distrito Federal8

10,793.569.793Goiás9
10,683.085.401Pernambuco10
28TOTAL

Relação entre valor de obras e quantidade proporcional de coordenadores entrevistados

Pesquisa realizada - amostra

PCC5954-5017

tous droits réservés

• Primeiro questionário 
Obteve os dados dos coordenadores de projeto a fim de selecionar os 
profissionais para participação na pesquisa.

• Segundo questionário 
Abordou as competências, os conhecimentos, as habilidades e a autonomia 
necessária aos coordenadores de projeto, e as ferramentas de tecnologia da 
informação mais adequadas ao desempenho das tarefas dos coordenadores.

• Terceiro questionário
Questionário com questões objetivas de múltipla escolha a fim de convergir as 
opiniões dos participantes.

150

Pesquisa realizada - Método Delphi
(NÓBREGA JR., 2012)

PCC5954-5017
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SEXO

71%20Feminino
29%08Masculino

IDADE (anos)
Acima de 

50
46 a 5041 a 4536 a 4030 a 35Abaixo de 

30
5118121

18%4%4%28%42%4%

151

(NÓBREGA JR., 2012)

Pesquisa realizada - Método Delphi

PCC5954-5017

tous droits réservés

FORMAÇÃO EM GRADUAÇÃO
EngenhariaArquitetura

0325
11%89%

QUANTIDADE DE COORDENADORES PÓS-GRADUADOS
20

70%
DoutoradoMestradoEspecialização/ 

MBA
Nenhuma

01100908

152

(NÓBREGA JR., 2012)

Pesquisa realizada - Método Delphi
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Gerente de 
Projetos

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Coordenador

15 Analistas de 
Projeto

Modelo organizacional da equipe do participante 09 – Empresa de construção/incorporação

Modelo organizacional da equipe do participante 01 – Escritório de coordenação e projetos

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Arquiteto

Arquiteto

Arquiteto

Arquiteto

Arquiteto

Estagiário

Estagiário

(NÓBREGA JR., 2012)

Modelos organizacionais

PCC5954-5017

tous droits réservés

Arquiteto
Técnico

Técnico

Arquiteto Técnico

Técnico

Arquiteto Técnico

Técnico

Engenheiro
Técnico

Técnico

Gerente de
Projeto

Estagiário em coord. de 
Projetos

Modelo organizacional da equipe do participante 19 – Empresa de projetos e obras industriais

154

(NÓBREGA JR., 2012)

Modelos organizacionais

PCC5954-5017
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Coordenador de desenvolvimento de 
projeto (Produto)

Coordenador de projeto executivo

Coordenador de projeto executivo

Coordenador de projeto executivo

Coordenador de projeto executivo

Coordenador de projeto executivo
Assistente

Modelo organizacional da equipe do participante 11 – Empresa de construção/incorporação

Direção

Gerente de
Projeto

Arquiteto

Engenheiro

Gerente de
Projeto

Gerente de
Projeto

Arquiteto

Engenheiro

Arquiteto

Engenheiro

Modelo organizacional da equipe do participante 12 – Empresa de construção/incorporação
(NÓBREGA JR., 2012)

Modelos organizacionais

PCC5954-5017
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Perfil apontado pela pesquisa

• Capacidades gerenciais
• Características de personalidade
• Experiência em projeto e execução
• Experiência em gestão
• Conhecimentos
• Habilidades gerenciais
• Características psicológicas
• Responsabilidades e autonomia
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(NÓBREGA JR., 2012)
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HABILIDADES

Habilidades gerenciais
Habilidade de planejamento e replanejamento das tarefas

Habilidade de gerenciar equipes e pessoas

Liderança

Habilidade de conciliação

Habilidade de negociação

Habilidade de motivar a equipe

Habilidade de estabelecer prioridades

Habilidade de visão sistêmica do projeto e da obra

Habilidade de desenvolver várias atividades simultaneamente

Habilidade de gerenciar o próprio tempo

Habilidade de organização

Fundamentais

Perfil apontado pela pesquisa
(NÓBREGA JR., 2012)
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Habilidades de relacionamento interpessoal

Habilidade de trabalhar em equipe

Habilidade de conquistar a empatia das pessoas

Habilidade de comunicar as próprias ideias com clareza

Habilidade de mediar discussões e conciliar conflitos

Habilidade de delegar funções e tarefas

Fundamentais

Habilidade de trabalhar com pessoas de diferentes níveis socioeconômico-culturais

Habilidade de perceber os "altos e baixos" das pessoas

Habilidade de estabelecer e manter relacionamentos

Habilidade de saber auxiliar e cooperar

Habilidade de percepção e compreensão dos interesses de cada um dos envolvidos

Habilidade de fundamentar suas decisões em fatos e dados

Extras / 

Desejáveis

Perfil apontado pela pesquisa
(NÓBREGA JR., 2012)
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Características psicológicas

Flexibilidade

Foco nos resultados

Ser acessível

Ser proativo

Ser comunicativo

Ser dinâmico

Ter autoridade sem ser autoritário

Ter autocontrole e equilíbrio emocional

Saber ouvir

Ser um facilitador de soluções

Fundamentais

Perfil apontado pela pesquisa
(NÓBREGA JR., 2012)
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AUTONOMIA
Autonomia para propor novos processos ou corrigir os processos estabelecidos

Autonomia para realizar análise crítica sobre o projeto

Autonomia para coordenação das reuniões da equipe

Autonomia sobre sua equipe para delegação do trabalho

Autonomia para propor alternativas de projeto

Fundamentais

Autonomia para ampliar a equipe de acordo com a necessidade

Autonomia para planejamento e determinação de prazos no processo de projeto

Autonomia para decisões técnicas

Autonomia para alteração do escopo de trabalho

Autonomia para aprovação das soluções técnicas

Autonomia para seleção de projetistas

Autonomia para representar os interesses da empresa

Autonomia para escolha de sistemas construtivos, soluções técnicas

Autonomia para controle de pagamento dos projetistas, mediante conclusão, análise e

aprovação dos serviços

Extras / 

Desejáveis

Perfil apontado pela pesquisa
(NÓBREGA JR., 2012)
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