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A palavra projeto pode ser usada com vários sentidos:
“Tenho o projeto de fazer um curso ...”

“Aquele partido tem um bom projeto de governo ...”
“Ainda não é um livro, é apenas um projeto ...”

“Estou elaborando o projeto da minha nova casa...”
“A sua casa tem um belo projeto...”

“O meu grande projeto de vida é ...”

Definição de projeto
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PROJETO pode ser definido como um empreendimento 
intencionalmente orientado para um objetivo.

Características de um projeto:
Esforço planejado;
Orientação para mudanças;
Determinação de objetivos quantitativos e qualitativos;
Recursos organizados;
Definição de prazos e custos.

Definição de projeto
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Estamos cercados por todos os lados de resultados de projetos
Pirâmides do Egito;
Muralha da China;
Viajem à Lua;
Canal do Panamá;
Torre Eiffel;
A rodovia Anhanguera;
A casa em que você mora.
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Os projetos são temporários, mas os resultados são duradouros.

Definição de projeto
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Os projetos 
são sempre 

estratégias de 
mudança

Resolver problemas

Aproveitar oportunidades

Antecipar situações futuras

Projeto é uma sequência de atividades finitas, com começo, meio e fim programados!Projeto é uma sequência de atividades finitas, com começo, meio e fim programados!

Definição de projeto
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Exemplos de empreendimentos que podem ser administrados como projetos:
Desenvolver e implantar um sistema de informações;
Construir uma estação espacial e colocá-la na órbita da Terra;
Desenvolver um novo produto;
Pesquisar os efeitos dos alimentos transgênicos;
Garimpar ouro em uma região do Alasca;
Abrir uma nova fábrica;
Realizar um almoço beneficente;
Explorar um novo mercado consumidor;
Reconstruir um país destruído por um tsunami;
Organizar uma copa do mundo de futebol.

Desenvolver 
Construir 
Desenvolver 
Pesquisar 
Garimpar 
Abrir 
Realizar 
Explorar 
Reconstruir
Organizar
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Definição de projeto

Os projetos
criam 

inovações

Ao mercado

À sociedade

Às organizações

Novos produtos

Novas instituições

Novos sistemas
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Produtos de um projeto

Produtos
físicos

Os produtos de um projeto classificam-se em três categorias principais:

São tangíveis. Podem ser protótipos ou produtos experimentais que resultam de projetos de P&D ou obras únicas, mesmo que feito com base em um desenho padronizado.

Exemplos:
Construção civil e infraestrutura;
Fabricação e montagem de equipamentos;
Ampliação de instalações industriais;
Desenvolvimento de novos produtos;
Reformas e modernização de estruturas físicas...
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Produtos de um projeto

Conceitos e 
informações

Os produtos de um projeto classificam-se em três categorias principais:

São produtos intangíveis, que resultam de projetos que fornecem bases para o entendimento de uma situação ou para a tomada de decisões.

Exemplos:
Desenvolvimento de sistemas de informação;
Pesquisa e desenvolvimento;
Consultoria;
Estudos de viabilidade;
Roteiros de filmes...
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Produtos de um projeto

Eventos e
serviços

Os produtos de um projeto classificam-se em três categorias principais:

Consistem na realização de tarefas ou atividades. O projeto compreende uma sequência de planejamento e execução de tarefas, ao final das quais o evento é realizado.

Exemplos:
Espetáculos artísticos;
Jogos Olímpicos;
Grand Slam de tênis;
Salão do automóvel; 
Eventos sociais...
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Produtos de um projeto

http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/legado/matriz-de-responsabilidades
Matriz de responsabilidades Jogos Olímpicos Rio 2016



19/08/2016

7

Introdução à elaboração e análise de projetos

12

Entrega do 
resultado

Atendimento do 
prazo

Conformidade 
com os custos

Avaliação do projeto
Variáveis de avaliação do sucesso de um projeto:

Controle dos 
riscos

Controle da 
qualidade
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Avaliação do projeto
Às vezes, um projeto precisa ser suspenso ou prorrogado por causa de... 

Acidentes;
Eventos imprevistos;
Falta de recursos;
Estimativa inicial de tempo incorreta.
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Orçamento de um projeto

A conclusão do projeto dentro do orçamento, ou, pelo menos, 
a minimização de erros nas previsões orçamentárias é um 
princípio muito importante da administração de projetos.

Alguma flexibilidade é aceitável, porque nenhum projeto trabalha com 
previsões orçamentárias exatas, mas sim com estimativas de custos.

A precisão das estimativas depende do tempo investido no planejamento 
financeiro do projeto.
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Orçamento de um projeto
Rio-2016 fica R$ 400 milhões mais cara, e custo passa dos R$ 39 bilhões 
A APO (Autoridade Pública Olímpica) divulgou nesta sexta-feira 
(29) o resultado de uma revisão de custos dos Jogos Olímpicos de 
2016, que serão realizados no Rio de Janeiro. O montante total 
necessário para organizar o evento foi inflacionado R$ 400 
milhões em relação à última estimativa, que havia sido divulgada 
em agosto de 2015, e chegou a R$ 39,1 bilhões.
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/2016/01/29/revisao-de-orcamento-rio-
2016.htm
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Contexto e dificuldade

 Complexidade técnica
 Complexidade Relacional
 Incerteza com o produto
 Incerteza com os métodos

Dificuldade e risco menores Dificuldade e risco maiores

 Maturidade ou familiaridade

Introdução à elaboração e análise de projetos
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Contexto e dificuldade
Complexidade -> Número de variáveis
Complexidade relacional (nº de stakeholders envolvidos)Complexidade técnica (distância física; duração do projeto)
Incerteza -> Informação disponível x Informação necessária
Pouca ou nenhuma definição de objetivosDificuldade na definição do método para elaboração do projeto
Grau de familiaridade -> familiaridade com as ferramentas e requisitos para a administração do projeto 
- Contribui para a complexidade e incerteza
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Critérios para identificar projetos

• Atividade que deve fornecer novo produto
• Data específica ou prazo para entregar o produto
• Atividade diferente das atividades de rotina
• Problema com solução que envolve muitas variáveis (envolve áreas 

funcionais diferentes).

Mais desses critérios -> mais necessidade de técnicas da administração 
de projetos
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O que significa abordagem de projeto

• Decidir que uma atividade é projeto
• Designar um gerente de projeto e uma equipe
• Preparar e executar um plano de projeto

1
Ferramentas básicas da administração de projetos

Gerente

3 Plano
2 Equipe
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