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1. Objetivo 

O trabalho deverá ser feito em equipes de 4 integrantes regularmente matriculados na mesma turma. 

O objetivo do trabalho é que cada equipe apresente uma proposta técnica para execução de uma obra de 

infraestrutura detalhada em um edital escolhido pela própria equipe.  

Essa proposta deverá conter:  

• Declaração de escopo 

• Estrutura analítica de projeto 

• Planejamento dos recursos físicos 

• Histograma de mobilização da equipe de Diretos e Indiretos da obra 

• Histograma de mobilização odos principais equipamentos 

• Dimensionamento do canteiro de Obras 

O trabalho deverá ser desenvolvido ao longo do semestre, em etapas, com base nos conteúdos vistos em 

aulas, com entregas parciais e apresentações orais conforme quadro constante ao final deste documento. 

 

2. Tipos de Obras 

Poderá ser utilizado qualquer edital público com os seguintes objetivos: construção de ruas e estradas, 

infraestrutura de drenagem urbana, água ou esgoto; construção de pontes, viadutos ou vias elevadas, 

construção de túneis, construção de linhas férreas, construção de linhas de transmissão de energia, 

construção de barragens, construção de portos ou emissários e construção de estação de tratamento de água e 

esgoto. Não poderão ser utilizados editais de recapeamento de ruas ou tapa buracos. 

Essas obras já podem ter sido finalizadas, estar em processo de execução ou mesmo não terem iniciados suas 

atividades. 

 

 

3. Calendário de entregas e avaliações 

Aula Data Tema Entrega 

1 18/08 e 20/08 Introdução/Apresentação do trabalho prático  

2 25/08 e 25/08 Formas de contratação de obras pesadas    

3 01/09 e 03/09 Planejamento do escopo  

4 08/09 e 10/09 WBS dos Serviços do trabalho  

5 15/09 e 17/09 Apresentação parcial dos trabalhos da  



disciplina (07 minutos para cada grupo)  

6 22/09 e 24/09 
Canteiro de Obras e dimensionamento  Entrega da declaração de 

escopo e WBS da obra 

escolhida para o trabalho 

7 29/09 e 01/10 

Apresentação dos trabalhos: 
Grupo 1 e 2: estoque de materiais + canteiro 
industrial   
Grupo 3 e 4: alojamento + vivência  
Grupo 5 e 6: refeitório + administrativo  
Grupo 7 e 8: saneamento + resíduos sólidos + 
oficinas 

 

8 06/10 e 08/10 Palestra  

9 13/10 e 15/10 

Custos, preço e orçamento Entrega dos documentos 

exigidos para a qualificação 

ao certame exigido no edital 

escolhido para o trabalho 

9 20/10 e 22/10 Planejamento de obras  

10 27/10 e 29/10 
Insumos nas obras de infraestrutura 
(materiais, mão de obra e equipamentos) 

 

11 03/11 e 05/11 
Acompanhamento de prazo de custos de 
obras 

 

12 10/11 e 12/11 Estudo de caso – construção de portos  

13 17/11 e 19/11 Apresentação dos trabalhos práticos  

14 24/11 e 26/11 Apresentação dos trabalhos práticos  

15 01/12 e 03/12 Apresentação dos trabalhos práticos  

16 08/12 e 10/12 Avaliação da disciplina - prova Entrega final 

17 15/12 e 17/12 Prova Substitutiva  

 

4. Recursos 

Serão necessários, além dos conteúdos e exercícios dados em aula, conhecimentos básicos de softwares tipo 

CAD, planilhas eletrônicas, MSProject ou similar de gerenciamento de projetos. Será utilizado o site da 

Disciplina no e-Disciplinas para comunicações, troca de informações com os alunos e postagem de 

bibliografia, videoaulas e materiais necessários ao desenvolvimento do trabalho. 


