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PROGRAMAÇÃO (sujeita a alterações): 

 

AULA DATA ASSUNTOS 

01fs 15/09 Apresentação dos alunos, dos professores, do programa e dos objetivos do 
curso 

Introdução aos temas da disciplina: Quais as discussões mais recentes 
sobre a Gestão do Processo de Projeto?  

02f 22/09 Gestão de Empreendimentos: dos processos tradicionais à gestão ágil 
Discussão do tema do trabalho prático 

03f 29/09 Gestão de Riscos: empreendimentos e processo de projeto 

04f 06/10 Gestão da Comunicação, Gestão do Conhecimento e Tomada de Decisão 
no Processo de Projeto 

05f 13/10 Gestão do Processo de Projeto em Empreendimentos de Infraestrutura: 
complexidade e desafios   

ESG’s e sua influência na Gestão de Empreendimentos de Infraestrutura 

Palestra Convidada  

06s 20/10 Workshop 1: Project Management x Design Management 

Avaliação A1 

07s 27/10 Conceito de Inovação Organizacional 
Inovação na Gestão de Projetos de Construção 
As Quatro Abordagens do Projeto: processos, pessoas, tecnologia e gestão 

08s 03/11 Particularidades da Gestão de Projetos em Diferentes Países 

09s 10/11 Gestão do Processo de Projeto: Design Management 
Perfil do Coordenador de Projetos 

10s 17/11 Gestão de Empresas de Projeto 

11f 24/11 Workshop 2: Implementação do Conceito de Modelagem da Informação na 
Indústria da Construção Civil e o impacto nas empresas de projeto 

Avaliação A2 

12fs 01/12 SEMINÁRIOS - Parte 1 

Apresentações dos Grupos 

13fs 08/12 SEMINÁRIOS - Parte 2 

Apresentações dos Grupos 
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INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS: 

• a realização do trabalho será em grupos de até quatro alunos; 

• o tema do trabalho será o desenvolvimento de um ou mais estudos de caso, dentro de 
um dos temas tratados nas aulas da disciplina, contendo:  

→ a descrição do caso estudado;  

→ a análise dos dados frente à bibliografia;  

→ conclusões e recomendações. 

• os temas serão distribuídos até a Aula 02; eventuais outros temas para o trabalho, 
desde que estejam dentro do escopo da disciplina, podem ser consultados; 

• o texto deve ser formatado e entregue em meio digital, como “artigo”, com fonte Arial 
12 e espaçamento de parágrafos com espaço simples, páginas formato A4 com 
margens de 2,5 cm, contendo entre 15 e 20 páginas – são obrigatórios título e resumo 
em inglês; 

• a entrega do trabalho escrito deverá ocorrer até a data do seminário; 

• a data e o tempo para apresentação serão estabelecidos oportunamente. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: 

 

 

a = C X (0,5P + 0,5S) onde 0,9 < C < 1,2

sendo: C um coeficiente de participação, incluindo o seminário;

P a média das duas avaliações;

S a nota do trabalho escrito;

e valendo a seguinte equivalência para a nota de aprovação:

A, para a acima de 8,5;

B, para a entre 7,0 e 8,5, inclusive;

C, para a entre 5,0 e 6,9, inclusive;

R, para a abaixo de 5,0 ou freqüência abaixo de 75%.
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– Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. 
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– Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.  

EMMITT, S. Architectural Management – an evolving field. Engineering, Construction and 
Architectural Management, v.6, n.2, p. 188-196 .December/2001. 
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WORLD BUILDING CONGRESS 2007, Cape Town, South Africa, 2007. pp 850-862. 

MANZIONE, L.; ABAURRE, Mariana Wyse; OWEN, Robert; MELHADO, S.B.. Challenges for 
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PÁGINAS DA INTERNET RECOMENDADAS: 

 

1. Página da disciplina (Moodle) 

https://edisciplinas.usp.br/ 

2. Biblioteca Virtual do Infohab 

http://www.infohab.org.br/acervos/advanced-search  

3. Revista Gestão & Tecnologia de Projetos 

https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos   

4. Revista Architectural Engineering and Design Management 

http://www.tandfonline.com/toc/taem20/current  

5. CIB – International Council for Research and Innovation in Building and Construction 

http://www.cibworld.nl/site/home/index.html  

6. CIB’s Working Group W096 – Architectural Design and Management 

https://site.cibworld.nl/db/commission/browserecord.php?-action=browse&-recid=275  

7. Manuais de escopos de projetos e de coordenação de projetos 

http://www.manuaisdeescopo.com.br/  

8. Wikipedia – Design management 

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_management  

9. AEC 2012: 7th International Conference on Innovation in Architecture, Engineering 
and Construction 

http://innovationinaec2012.pcc.usp.br/ 

http://www.manuaisdeescopo.com.br/
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_management

