Os equipamentos para produção da fábrica são de alta precisão, não admitindo nenhum tipo de falha construtiva os desvios das especificações técnicas do projeto
O empreendimento está em execução em um condomínio indústria com toda condição logística para a melhor execução possível
Foi definido polo governador  ou presidente da empresa que o tempo total para execução do empreendimento será 12 meses, sendo que 6 meses necessariamente dedicados à fase de planejamento
A equipe  do empreendimento atua há mais de 3 anos em empreendimentos similares
Empreendimento  é privado e todos os stakeholders estão engajados e apoiando o empreendimento. Dependendo dos resultados do empreendimento, o Gerente poderá ser promovido à Diretor Técnico. Em caso de resultados negativos, será demitido. 

