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Gestão de Stakeholders

TempoEscopo
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Estamos aqui!

Leitura de referência: Capítulo 13
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Gestão de Stakeholders - Processos
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Projeto não é uma 
ilha!

Projeto

Estrutura 
Organizacional

Stakeholders
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Stakeholders

 Primários

 Secundários

Ambientalistas, líderes de comunidade, mídia, 
grupos  comunitários, sindicatos, associações ...

Gerente, equipe do projeto...
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Um indivíduo, grupo ou organização que possa 
afetar, ser afetado ou sentir-se afetado por uma 
decisão, atividade ou resultado de um projeto. (PMI, 2013)

Stakeholders têm vários níveis de responsabilidade  
e autoridade, que pode variar de uma contribuição 
ocasional, em surveys e grupo focais, até o 
fornecimento de suporte financeiro e político. 
As vezes, identificar  stakeholder pode ser difícil. 

(PMI, 2013)

Stakeholders são indivíduos/organizações que 
afetam ou são afetados pelos resultados do projeto 
(Cleland,1988). 

Stakeholders
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Negociação é fundamental!

Para atingir o ótimo global 
todos os interessados têm 
que estar dispostos a fazer 
concessões e a negociar.

Hidrelétrica de Belo Monte 
Conflito explicitado na foto
(Kayapós e Eletrobrás muito 

longe do consenso)
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Como Mapear os 
Stakeholders?

Leitura: Capítulo 13 



Material de apoio do livro-texto © :

Carvalho, M. M. & Rabechini Jr, R.
Fundamentos em Gestão de Projetos: Construindo Competências para Gerenciar 

Projetos. Editora Atlas, 5ª ed, 2018

Modelo Poder x Interesse 
Modelo do Arco Íris 
Modelo da Saliência
Mapeamento de redes sociais

Stakeholders
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Modelo da Saliência

Os stakeholders podem ser identificados pela posse dos seguintes atributos: 

•Poder: tem acesso a meios coercivos e normativos com a finalidade de impor sua 
vontade no relacionamento. Esse acesso tem caráter transitório, ou seja, ele 
pode ser adquirido ou perdido.
•Legitimidade: aqueles cujas reinvindicações o time entende que sejam justas e 
procedentes. ("Legitimidade" pode ser entendida como a percepção de que as 
ações de uma pessoa são desejáveis ou apropriadas, dentro de um sistema social 
com normas, valores, crenças e definições).
•Urgência: o grau com que o stakeholder reivindica por atenção imediata, tanto 
com a conotação de prioridade como urgência de tempo. 

Esse processo é contínuo, pois com o passar do tempo, a composição dos 
stakeholders pode mudar, ou seja, novos stakeholders podem ser incluídos 
enquanto outros podem sair 

(Adaptado de Mitchell et al., 1997 e Elias, Cavana e Laurie, 2002).
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(Adaptado de Mitchell et al. (1997)
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Dependente

Modelo da Saliência
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Modelo Poder x Interesse

Manter Satisfeito

Monitorar

Gerenciar com atenção

Manter Informado

Interesse
Baixo Alto

Po
de

r

(Adaptado de PMI, 2017)
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Modelo Arco-íris

Chevalier e Buckles (2008)
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Gestão do Engajamento dos 
Stakeholders

Stakeholder Alheio Resistente Neutro Solidário Direcionador

•C – engajado atualmente
•D – engajamento desejável
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Legitimidade
Poder
Urgência
Interesse

Teoria dos Stakeholders: lacunas

Fringe Stakeholders: 
Stakeholders a margem do 
processo - sem saliência



Material de apoio do livro-texto © :

Carvalho, M. M. & Rabechini Jr, R.
Fundamentos em Gestão de Projetos: Construindo Competências para Gerenciar 

Projetos. Editora Atlas, 5ª ed, 2018

Estudo de caso

Haythornthwaite (2009)
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O gerente de projetos deve identificar os 
stakeholders e seus requisitos e, na medida do 
possível, gerenciar seu influência em relação aos 
requisitos para assegurar o sucesso do projeto.

O gerente de projetos deve gerenciar as 
expectativas  e o engajamento dos stakeholders

Stakeholders


