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PRO 3252 Automação de Controle  

Capítulo 10 – Gestão de Sistemas de Automação 

 

Você está trabalhando em uma empresa X e foi encarregado de implantar um novo sistema 

de automação. 

Empresa X 

Grupos – 1 – 2 – indústria automóveis elétricos 

Grupos – 3 – 4 – empresa de comércio eletrônico 

Grupos – 5 – 6 – empresa indústria farmacêutica 

Grupos – 7 – 8 – empresa de energia elétrica 

 

Definir a estratégia de automação - responder 

 Automatizar para… 

 Politica de automação com relação à mão de obra 

 O sistema a ser implantado é dedicado ou padrão de mercado? Porque? 

Fazer o planejamento do projeto de automação – contemplar pelo menos: 

 Descrição do sistema de automação  (o que?) 

 Definir um plano macro de atividades para fazer o sistema de automação (WBS) 

 Quais os riscos do projeto 

 O que é necessário  de infraestrutura? 

  Gestão da configuração 

Fazer o planejamento da operação do novo sistema – contemplar pelo menos: 

 Operadores 

 Gestão da demanda 

 Gestão da capacidade 

 Gestão da manutenção 

 Gestão da segurança 

 


