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Vídeo Aulas
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Avaliação
MF = 0,2*P1+ 0,2*P2 + 0,1*C + 0,30*T1 + 0,20*T2

Em que:
P - prova
T - trabalho em grupo
C - Estudo de Caso em sala
Prova substitutiva fechada toda matéria



Conteúdo da Disciplina

Tópicos Conteúdo

1 Projeto e Gestão de Projetos: conceitos e trajetória da GP
2 Tipos de projeto,  sucesso e abordagens de Gestão de Projetos
3 Gestão Ágil de Projetos
4 Gestão do Escopo e Visão
5 Gestão do Cronograma*
6 Gestão dos Custos*
7 Gestão da Qualidade
8 Gestão dos Recursos
9 Gestão das Comunicações
10 Gestão dos Riscos*
11 Gestão das Aquisições*
12 Gestão dos Stakeholders
13 Sustentabilidade em Projetos
14 Estruturas Organizacionais em Projetos
15 Modelos de Maturidade em Gestão de Projetos
16 Gestão de Portfólio de Projetos
17 Competências em Gestão de Projetos



Conteúdo da Disciplina
Aulas de laboratório:

MsProject - Project Libre;

Risk radar.

UCINET e 

AHP

Datas importantes:
17/mai/23Prova 1
21/jun/23Entrega do T1
05/jul/23Prova 2
12/jul/23Prova sub e Entrega do Trabalho 2



Por que estudar Gestão 
de Projeto em 
Engenharia?



Gestão de Projetos
Obras de infraestrutura

Energia, transporte, telecomunicações...

Grandes eventos: copa do mundo e olimpíada.

Navios, Aviões, Turbinas

Inovação em geral



Evolução da Comunidade

Quando?

Em 2021, 
aproximadamente 1.000.000 

PMPs,
16.515 mil (Brasil)
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Berço da Gestão

Referência inicial foi a produção em 
massa, racionalização “científica”, 
padronização e  controle (Taylor, 
Ford...)

Rotina vs Inovação

Rotina Inovação

Atividades Repetitivas
Padronização
Ambiente Estável
Natureza Hierárquica

Temporalidade
Produtos/Serviços Únicos
Ambiente com Incertezas

Integração de Esforços

(Carvalho, 2009)



Rotina vs Inovação

Rotina Inovação

Atividades Repetitivas
Padronização
Ambiente Estável
Natureza Hierárquica

Temporalidade
Produtos/Serviços Únicos
Ambiente com Incertezas

Integração de Esforços

Organizações inovadoras
Valorização do capital intelectual. 
Complexidade da inovação, mobilidade do capital 
intelectual, leva ao paradigma de inovação aberta e 
a gestão de projetos complexos (consórcios, 
EPCs,...)
Organizações deixam de vender somente produtos  
passam a vendar soluções (PSS - servitização”)

Valorização da 
Gestão de 
Projetos

(Carvalho, 2009)

Vivemos o 
fenômeno da 
projetificação



Projetificação da economia

Projectification in Western economies (Schoper et al., 2018)

Alemanha NoruegaIslândia



Projetificação – Organizações privadas

Condições de trabalho caracterizadas por uma interação de regimes de trabalho permanentes e temporários
Efeitos Gerais Efeitos Negativos 

● Diversificação dos regimes de emprego ● Recursos humanos, temporários e insuficientes
● Mistura de trabalho de projeto e trabalho de linha ● Sobrecarga do projeto e estresse no local de trabalho

● Trabalho interdisciplinar
● Fragmentação ou ineficiências devido a trabalhadores 
fazendo malabarismos com vários projetos

● Decisões coletivas
● Organizações e gerentes de projeto priorizando os 
interesses dos stakeholders mais influentes sobre os 
interesses dos trabalhadores do projeto

● Vocabulários e visualizações distintos para planejamento e 
controle

● Desafios de compartilhamento de conhecimento que 
prejudicam a competitividade das organizações

● Surgimento de formas de estratégia colaborativa e mais 
aberta, organização poliárquica

● Falta de engajamento dos trabalhadores do projeto e baixa 
retenção de talentos

● Coordenação horizontal e vertical entre departamentos 
administrativos

● Falta de feedback limitando oportunidades para melhorar 
processos e resolver problemas

● Inclusão dos stakeholders na tomada de decisões

(Fregolente et al., 2022)

Tensões de duas culturas 
paralelas dentro da empresa, 
levando à frustração e 
incerteza sobre que tipo de 
experiências podem ser 
recompensadas



Projetificação – A vida profissional das pessoas

Indivíduos estão transformando a si mesmos e aos outros em projetos
Efeitos Gerais Efeitos Negativos

● Habilidades baseadas em projetos são cada vez mais desejadas ● Sobrecarga de trabalho

● Mais responsabilidade no trabalho do projeto do que no trabalho 
tradicional

● Horas de trabalho mais longas

● Mais responsabilidade pela própria formação, carreira e promoção ● Exaustão mental, social e física

● A estratégia de carreira envolve permanecer empregável e 
desenvolver conjuntos de habilidades, portfólios e contatos 
profissionais

● Condições de emprego instáveis

● Mudança frequente de um empregador para outro ● Força de trabalho desempoderada

● Mais dependência de redes profissionais ● Oportunismo
● Os trabalhadores ideais são jogadores de equipe adaptáveis, 
flexíveis e conectivos, capazes de gerar entusiasmo e lidar com 
múltiplas tradições culturais, que priorizam disponibilidade, 
empregabilidade e novos projetos sobre estabilidade social e planos 
ao longo da vida

● Oportunidades limitadas para expressar necessidades 
de carreira

● Disposição e capacidade de assumir responsabilidade pessoal e 
riscos de negócios contribuem para a empregabilidade

●Ambientes sem fronteiras, com contratos de trabalho e 
negócios interligados

(Fregolente et al., 2022)

Desequilíbrio entre a alta 
responsabilidade pessoal pelos 

resultados do projeto e a falta de 
poder real

O trabalho exige flexibilidade máxima, 
impactando a vida pessoal



Efeitos Gerais Efeitos Negativos 
● A tendência de perceber os processos individuais e sociais como 
temporários e transitórios por natureza

● Forte tendência de individualização
● Os seres humanos são convidados e incitados a trabalhar em si mesmos 
para se tornarem eus projetados — para estar em constante estado de 
aperfeiçoamento, realização e embelezamento.
● A produção contínua de um eu público que simultaneamente prova seu 
valor e é consumido por outros

Projetificação – A vida pessoal das pessoas
Indivíduos estão transformando a si mesmos e aos outros em projetos

(Fregolente et al., 2022)

Efeitos Gerais Efeitos Negativos
● A vida é gerenciada como um projeto atraente e funcional com o 
objetivo de se tornar um indivíduo digno e altamente valorizado

● A dignidade repousa sobre a subjetivação como 
autônoma, auto reguladora, empreendedora e racional.

● Celebração do ser humano autocontrolado, autocomercializado, 
autoracionalizado, afetivo, atencioso, ético, autodirigido e auto-
organizado.

● A dignidade depende da capacidade de produzir e 
consumir a si mesmo e aos outros

● Os indivíduos são cada vez mais compelidos a conduzir suas vidas 
como um projeto e a ver a si mesmos e aos outros como um projeto.

● O eu se encaixa bem na cultura da empresa se está
adaptado às mudanças e se alinha com as condições de 
mercado predominantes.

Projetificação – Sociedade
O caráter temporário e transitório dos projetos tornou-se um veículo de organização da 
realidade. Uma orientação cada vez mais episódica na sociedade contemporânea. 



Oportunidades em Gestão de 
Projetos

• O mundo corporativo tem uma nova 
espécie: os gerentes de projeto. (Fortune)

• Cada vez mais o trabalho nas empresas 
ocorre por meio de projetos (The Wall 
Street Journal)



Salários em GP

•US$ 29.951,00 – Mediana no Brasil
•Com relação a 2017 caiu mais 30% 
era US$ 45.114,00 
•Mulheres recebem ~16% menos que 
os homens no Brasil

Project Management Salary Survey (12th Edition, PMI, 2021) – Gráficos elaboração própria



Salários por Cargo

Project Management Salary Survey (11th Edition, PMI, 2020) – Gráficos elaboração própria
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•Valores 
praticados no 

Brasil, dados de 
2021



Salários por setor

Project Management Salary Survey (12th Edition, PMI, 2021) – Gráficos elaboração própria

•Valores 
praticados no 

Brasil, dados de 
2021
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O que é projeto?



Único

Todo projeto tem 
início e fim definido

O produto, serviço ou 
resultado é diferente de todos 

feitos anteriormente

Projeto

Temporário



O que é projeto?

“Um esforço temporário

empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado 

único”  (PMI,2017). 



“Um projeto é um conjunto único de processos que 

consiste em atividades coordenadas e controladas com 

datas de início e fim, empreendidas para atingir os 

objetivos do projeto. O alcance dos objetivos do projeto 

requer provisão de entregas, conforme requisitos 

específicos.” ISO 21500:2012

O que é projeto?



O que é projeto?

Um projeto é definido como um esforço 
único, temporário, multidisciplinar e 
organizado para realizar entregas 
acordadas dentro de requisitos e restrições 
pré-definidos (IPMA ICB, 2015)



O que é projeto?

“Um projeto é uma organização de pessoas dedicadas 

visando atingir um propósito e objetivo específico. 

Projetos geralmente envolvem gastos, ações únicas ou 

empreendimentos de altos riscos o qual tem que ser 

completado numa certa data por um montante de 

dinheiro, dentro de alguma expectativa de 

desempenho.” (TUMAN,1983)



O que é 
programa?



O que é programa?
 Um programa é um grupo relacionado de projetos

gerenciados de forma coordenada para a obtenção de
benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem
gerenciados individualmente. (PMI,2017).



 Programas também podem envolvem uma série de 

atribuições repetitivas ou cíclicas. 

 ex: Publicar uma revista é um programa com uma 

periodicidade, sendo cada aspecto individual gerenciado 

como um projeto. Neste exemplo verifica-se como um 

operação pode ser gerida por projetos.

Programa

(PMI, 2017). 

Correa;gianese



O que é portfólio?



O que é portfólio?

Um portfolio é uma coleção de projetos ou programas. 
• Projetos ou programas gerenciados em grupo para 

alcançar objetivos estratégicos.
• Um portfolio não são necessariamente 

interdependentes ou diretamente relacionados. 
• As organizações gerem seus portfolios baseadas em 

objetivos estratégicos, geralmente buscando 
maximizar o valor, examinando os projetos e 
programas com vistas a inclusão ou exclusão.

(PMI,2013, 2017).



FEAFEA

IPMA – International Project Management
Association (www.ipma.ch)

JPMF– Japan Project Management
Forum (www.enaa.or.jp)

AIPM – Australian International Project
Management
(www.aipm.com.au)

PMI – Project Management Institute
(www.pmi.org)
São Paulo: www.pmisp.org.br
Rio: www.pmirj.org.br
Minas: www.pmimg.org.br

Associações
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Desafio do MarshmallowDesafio do Marshmallow



Desafio do Marshmallow
Adaptado de Peter Skillman TED Talks

Desafio do Marshmallow
Adaptado de Peter Skillman TED Talks

 Grupos de 4 ~ 5 participantes;
 Criar uma estrutura livre que suporte o marshmallow no topo;
 Tempo de duração : 18 minutos;
 A estrutura mais alta vence.

Material:
- 20 filetes de macarrão tipo spaghetti;
- 90 cm de fita crepe;
- 90 cm de barbante;
- 1 marshmallow.



QuestõesQuestões

Em grupo responda as questões abaixo:

1. Quais os principais desafios na gestão de 
projetos?

2. O que mais pressionou o time, a questão técnica 
(altura da estrutura) ou gerencial (pressão por 
tempo e consumo dos recursos)?

3. Como a equipe organizou o trabalho?  Houve 
etapas definidas de planejamento e execução? 
Geraram protótipos ou esquemas intermediários?

4. Como foi o relacionamento da equipe? Todos 
participaram? Teve um líder? Houve divisão de 
tarefas? Teve conflito?
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DiscussãoDiscussão
https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8Mhttps://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M
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~50,8 cm

Desafio do Marshmallow
(Wujec, 2010)

Desafio do Marshmallow
(Wujec, 2010)



Leitura recomendada

Leiam os capítulos 1 e 2 do livro-texto
Leiam os artigos disponibilizados no e-disciplinas, na 
aula 1
Assistam às vídeo aulas 1 e 2


