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Este documento descreve como 0 grupo responsavel pela garantia da qualidade deve produzir o
registro da qualidade referente ao documento D04 apresentado pelo grupo de desenvolvimento.

A qualidade do Plano de Desenvolvimento € fundamental para o cumprimento das metas gerenciais
do projeto. E a qualidade do Plano de Desenvolvimento que mantera o projeto dentro do prazo e
orcamento (recursos) estipulados.

Os aspectos gerais a serem observados sao:

e Escopo de trabalho.

e Estimativas de tamanho e esforgo.

e Recursos necessarios.

e Cronograma.

e Envolvidos no projeto (stakeholders).

e Comunicacdo do projeto.

e Riscos do projeto.

e Ferramentas.

e Acompanhamento do projeto: como sera feito o acompanhamento do projeto.

O laudo a ser apresentado (justificado nas observagdes por topicos e na observacao geral) deve definir
se 0 documento esta de acordo (ndo necessita revisao), se precisa ser revisto em algum tépico ou se
precisa ser totalmente refeito. Para cada topico da folha de registro (em anexo) deve ser atestado o
grau de conformidade e a necessidade ou ndo de se rever o topico (assinalar com X).
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RQO04 - Registro de Qualidade: Plano de Desenvolvimento

Grupo de Qualidade: T2G03 (Delicias da Nan)
Grupo de Projeto: T2G04 (TPC)
Data:14/05/2 |Versdo: 01 | Laudo: Aprovado.
3
Tépico Observacgbes Conformi- | Rever
dade*
Estrutura formal do documento | A formatacdo do trabalho esta dentros dos s
D04 parametros estabelecidos. 3 |xn
Escopo de trabalho O escopo do trabalho estd bem estruturado e o Os
objetivo, as atividades e as responsabilidades 8 .
estdo bem definidas. N
Estimativas de tamanho e esforco | Os casos de uso e critérios estdo muito bem Os
explicados e estruturados. 8
XN
Recursos necessarios Bem dividido e organizado. s
3 XN
Cronograma Cronograma bem definido de acordo com os s
razos da disciplina.
Y p 3 X N
Envolvidos no projeto Funcdes e responsabilidades bem definidas para Os
(stakeholders) todos os integrantes do projeto. 3
XN
Comunicagéo do projeto A comunicacdo da empresa para com a equipe é Os
pensada e organizada de maneira eficiente para 2 .
todos. N
Riscos do projeto Riscos com um 6timo detalhamento e divisdes s
claras. 2
XN
Ferramentas Além de terem falo todas as ferramentas s
expuseram a utilidade delas, no trabalho, de uma 8 "
forma muito dindmica. N
Acompanhamento do projeto Grande comprometimento dos integrantes do Os
grupo com a realizacdo do projeto. 2 .
Observacdes Gerais:
O relatério esta perfeitamente de acordo com o roteiro passado pelos orientadores,
apresentando os principais pontos do planejamento para o trabalho final.
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*Conformidade: 3 — conforme 2 —razoavel 1 — insatisfatério 0 — ausente
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